Ministerio
de Agricultura, Ganaderia,
Acuacultura y Pesca

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

ANTONIO ANTE
INFORME DE AVANCE
Septiembre, 2015
1. Antecedentes
» Firma del Convenio: 2 de Marzo de 2011

e Firma del Convenio Modificatorio: 28 de Junio de 2013

e Aporte Municipio: USD $ 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil
novecientos cuarenta y dos con 57/100
dolares de los Estados Unidos de América)

e Aporte SIGTIERRAS: USD $ 711.770,29 (Setecientos once mil
setecientos setenta con 29/100 délares de los
Estados Unidos de América)

¢ Nuimero de Predios Estimados: 12.000

o Fecha de Inicio de Levantamiento: 3 de Junio de 2013

2. Situacién Actual - Catastro

Productos Avance a 30 de % Avance
Septiembre/2015 (Segun Convenio)
Predios levantados(*) 9.648 80,4%
Predios aprobados por Fiscalizacién 10.236 85,3%
Predios en Exposiciones Publicas 10.341 86,18%
Predios aprobados POST EPR 10.293 85,78%
Predios entregados al GADM 0 0%

Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del drea rural del cantén

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Avance de GDBs previo a entrega al GADM Antonio Ante
Para efecto del presente informe tengo a bien informar que una vez calificado en todos
los procesos que el SIGTIERRAS implementa para la revision y control, las Bases de Datos
Graficas y Alfanumeéricas ha sido aprobadas de manera definitiva por la Fiscalizacién y la
Administracién de Contrato, prebendo con esto la entrega a su GAD Municipal con la
implantacion del Sistema Nacional para Administracién de Tierras “SINAT”

4. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

—
e Py 1 1
= THTONIO ANTE |

gz o' 20\!:)‘ 1“




Ministerio

da Agricultura,

Acuacultura y Pesca
SIGTIERAAS
Fecha .| Monto . % Pagos
24 de junio de 2014 UsSD 71.177,02 © 1 40%

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

5. Zonas en intervencién

Avance a 30 de septiembre de 2015: predios levantados en el cantén Antonio Ante

Predios para entrega de planos

Ing. Rodolfo Yandin
Administrador Técnico Zona 1
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