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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AULJTC')NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

ANTONIO ANTE
INFORME DE AVANCE
Agosto, 2015
1. Antecedentes
¢ Firma del Convenio: 2 de Marzo de 2011

* Firma del Convenio Modificatorio: 28 de Junio de 2013

¢ Aporte Municipio: UsD S 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil
novecientos cuarenta y dos con 57/100
dolares de los Estados Unidos de América)

e Aporte SIGTIERRAS: UsD § 711.770,29 (Setecientos once mil
setecientos setenta con 29/100 délares de los
Estados Unidos de América)

e Numero de Predios Estimados: 12.000

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 3 de Junio de 2013

2. Situacion Actual — Catastro 4.

Productos Avance a 31 de % Avance
Agosto/2015 (Segun Convenio)
Predios levantados(*) 9.648 80,4%
Predios aprobados por Fiscalizacion 10.236 85,3%
Predios en Exposiciones Publicas 10.341 86,18%
Predios aprobados POST EPR 10.293 85,78%
Predios entregados al GADM 0 0%

Se ha coneluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del drea rural del cantén

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Avance de GDBs previo a entrega al GADM Antonio Ante
Para efecto del presente informe tengo a bien informar que una vez calificado en todos
los procesos que el SIGTIERRAS implementa para la revisidn y control, las Bases de Datos
Graficas y Alfanuméricas ha sido aprobadas de manera definitiva por la Fiscalizacion y la
Administracion de Contrato, prebendo con esto la entrega a su GAD Municipal con la
implantacién del Sistema Nacional para Administracion de Tierras “SINAT”
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4. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:
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#fS do Agricuttura,
Acuacultura y Pesca
SIGTERPAS
Fecha Monto % Pagos
24 de junio de 2014 UsSD 71.177,02 40%
Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM
5. Zonas en intervencion

Avance a 31 de agosto de 2015: predios levantados en el canton Antonio Ante
£
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Predios para entrega de planos

Ing. Rodolfo Yandin
Administrador Técnico Zona 1
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