CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
ANTONIO ANTE

INFORME DE AVANCE
Abril, 2015

1. Antecedentes

e Firma del Convenio:
o Firma del Convenio Modificatorio:

e Aporte Municipio:

¢ Aporte SIGTIERRAS:

e Numero de Predios Estimados:

e Fecha de Inicio de Levantamiento:

2. Situacion Actual — Catastro

2 de Marzo de 2011
28 de Junio de 2013

USD $ 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil
novecientos cuarenta y dos con 57/100
dolares de los Estados Unidos de América)

USD $ 711.770,29 (Setecientos once mil
setecientos setenta con 29/100 ddlares de
los Estados Unidos de América)

12.000
3 de Junio de 2013

Productos Avance a 30 de % Avance
Abril/2015 (Segtin Convenio)
Predios levantados(*) 9.648 80,4%
Predios aprobados por Fiscalizacién 10.014* 83,45%*
Predios en Exposiciones Publicas 10.293 85,78%
Predios entregados al GADM 0 0%

(*) Por situacion de conteo se corrige el valor en predios aprobados por Fiscalizacién, teniendo un 83,45%
Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del rea rural del cantén

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto

% Pagos

24 de junio de 2014 uUSD 71.177,02 40%

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM




Ministerio

de Agricuttura, Ganaderia,

Acuacultura y Pesca
SIGTERRAS

4, Zonas en intervencion

Avance a 30 de abril de 2015: predios levantados en el canton Antonio Ante

Predios para entrega de planos
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Rodolfo Yandun

Administrador Técnico Zona 1
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