CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
ANTONIO ANTE

INFORME DE AVANCE
Marzo, 2014

1. Antecedentes

¢ Firma del Convenio:
¢ Firma del Convenio Modificatorio:

¢ Aporte Municipio:

o Aporte SIGTIERRAS:

e Numero de Predios Estimados:

¢ Fecha de Inicio de Levantamiento:

2. Situacion Actual — Catastro

2 de Marzo de 2011
28 de Junio de 2013

USD $ 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil
novecientos cuarenta y dos con 57/100
délares de los Estados Unidos de América)

USD $§ 711.770,29 (Setecientos once mil
setecientos setenta con 29/100 ddlares de
los Estados Unidos de América)

12.000
3 de Junio de 2013

Productos Avance a 15 de % Avance
Marzo/2014
Predios levantados(*) 9.648 80,4%
Predios aprobados por Fiscalizacion 0 0%
Predios en Exposiciones Publicas 0 0%
Predios entregados al GADM 0 0%

(*) Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del drea rural del cantén

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto

% Pagos

= usD 0.0

0%

Los porcentajes se han calculado en funcion al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM




4. Zonas en intervencion

Avance a 15 de marzo de 2014: predios levantados en el canton Antonio Ante
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