CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONGMICA ENTRE LA UNIDAD EIECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

1. Antecedentes

¢ Firma del Convenio:

e Firma del Convenio Madificatorio:

® Aporte Municipio:

ANTONIO ANTE

INFORME DE AVANCE

Agosto, 2014

2 de Marzo de 2011
28 de Junio de 2013

USD $ 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil
novecientos cuarenta y dos con 57/100
dalares de los Estados Unidos de América)

® Aporte SIGTIERRAS: USD $§ 711.770,29 (Setecientos once mil
setecientos setenta con 29/100 ddlares de
los Estados Unidos de América)

* Numero de Predios Estimados: 12.000

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 3 de Junio de 2013

2. Situacién Actual — Catastro
Praductos Avance alSde % Avance
Agosto/2014 {Segiin Convenio)
Predios levantados(*) 9.648 80,4%
Predios aprobados por Fiscalizacién 5.059 42%
Predios en Exposiciones Piiblicas 289 2,4%
Predios entregados al GADM 0 0%

{*) Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en |a totalidad del drea rural del cantdn

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha

Monto % Pagos

24 de junio de 2014

UsD 71.177,02 40%

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM
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4. Zonas en intervencién
Avance a 15 de agosto de 2014: predios levantados en el cantén Antonio Ante

E Predios levantados




	Page 1
	Page 2

