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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

ANTONIO ANTE 

INFORME DE AVANCE 
Agosto, 2014 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 

• Firma del Convenio Modificatorio: 

• Aporte Municipio: 

• Aporte SIGTIERRAS: 

• Número de Predios Estimados: 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 

2 de Marzo de 2011 

28 de Junio de 2013 

USD $ 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil 
novecientos cuarenta y dos con 57/100 
dólares de los Estados Unidos de América) 

USD $ 711.770,29 (Setecientos once mil 
setecientos setenta con 29/100 dólares de 
los Estados Unidos de América) 

12.000 

3 de Junio de 2013 

2. Situación Actual — Catastro 

Productos Avance a 15 de 
Agosto/2014 

% Avance 
(Según Convenio) 

Predios levantados(*)  9.648 80,4% 
Predios aprobados por Fiscalización  5.059 42% 
Predios en Exposiciones Públicas  289 2,4% 
Predios entregados al GADM 0 0% 

vantamiento en campo en ta totalidad del área rural del cantón 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 

Fecha Monto % Pagos 

  

24 de junio de 2014 USD 71.177,02 40% 

   

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM 
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4. Zonas en intervención 

Avance a 15 de agosto de 2014: predios levantados en el cantón Antonio Ante 

Predios levantados 

• 

landún 
Admi is ador Técnico Zona 1 
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