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1. Antecedentes
e Firma del Convenio: 2 de Marzo de 2011

s Firma del Convenio Modificatorio: 28 de Junio de 2013

* Aporte Municipio: USD $ 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil
novecientos cuarenta y dos con 57/100
ddlares de los Estados Unidos de América)

e Aporte SIGTIERRAS: USD $§ 711.770,29 (Setecientos once mil
setecientos setenta con 29/100 ddlares de
los Estados Unidos de América)

e Numero de Predios Estimados: 12.000

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 3 de Junio de 2013

2. Situacidn Actual — Catastro

Productos Avance a 31 de % Avance
Mayo/2015 (Segun Convenio)
Predios levantados{*) 9.648 80,4%
Predios aprobados por Fiscalizacion 10.236* 101%*
Predios en Exposiciones Publicas 10.341 102%
Predios entregados al GADM 0 0%

(*} Por situacién de canteo se corrige el valor en predios aprobados por Fiscalizacién, teniendo un 83,45%
Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del drea rural del cantén

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos

24 de junio de 2014 UsD 71.177,02 40%

Los porcentajes se han calculado en funcidn al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM
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4, Zonas en intervencion

Avance a 31 de mayo de 2015: predios levantados en el cantén Antonio Ante

Predios para entrega de planos
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