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1. Antecedentes
e Firma del Convenio: 2 de Marzo de 2011

e Firma del Convenio Modificatorio: 28 de Junio de 2013

e Aporte Municipio: USD $ 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil
novecientos cuarenta y dos con 57/100
délares de los Estados Unidos de América)

o Aporte SIGTIERRAS: USD $ 711.770,29 (Setecientos once mil
setecientos setenta con 29/100 ddlares de
los Estados Unidos de América)

e Niimero de Predios Estimados: 12.000

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 3 de Junio de 2013

2. Situacion Actual — Catastro

Productos Avance a 30 de % Avance
Marzo/2015 (Segiin Convenio)
Predios levantados(*) 9.648 -80,4%
Predios aprobados por Fiscalizacién 10.236 85,30%
Predios en Exposiciones Publicas 10.293 85,78%
Predios entregados al GADM 0 . 0%

(*) Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del &rea rural del cantén

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos
24 de junio de 2014 usD 71.177,02 40%
Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido ‘ ﬁ% s

en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM
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4. Zonas en intervencion

Avance a 31 de marzo de 2015: predios levantados en el cantén Antonio Ante
|

Predios para entrega de planos

Ing. Rodolfo Yandiin
Administrador Técnico Zona 1
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