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Ing. Paola Fernanda Once Pefiafiel, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT.

Ing. Edgar Benavides L., Administrador de convenio UE MAGAP-PRAT-GADM ANTONIO
ANTE.

FECHA: 20 de octubres2023

En relacién al memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0350-M, de fecha 4 de julio de 2023, mediante
el cual la Directora Ejecutiva me notifica con la designacién como Administrador del CONVENIO DE
COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ANTONIO ANTE y a la vez solicita
se informe respecto al estado de ejecucién de dicho convenio, manifiesto lo siguiente:

BASE LEGAL:

El 2 de marzo de 2011 entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Municipio del cantén Antonio
Ante se suscribid el convenio de cooperacidn técnica y econdmica con el objeto de establecer los
compromisos de orden técnico y econdmico para la ejecucién de las actividades contempladas
dentro del programa SIGTIERRAS, cuyo alcance era la implementacion en el Gobierno Municipal
de un sistema catastral rural.

La clausula V del convenio sefiala que el costo de la implementacion del sistema SIGTIERRAS en el
Gobierno Municipal es de USD 889.712,86, financiado el 80% por el Gobierno Nacional y el 20%
restante por el Municipio, esto es USD 711.770,29 y USD 177.942,57, respectivamente.

El literal (ii) de la cldusula V sefiala que el presupuesto general que tiene el caracter de referencial
ha sido realizado en base a la informacién proporcionada por el propio Municipio y que tanto los
datos proporcionados por el Municipio como el presupuesto estimado son parte integrante de
este convenio.

El literal (iii) de la clausula V dice: “Si el costo del componente "Campafia de Barrido Predial”,
basado en el numero de predios estimado por el Municipio (12.000 predios), no fuera suficiente
para cubrir la totalidad de predios realmente existentes en el canton, el monto faltante para
ejecutarlo serd financiado a prorrata segun los porcentajes de financiamiento ya establecidos para
las partes, esto es 80% el Programa SIGTIERRAS y 20% el Municipio.”
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° ["numeral 7.1.5' de la clausula VIl sefiala: “(i) De conformidad a la Resolucion del I. Concejo
Municipal del canton ANTONIO ANTE y a su correspondiente partida presupuestaria que forma
parte del presente convenio, la llustre Municipalidad aportard en calidad de contraparte, un valor
de SUSD 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil novecientos cuarenta y dos con 57/100 délares
americanos) correspondiente al 20% del costo total referencial del Programa SIGTIERRAS. En el
caso de que los aportes sean a través del Banco del Estado se acogerdn a las politicas y procesos
determinados por dicho banco”.

e Elnumeral 7.2 de la clausula 7 del convenio determinara las actividades que realizard el programa
SIGTIERRAS, en el literal (iii) expresa “Realizard la instalacion del Sistema de Informacion
Geogrdfica SIGTierras" para el Manejo del Catastro Municipal, incluyendo la adquisicion de los
equipos y los programas de computacion requeridos, asi como el entrenamiento del personal y el
inicio de las operaciones de ingreso y mantenimiento de los datos prediales. Los equipos y
programas adquiridos quedardn en el Municipio, para que sean utilizados en los trabajos de
catastro y administracion de tierras”.

e El numeral 7.2.6 de la cldusula VIl del convenio sefala que el MAGAP a través del programa
SIGTIERRAS aportara hasta USD 711.770,29 (Setecientos once mil setecientos setenta con 29/100
ddlares americanos), correspondiente al 80% del costo referencial de la implementacién del
Programa SIGTIERRAS en este canton.

e Lacldusula IX sefiala los productos que el MAGAP/SIGTIERRAS entregara el Municipio, de acuerdo
al objeto del convenio.

e Laclausula X en el numeral 10.1 expresa que el convenio entra en vigencia una vez suscrito y dura
mientras se encuentre en ejecucién el programa SIGTIERRAS.

e la cldusula Xll en su numeral 12.1., seiala que el convenio podra terminar entre otras causales
por: “(i) Por mutuo acuerdo de las partes”.

e El 28 de junio de 2013 se suscribe el convenio modificatorio, sustituyendo integramente las
clausulas IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV.

e El numeral 6.1.4 de la clausula VI del convenio modificatorio determina que: “(i) De conformidad
a la Resolucion del Concejo Municipal y a su correspondiente partida presupuestaria que forma
parte del presente convenio, el GADM de Antonio Ante aportard en calidad de contraparte, un
valor de USD $ 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil novecientos cuarenta y dos Délares de los
Estados Unidos de América con cincuenta y siete centavos) correspondiente al 20% del costo total
referencial del Programa SIGTIERRAS. En el caso de que los aportes sean a través del Banco del
estado se acogerdn a las politicas y procesos determinados por dicho banco”.

e la clausula 6 numeral 6.2.5 del convenio modificatorio expresa que la Unidad Ejecutora a través
del programa SIGTIERRAS aportara hasta una cantidad de USD 711.770,29 correspondiente al 80%
del costo total referencial de la implementacién del programa SIGTIERRAS en este cantdn.



AVL

[ ]
Gobierno | suusrmorasso

delEcuador
e |3 clausula IX del convenio modificatorio determina los productos que, en base a la accién

conjunta de la Unidad Ejecutora, del Gobierno Municipal y de otras instituciones participantes se
entregaran al GADM.

e lacldusula IX del convenio modificatorio sefiala que el convenio principal entrara en vigencia una
vez suscrito y dura mientras entra en ejecucion el programa SIGTIERRAS.

e La cldusula XI del convenio modificatorio sefiala en el numeral 11.1 literal (ii) lo siguiente: “Por
mutuo acuerdo de las partes, en cuyo efecto se suscribird un Acta de liquidacion del Convenio,
acorde a las condiciones, obligaciones y compromisos asumidos por los intervinientes”.

ANTECEDENTES:

De la documentacion que reposa en archivo central el NAS (archivo digital de la Unidad Ejecutora) y una
vez que se ha constatado que no existe a disposicion en los archivos de la Unidad Ejecutora alguna otra
documentacién relacionada con el convenio celebrado con el GADM de Antonio Ante se desprende que:

El 2 de marzo de 2011, el Ministerio de Agricultura Ganaderia Acuacultura y Pesca (MAGAP), a través
del Ing. Jhonny Hidalgo Mantilla, en calidad de Director Ejecutivo (E) de la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT, responsable de la ejecucién del Programa SIGTIERRAS y el Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal del Cantén Antonio Ante, legalmente representado por el Ec. Richard Calderdn Saltos y el
Dr. Andrés Osejo Cabezas, en sus calidades de Alcalde y Procurador Sindico Municipal,
respectivamente, suscribieron el Convenio de Cooperacidn Técnica y Econdmica para la ejecucion del
Programa "Sistema de Informacion y Gestion de Tierras Rurales SIGTIERRAS", que tiene por objeto
establecer los compromisos, de orden técnico y econdmico, necesarios para la ejecucién de las
actividades contempladas dentro del Programa SIGTIERRAS, enmarcada dentro del ambito de
competencias tanto del MAGAP como del Gobierno Municipal, teniendo como alcance la
implementacién de un sistema catastral eficiente, confiable, moderno y de actualizacién continua,
vinculado al registro de la propiedad inmobiliaria, que asegure los derechos de propiedad sobre la
tierra, gestione la legalizacidn de su tenencia, permita la aplicacidon de politicas tributarias justas y
equitativas y ademads proporcione informacién para la planificacion del desarrollo nacional,
ordenamiento territorial y la toma de decisiones estratégicas que coadyuven al desarrollo integral del
area rural.

Mediante Acta de Entrega — Recepcion, con fecha 8 de febrero del 2012, comparecen en
representacion de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, los sefiores: Ing. Jhonny Hidalgo, Director
Ejecutivo, la ingeniera Silvana Lara, Directora del Componente |, el Ing. Marcelo Rodriguez, Director
Financiero, e Ing. Oswaldo Rivadeneira, Guardalmacén General; y por parte del Municipio de Antonio
Ante, los sefiores: Eco. Richard Oswaldo Calderdn, Alcalde del Municipio, Msc. Miriam Cisneros,
Director Administrativa Financiera, y Dra. Nancy Calderén Guardalmacén General, para la suscripcién
de la presente Acta de entrega recepcidn definitiva de Ortofotografia generada dentro del proyecto
“Toma de Fotografia Aérea y Generacion de Ortofotografia 1:5.000".
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Mediante Acta de Entrega — Recepcion, con fecha 24 de abril del 2012, comparecen por una parte la
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, a través del Ing. Marcelo Rodriguez, en su calidad de Director
Financiero y el Ing. Oswaldo Rivadeneira, en su calidad de Guardalmacén General; y por parte del
llustre Municipio del Cantén Antonio Ante, a través de la Msc. Miriam Cisneros, en su calidad de
Directora Financiera y la Dra. Nancy calderdn, en su calidad de Guardalmacén; para la suscripcién de
la presente acta de entrega recepcion de Informacidn de Ortofotografia generada dentro del proyecto
“Toma de Fotografia Aérea y Generacidn de Ortofotografia 1:5.000”.

Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0574-0F, con fecha 26 de junio de 2013, la Ing.
Diana Calero Calero, Administrador Técnica de Contrato Barrido Predial Zona 1, solicita al sefior
Ingeniero Oswaldo Ramiro Posso Andrade, Alcalde del GADM Antonio Ante, autorizar a quien
corresponda, habilitar el acceso al visor catastral que maneja el Municipio, asi como proporcionar un
respaldo digital de las bases de datos alfanuméricas y graficas (formato CAD o shapefiles) del catastro
rural disponible a la fecha para el cantoén.

El 28 de junio de 2013, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, representada legalmente por el Ing. César
Bermeo Noboa, en su calidad de Director Ejecutivo y el Gobierno Autdnomo Descentralizado
Municipal del cantén Antonio Ante, legalmente representado por el Ing. Ramiro Posso Andrade y
Carmita Méndez Reascos, en sus calidades de Alcalde y procuradora Sindica Municipal
respectivamente, acuerdan suscribir el Convenio Modificatorio de Cooperacién Técnica y Econémica,
convienen en sustituir integramente las cldusulas relativas a:
o IV. Alcance y Actividades Generales del Programa SIGTIERRAS;
o VI Responsables de la Ejecucion del Programa SIGTIERRAS en el Cantdn;
o VII. Compromisos de las Partes
= Enel numeral 7.1.4 Aporte econémico;
(i) “De conformidad a la Resolucion del Concejo Municipal y a su correspondiente
partida presupuestaria que forma parte del presente convenio, el GADM de Antonio
Ante aportard en calidad de contraparte, un valor de USD 177.942,57 (Ciento setenta
y siete mil novecientos cuarenta y dos con 57/100 ddlares de los Estados Unidos de
América), correspondiente al 20% del costo total referencial del Programa
SIGTIERRAS.”.
“El GADM de Antonio Ante transferird los recursos de su contraparte, que es de
177.942,57 ddlares, a la Unidad Ejecutora del Programa SIGTIERRAS de la siguiente
manera: el 40% a la suscripcion de este convenio modificatorio, considerando que el
contrato de barrido predial ya ha sido suscrito por parte de la Unidad Ejecutora; 40%
adicional contra entrega del 50% de predios contratados debidamente catastrados y
el 20% restante contra entrega de la totalidad del niumero del niumero de predios
contratados, debidamente catastrados.
o V. Obligaciones Conjuntas;
o IX. Productos Esperados;
o X. Vigencia y Plazo
= FElnumeral 10.1 “El presente convenio entrard en vigencia una vez que sea suscrito por
ambas partes y durard mientras se encuentra en ejecucion el programa SIGTIERRAS”
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ejo de la Informacion, Bienes y Servicios del Programa;
o Xll. Terminacidn y Suspension del Convenio
= (ii) por mutuo acuerdo de las partes, en cuyo efecto se suscribird un Acta de liquidacion
del Convenio, acorde a las condiciones, obligaciones y compromisos asumidos por los
intervinientes.
o XIV. Solucion de Controversias;

Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0722-0F, con fecha 15 de agosto de 2013, la Ing.
Diana Calero Calero, Administrador Técnica de Contrato Barrido Predial Zona 1, solicita al sefior
Ingeniero Oswaldo ramiro Posso Andrade, Alcalde del GADM Antonio Ante, se sirva proceder con la
designacién de técnicos municipales que acompafiardn el proceso hasta la implementacién del
catastro rural cantonal, en coordinacién con el equipo técnico de la Unidad Ejecutora.

Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0750-0F, con fecha 22 de agosto de 2013, la Ing.
Diana Calero Calero, Administrador Técnica de Contrato Barrido Predial Zona 1, convoca al Arquitecto
Fernando Jacome V, Director de Planificacién territorial del GADM Antonio Ante, a la Jefatura de
Catastros, asi como a los delegados municipales que acompafan el proceso, a una reunidon de
presentacién de avances y revision de areas de intervencién de las campafias del canton.

Mediante Acta de Entrega — Recepcidn, el 6 de diciembre de 2013, comparecen por parte del MAGAP-
PRAT los sefiores: CPA. Norma Molina Veintimilla, Directora Financiera, Ing. Juan Paulo Salvador
Munoz, Técnico Informatico SINAT, e Ing. Juan Carlos Sudrez Aimacana, Director Administrativo; y por
parte del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Antonio Ante, los sefiores: Lic.
José Orbe, Director Financiero, Ing. Francisco Arteaga, Director de Tecnologia, Arq. William Valencia,
Jefe de Avallos y Catastros, y Dra. Nancy Calderén, Administradora de Bodega Municipal, para la
suscripcion de la presente acta de entrega recepcion definitiva de los bienes y equipos.

Mediante Acta de Entrega — Recepcion, el 3 de febrero de 2014, comparecen por parte de la empresa
proveedor del cableado estructurado, el sefior Juan Carlos Ponce; por parte de MAGAP-PRAT, el Ing.
Domingo Betancourt como verificador del cableado; y por parte del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Antonio Ante, el Ing. Francisco Arteaga Director de Tecnologia y la Dra.
Nancy Calderén, Administradora de Bodega Municipal, para la suscripcidn de la presente acta de
entrega recepcion del Cableado Estructurado.

Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0417-OF, con fecha 15 de marzo de 2014, la Ing.
Diana Calero Calero, Administrador Técnica de Contrato Barrido Predial Zona 1, solicita al Ingeniero
John Bonilla Roldan, Superintendente del Proyecto Paso Lateral de Ibarra, se proporcione una copia
del archivo digital (formato shp o dwg) del trazado del Proyecto “Paso Lateral de Ibarra” y sus
afectaciones.

Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0427-0OF, con fecha 17 de marzo de 2014, la Ing.
Diana Calero Calero, Administrador Técnica de Contrato Barrido Predial Zona 1, solicita al Ingeniero
Leonardo Patricio Bravo Cortes, Gerente General de Bravo Caminos, se proporcione una copia del
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ser intervenidas e indemnizadas y si es el caso se dispone de planimetrias( formato shp o dwg).

e Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0655-OF, con fecha 21 de abril de 2014, la Ing.
Diana Calero Calero, Administrador Técnica de Contrato Barrido Predial Zona 1, convoca al Arquitecto
Fernando Jdcome V. Direccidon de planificacién Territorial del GADM Antonio Ante, a la Jefatura de
Catastros, delegados Municipales que acompaian el proceso a una reunién de presentacion de
avances del Programa en el Canton.

e Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1197-OF, con fecha 11 de julio de 2014, la Ing.
Diana Calero Calero, Administrador Técnica de Contrato Barrido Predial Zona 1, informa al Magister
Francisco Xavier Pérez Cervantes, Jefe de Desarrollo Socio Econémico y Patronato del GADM de
Antonio Ante, que no es procedente cobro alguno por los conceptos que en su Memorando Nro. 0019-
JDSE-2014 se sefialan.

e Mediante Oficio S/N, del 26 de noviembre del 2014, el Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT, Ing. Antonio Bermeo Noboa, solicita al sefior Master Fabidn Efrén Posso Padilla, Alcalde
del GADM Antonio Ante, garantice y contemple dentro de la Programacién y Presupuesto municipal
del ejercicio 2015, los compromisos financieros suficientes.

o Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-1792-0F, con fecha 22 de julio de 2015, el Ing.
Antonio Bermeo Noboa, Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, informa a los
sefiores: magister Fabian Efrén Posso Padrilla, Alcalde del GAD Municipal de Antonio Ante, sefior
Arturo Valverde, Director de Planificacion del GAD Municipal de Antonio Ante, la incorporacién de los
Modulos del Catastro Urbano en el sistema SINAT, en este oficio se les informa a los sefiores
representantes del GADM Antonio Ante, es necesario suscribir una adenda al Convenio de
Cooperacion Técnica y Econdmica.

e Mediante Acta de Entrega — Recepcidn, con fecha 24 de agosto de 2015, comparecen el Ing. Rodolfo
Yandun, en su calidad de Administrador del contrato No. UE MAGAP-PRAT-001-2013, para la ejecucidn
de las Campanfas Integradas de Barrido Predial para la Modernizacidn del Sistema de Informacion
Predial, Zona 1, y la Ing. Jenny Chuquimarca, Coordinadora de implantacién del sistema SINAT en los
GADM, con el objeto de suscribir la presente Acta de Entrega Recepcidn de productos finales del
levantamiento predial del Cantén Antonio Ante.

e Mediante Correo, la Ing. Jenny Chuquimarca da a conocer al Ing. Rodolfo Yandun la planificacién
propuesta para el GADM Antonio Ante.

e Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-2785-0OF, de fecha 05 de noviembre de 2015, el
Ing. Antonio Bermeo Noboa, Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, informa al Sefior
Magister Fabian Efrén Posso Padilla, Alcalde del GAD Municipal de Antonio Ante, la planificacion para
la entrega de Equipos, instalacion del SINAT, instalacidon de la base de datos y Capacitacién en el
manejo del SINAT.
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Antonio Bermeo Novoa Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, en el marco de los
acuerdos establecidos en el Convenio Modificatorio de Cooperaciéon Técnica y Econdmica suscrito
entre el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante y la Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT, por intermedio del Sefior Magister Fabian Efrén Posso Padilla, Alcalde del GADM
Antonio Ante, solicita se determinen los funcionarios responsables de la recepcion de lo establecido
en el Convenio Modificatorio (instalacion, entrega del Sistema SINAT, la base Catastral tanto grafica
como alfanumérica acorde al modelo de datos de levantamiento predial).

Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2016-0761-OF, de fecha 14 de julio de 2016, el Ing.
Antonio Bermeo Noboa,, Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, solicita al sefior Ing.
Fabian Efrén Posso Padilla, Alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Antonio
Ante, acordar de manera urgente una reunién de trabajo, a fin de que se proceda con la designacion
del personal del GADM que participaria en la entrega del SINAT.

Mediante Acta de Entrega — Recepcion, con fecha 20 de julio de 2016, comparecen por una parte de
la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, a través de Rodolfo Yandun, en su calidad de Administrador de
Contrato; y por otra parte el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del cantén Antonio Ante,
a través del Arqg. Arturo Valverde, en su calidad de Director de Planificacion; para la suscripcién de la
presente Acta de Entrega Recepcién, la cartografia a escala 1:25.000 que incluye geodatabases,
metadatos.

Mediante Correo, del 01 de agosto de 2016, el Ing. Rodolfo Yandun Administrador de Convenio UE,
Solicita al Arg. Valverde, Director de Planificacion del GADM Antonio Ante, una reunion bipartita entre
el GADM Antonio Ante y SIGTIERRAS, a fin de organizar la respectiva logistica para avanzar en los
acuerdos necesarios y que permitan el aprovechamiento de los esfuerzos realizados en el marco de la
actualizacién del catastro rural.

Mediante Correo, del 15 de agosto de 2016, el Ing. Rodolfo Yandun Administrador de Convenio UE,
Solicita al Arq. Valverde, Director de Planificacién del GADM Antonio Ante, una reunién bipartita entre
el GADM Antonio Ante y SIGTIERRAS, a fin de dar continuidad a la reunién planteada la primera
semana de agosto.

Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2016-0824-OF, de fecha 12 de septiembre de 2016, el
Ing. Rodolfo Yandun Enriquez, Administrador Técnico de Contrato Barrido Predial UE MAGAP-PRAT,
solicita al Arqg. Edgar Arturo Valverde, Director de Planificaciéon Territorial GADM Antonio Ante,
confirmar fecha en las que se pueda recibir al equipo técnico de la UE para la entrega de productos.

Mediante Correo, del 20 de septiembre de 2016, el Ing. Rodolfo Yandidn Administrador de Convenio
UE, Solicita al Arg. Valverde, Director de Planificacién del GADM Antonio Ante, confirmacién de
agenda para fase de recepcién de productos.

Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0099-OF, de fecha 10 de junio de 2019, la Directora
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, Cpa. Norma Molina, solicita al sefior Ingeniero Eddy
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Ante, la transferencia, de los recursos correspondientes al Municipio.

o Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2020-0023-OF, de fecha 31 de enero de 2020, la Directora
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora, Cpa. Norma Molina, envia una solicitud de Insistencia al sefior
Ingeniero Eddy Rolando Lépez Chavarrea, Alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado del Cantén
Antonio Ante, para que realice la transferencia de los recursos que le corresponden al Municipio.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2022-0097-OF, de fecha 31 de mayo del 2022, la Directora
Ejecutiva UE, Cpa. Norma Molina, solicita al sefior Ingeniero Eddy Rolando Lépez Chavarrea, Alcalde
del GADM Antonio Ante, la transferencia de los recursos que le corresponden al Municipio.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0027-OF, de fecha 07 de marzo de 2023 la Ing. Doris
Paspuel Administrador de Convenio Designado por la UE, solicita al Sefior Ingeniero Eddy Rolando
Lépez Chavarrea, Alcalde del GADM Antonio Ante la designacién del Administrador de Convenio por
parte del GADM Antonio Ante.

e Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0134-M, del 8 de marzo del 2023, la
contadora de la UE MAGAP-PRAT, Lic. Magali Pinos, certific6 que los valores transferidos por el
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del cantén Antonio Ante a la Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT, por el Convenio de Cooperacidon Técnica y Econdmica, segun estados de cuenta del
Banco Central del Ecuador al 28 de febrero de 2023 son:

FECHA VALOR US $
24/06/2014 71.177,02
TOTAL 71.177,02

e Segun Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2023-0050-0 de fecha 13 de marzo de 2023 se emite el Dictamen de
arrastre y autorizacidn expresa para el Programa Sistema Nacional de Informacidn y Gestidn de Tierras
Rurales e Infraestructura Tecnoldgica - SIGTIERRAS, CUP No. 101610, Ministerio de Agricultura y
Ganaderia.

e Con memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0166-M de 19 de abril de 2023, la Directora
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, Lcda. Mery Magali Pinos Lugsha solicita a la
Coordinadora General de Informacién Nacional Agropecuaria, Ing. Angela Elvira Vasconez autorizacidn
para la contratacion del personal de la unidad ejecutora, entre los que se encuentra el Ingeniero Edgar
Jimmy Benavides Lépez.

e Mediante informe técnico No. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-23 de 8 de mayo de 2023, la Ingeniera
Ximena del Pilar Quiroga Vela, en su calidad de responsable administrativa financiera justifica la
contrataciéon del Ingeniero Edgar Jimmy Benavides Lépez, con cédula de ciudadania No.1709610339,
bajo la modalidad de servicios ocasionales, como servidor publico 7, con el puesto institucional de
Especialista en Desarrollo Developer Sistemas Geoinformaticos SINAT dentro de la Unidad Ejecutora
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e Mediante nota inserta en el informe técnico No. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-23 de 08 de mayo de
2023, la Ingeniera Paola Once Pefafiel, Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT
autoriza la contrataciéon del Ingeniero Edgar Jimmy Benavides Lépez.

e Mediante Resolucion MAG-UEMAGAP-PRAT-2023-0001 de 9 de mayo de 2023, la Directora Ejecutiva
de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT resuelve: “Articulo 1.- Regularizar la situacion laboral del personal
que viene prestando sus servicios en la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, debiéndose para el efecto
suscribir los contratos de servicios ocasionales correspondientes, los cuales rigen desde el 1 de febrero
de 2023, de conformidad con el contenido de los informes técnicos Nos. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 de 8 de mayo de 2023, suscritos por la Lcda. Ximena del Pilar
Quiroga Vela, responsable del drea de talento humano. (...)", procediéndose a suscribir el contrato de
servicios ocasionales con el Ing. Edgar Benavides con efecto retroactivo.

e Luego de Conversacion Telemdtica, con fecha 17 de julio de 2023, el Ing. Edgar Benavides,
Administrador Designado por la UE, remite al Doctor Ivanhoe Mafla, Procurador Sindico del GADM
Antonio Ante, el link en donde podra encontrar la informacién del Convenio de Cooperacién Técnicay
Econdmica Certificado, suscrito entre el GADM Antonio Ante y la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0238-0OF, de fecha 10 de agosto de 2023, el Ing.
Edgar Benavides Administrador de Convenio Designado UE, remite al seifior Arg. Manuel Felipe
Manrique Maigua, todos los Documentos Habilitantes del Convenio MAGAP-PART GADM Antonio
Ante, solicita una reunién para el dia 15 de agosto de 2023 y tratar el tema del Cierre del Convenio.

e Mediante Correo Institucional, con fecha 18 de agosto de 2023, el Ing. Edgar Benavides, Administrador
Designado por la UE, solicita al Arquitecto Felipe Manrique, Director de Planificacion del GADM
Antonio Ante, nos pueda ayudar con la revisién de la documentacidn que se la enviamos a su correo
personal e institucional, referencia Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0238-0OF.

3 EJECUCION DEL CONVENIO:

De los antecedentes expuestos se desprende que:

- El2 de marzo del 2011 entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el gobierno municipal del cantdn
Ante se suscribid el convenio de cooperacién técnica y econdmica cuyo objeto era establecer
compromisos de orden técnico y econdmico para la ejecucién de actividades contempladas dentro
del Programa SIGTIERRAS cuyo alcance era la implementacién en dicho gobierno municipal del
sistema catastral rural.

- De acuerdo a lo establecido en el convenio cada parte debia aportar un determinado valor para
alcanzar dicho objetivo es decir para que el gobierno municipal cuente con un sistema catastral
rural que le permita el cumplimento de sus objetivos, correspondiendo el 80% al gobierno
nacional es decir la cantidad de USD 711.770,29 y el 20% restante es decir USD 177.742,57 al
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IPI0, sefalandose que estos valores son referenciales pues se han realizado en base a la

informacion proporcionada por el GADM.

- En dicho convenio se establecieron las actividades y productos que se debian entregar por parte
de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT para el cumplimiento del objeto del convenio, entre las que
se encuentra la instalacion del sistema de informacion geografica SIGTIERRAS para el manejo del
catastro municipal, incluyéndose la adquisicion y entrega de los equipos y programas de
computacion requeridos asi como el entrenamiento del personal y el inicio de operaciones de
ingreso y mantenimiento de los datos prediales.

- Elvalor aportado por el gobierno nacional corresponderia de acuerdo a lo sefialado en el convenio
a todas las actividades, adquisicidon de bienes y elaboracién y entrega de productos establecidos
gue como se describe mas adelante fueron cumplidos por parte de la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT de acuerdo a la documentacion que consta en los antecedentes.

- El mencionado convenio fue modificado el 28 de junio de 2013, sustituyendo las clausulas IV. VI,
VII, VI, 1X, X, X1, X1y XIV.

- En este convenio modificatorio se establecid la forma de pago del aporte que debia entregar el
gobierno municipal a la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT para el cumplimiento del objeto del
convenio, valores que conforme constan en los antecedentes fueron reliquidados de acuerdo al
numero de predios catastrados conforme se detallard mas adelante; vy, transferidos a la unidad
ejecutora durante la ejecucidn del convenio, determinandose que no se cumplid con la entrega de
estos valores conforme lo sefialaba el convenio modificatorio en el numeral 6.1.4. de la clausula
VI.

- Enel convenio principal y su modificatorio se contempla que este instrumento legal estara vigente
mientras dure el Programa SIGTIERRAS por lo que al existir un dictamen de arrastre que considera
gue se debe dar de baja al Programa hasta el 31 de diciembre de 2023, al haberse determinado
qgue se han cumplido con las actividades y compromisos asumidos en el convenio principal y
modificatorio.

- Dada la situacion en la que se encuentra la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT por la baja del
Programa SIGTIERRAS, y de acuerdo a lo establecido en la clausula XIl Terminacidn y Suspension
del Convenio suscrito el 2 de marzo de 2011, la Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT dentro de sus competencias procedié a notificar al alcalde del cantdn Antonio Ante con la
terminacion por mutuo acuerdo del convenio referido y su modificatorio a fin de que se realicen
las acciones necesarias para su cierre.

- El4dejulio de 2023, se me comunica con la designacién del administrador del convenio y procedi
a coordinar las acciones a seguir para la terminacidn del mencionado instrumento legal,
determinando lo siguiente:

3.1 PRODUCTOS

Los productos entregados al GADM de Antonio Ante, son parte fundamental para el correcto
funcionamiento del Sistema SINAT, se determina que estan siendo utilizados.
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Ortofotos digitales a color, escala 1:5.000; u ortoimagenes satelitales o radar en las zonas en las
que por causas de fuerza mayor no sea factible la toma, con los respectivos Modelos Digitales del
Terreno (MDT).

Producto 8.1(ii):

Cartografia tematica a escala 1:25.000, generada por las instituciones competentes, que incluye
entre otros temas: clasificacion de suelos y pendientes, aptitud agroldgica y forestal, uso actual y
cobertura vegetal, dreas MAE, etc.

Producto 8.1(iii):

El catastro rural del cantén conformado con la informacion Investigada en cada uno de los predios
catastrados del cantdn en base a las ortofotos y a las fichas prediales, debidamente autorizadas e
integradas en el Sistema Nacional de Administracion de Tierras (SINAT).

Producto Nombre del Tamaiio Detalle Observaciones
archivo del archivo

Base de datos | sinat_antonioan | 68,6MB 10.296 predios bajo | Ninguna

final te_final_061120 10.296 claves

15.backup catastrales.

Cédulas Carpeta 1002 8,5GB 30.472 Archivos de | Ninguna
Cédulas dentro de 1
subcarpeta

Informacion Legal | Carpeta 1002 7,8 GB 28.772 Archivos de | Ninguna
informacion Legal
dentro de 1
subcarpeta

Construcciones Carpeta 1002 6,3 GB 21.595 Archivos de | Ninguna
Construcciones dentro
de 1 subcarpeta

Fig. 1. Predios totales cargados en la Base de Datos.

Producto 8.1(iv):

El resultado de la valoracién predial obtenido en base de la metodologia desarrollada, la misma
que servira de soporte para la elaboracién de las tablas de precios y correspondientes titulos de
crédito.
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La infraestructura necesaria de redes de comunicacion.

ANTONIO ANTE

0 OR
i DAD B 3 ADDO ALOR
OTA
15 Punto de Datos CAT. 6 S/N NUEVO 108 1620
Patch P >
1 - tch Panel 24 puertos CAT S/N NUEVO 1 1
15 Patch Cord de 3 pies S/N NUEVO 1 15
15 Patch Cord de 6 pies S/N NUEVO 1 15
X Rack de 12 U tipo armario S/N NUEVO 410 410
16 Puntos eléctricos regulados |S/N ~ |NUEvO 45 720
1 Instalacion a tierra S/N NUEVO 399 399
1 Tablt.ero Eléctrico instalado y S/N NUEVO 150 150
funcionando con 3 breakers
VALOR TOTAL 3330
Fig. 2. Cableado Estructurado entregado al GADM Antonio Ante.
e Producto 8.1 (vi):
El hardware necesario para la implementacion y funcionamiento del sistema SINAT.
VALOR
BIEN MODELO MARCA SERIE ESTADO RpE—
VA
SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 TP-
LINK TL-SF1024 RACKEABLE
TP-LINK 13387001978 NUEVO 72,00
Accesorios: cable de conexitn eléctrica, A
guia de usuario, kit de montaje en rack,
soportes de goma para bandeja.
UPS CDP GUPR-506DE S00VA 260W | 51;pp 506 cop 121218-0581956 | NUEVO 44,00
6 TOMAS
ROUTER WIRELESS N CISCO
SMALL BUSINESS RVI20W VPN
IREWALL
' RV120W CISCO 17210034 NUEVO 204,00
Contiene: Adaptador de poder, cable de
red, documentacién y software en CD-
ROM.

Fig. 3. Bienes, equipos y accesorios entregados por SIGTIERRAS entregados al GADM Antonio Ante, para
funcionamiento del SINAT.
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e Producto 8.1 (vii):
El sistema SINAT, en software libre.

De acuerdo a lo sefialado en el convenio, durante el plazo del levantamiento predial rural y conforme lo
establecido en el acta de entrega recepcion de productos finales de 24 de agosto de 2015 suscrito por el
administrador del contrato, Ing. Rodolfo Yandun se cumplié con el desarrollo de la campafia integrada de
barrido predial ya que en dicha acta se indica que en la base de datos constan 10.296 predios bajo 10.296
predios con claves catastrales, de igual manera esto se desprende de la certificacién de la base de datos
de 03 de septiembre de 2015, esta documentacion sustenta que la unidad ejecutora MAGAP-PRAT brindd
el apoyo para la regularizacidn de la tenencia de la tierra.

Asi también dentro de las actividades contempladas en el convenio y su modificatorio es el desarrollo y
la implantacién de un sistema de informacién geografica y gestion catastral basado en software libre
(SINAT), que conforme a la documentacion que consta en los antecedentes se verifica que efectivamente
se instald y configurd adecuadamente el software de entorno y se implementé el SINAT rural activandose
los médulos de catastro.

Conjuntamente con las actividades descritas en parrafos anteriores, se contempla en el convenio principal
y su modificatorio la elaboracidon de mapas temdticos para valoracion de tierras, lo cual se cumplid a
cabalidad segun lo manifestado en el informe de valoracién cantonal de septiembre de 2016 que consta
en los antecedentes.

Por lo expuesto, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT ha brindado el soporte y sostenibilidad del sistema a
partir de su implementacién en el GADM Antonio Ante, cumpliendo todas las actividades asumidas en
virtud del convenio en mencion y su modificatorio.

3.2 ACTIVIDADES Y COMPROMISOS

En base a la documentacidn que existe en el archivo documental, posterior al analisis y revisidn de los
documentos (oficios, memorandos, acta entrega — recepcidn, actas de trabajo, etc.), conforme al
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE PARA LA
EJECUCION DEL PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES -
“SIGTIERRAS”, con fecha 2 de marzo de 2011, suscrito por el Ing. Jhonny Hidalgo Mantilla, en calidad de
Director (E) de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT vy, la Ilustre Municipalidad del Canton Antonio Ante,
legalmente representada por el sefior el Eco. Richard Calderdn Saltos y el Dr. Andrés Osejo Cabezas, en sus
calidades de Alcalde y Procurador Sindico Municipal, respectivamente, al tenor de las estipulaciones
contenidas en las clausulas estipula:

“El costo de la implementacidn del Programa SIGTIERRAS, en el cantén ANTONIO ANTE, asciende a SUSD
889.712,86 (Ochocientos ochenta y nueve mil setecientos doce con 86/100 ddlares americanos), serd
financiado en un 80% (SUSD 711.770,29), por el Gobierno Nacional y el 20% restante (SUSD 117.942,57),
por la Municipalidad del mencionado cantén, mismo que puede provenir de fondos propios o de un crédito
gestionado ante el BEDE.”
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la Municipalidad (12.000 predios), no fuera suficiente para cubrir la totalidad de predios realmente
existentes en el cantdn, el monto faltante para ejecutarlo serd financiado a prorrata segun los porcentajes
de financiamiento ya establecidos para las partes, esto es 80% el Programa SIGTIERRAS y 20% el
Municipio.”

Con fecha posterior a la firma de dicho convenio, debido a la expedicidon de nuevas leyes y disposiciones
emanadas por el Gobierno Central, que han modificado politicas publicas, modelo de gestién y forma de
ejecucion del Programa SIGTIERRAS; resulta necesario modificar y actualizar el Convenio de Cooperacion
Técnica y Econdmica suscrita entre las partes el 2 de marzo de 2011.

Para la suscripcién del CONVENIO MODIFICATORIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA
UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
ANTONIO ANTE, con fecha 28 de julio de 2013, comparecen: por una parte, la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT, representada por el Ing. César Antonio Bermeo Noboa, en su calidad de Director Ejecutivo, y por
otra parte, el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del cantén Antonio Ante, representado
por el Ingeniero Ramiro Posso Andrade y Carmita Méndez Reascos, en sus calidades de Alcalde vy
Procuradora Sindica Municipal respectivamente, las partes de mutuo acuerdo convienen en sustituir
integramente las clausulas relativas al: “IV. Alcance y Actividades Generales del Programa SIGTIERRAS; VI.
Responsables de la Ejecucion del Programa SIGTIERRAS en el Canton; VII. Compromisos de las partes: VIII.
Obligaciones Conjuntas; IX. Productos Esperados; X. Vigencia y Plazo; XI. Manejo de la Informacidn, Bienes
y Servicios del Programa; XIl. Terminacion y Suspension del Convenio; XIV. Resolucion de Controversias”.

Los productos estipulados en el Convenio:

e Ortofotos digitales a color, escala 1:5.000; u ortoimagenes satelitales.

e Cartografia tematica a escala 1:25.000.

e El catastro integral rural del cantén.

e Elresultado de la valoracion predial.

e lainfraestructura necesaria de redes de comunicacion.

e El hardware necesario para la implementacién y funcionamiento del sistema SINAT.
e El sistema SINAT, en software libre.

Fueron entregados al GADM de Antonio Ante, mediante Acta de Entrega — Recepcidn.

Luego de realizadas las campafias de levantamiento predial, se catastraron 10.296 predios rurales del
cantén. Dicha base de datos fue entregada el 3 de septiembre de 2015 mediante Acta de Entrega —
Recepcién

Cabe mencionar que el Convenio suscrito el 2 de marzo de 2011 estimaba catastrar un total de 12.000
predios por lo que se acordd que el aporte econdmico municipal alcanzaba un valor de USD $ 177.942.57
(Ciento setenta y siete mil novecientos cuarenta y dos con 57/100 ddlares de los Estados Unidos de
América). Luego de realizadas las campainas de levantamiento predial, se catastraron 10.296 predios
rurales del cantén. Por tanto, se procede con la reliquidacion del monto de contraparte inicialmente
establecido en el convenio, por el valor de USD $ 152.669,09 (Ciento cincuenta y dos mil seiscientos
sesenta y nueve con 09/100 délares de los Estados Unidos de América) que representa la relacidn entre lo
efectivamente catastrado y la proyeccidn inicial.
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1 | Fotografia aérea, ortofotos y restitucidén bdsica 11.397 | 1.3%
2 | Regularizacién, Campafias de Barrido predial (catastro, 675.352 | 75.9%
legalizacidn y registro)

3 | Infraestructura para el banco nacional de datos del 9.625 | 1.1%
SIGTIERRAS y desarrollo de aplicaciones estratégicas

4 | Equipamiento cantonal (hardware y software) 98.475.00 | 11.1%

5 | Capacitacién informatica a municipios 18.900 | 2.1%

6 | Mapas tematicos, valoracion 9.151 1.0%

7 | Sostenibilidad 40.061 | 4.5%

8 | Seguimiento y Supervision. 26.752 | 3.0%

COSTO TOTAL USS | 889.712,86 | 100%

APORTE MUNICIPAL USS | 177.942,57 20%

APORTE GOBIERNO USS$ | 711.770,29 80%

El costo equivalente al 20% aporte de la Municipalidad, para un total de 12.000 predios rurales estimados,
es de 177.942,57; luego de realizada las campafas de levantamiento predial, se catastraron 10.296
predios rurales, la diferencia en menos supera el 2.5% del nimero de predios, el Convenio menciona que
se procedera a la deduccién del precio de este componente, de acuerdo al siguiente procedimiento de
calculo del valor por predio.

COSTO TOTAL 10.296 PREDIOS 152.669,09
APORTE MUNICIPIO 71.177,02
APORTE RE-LIQUIDACION US$ 81.492.07

Por Parte de la Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, Cpa. Noma Molina Veintimilla, se
ha realizado varios Insisto, solicitando la Transferencia contraparte Municipal - Convenio de Cooperacién
Técnica y Econémica suscrito entre el GADM de Antonio Ante y la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT.

Mediante los siguientes oficios :

e Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0099-OF
e Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2020-0023-OF
e Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2022-0097-OF

Documentos descritos en los antecedentes.

4 LIQUIDACION ECONOMICA:

De conformidad con lo establecido en el convenio principal modificado el 28 de junio de 2013, conforme
a la certificacidon emitida por la Contadora de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, adjunta al memorando
No. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0134-M de 08 de marzo de 2023 la liquidacidn econdmica de los aportes
otorgados por cada parte es la siguiente:
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VALORES
APORTES PORCENTAIJE VALOR VALORE:P-I-ORRATIXT:SEIDOS o PENDIENTES
DE APORTE
GOBIERNO ]
S ACIONAL 80% 711.770,29 71.177,02 0
GOBIERNO
MUNICIPAL 20% 177.942,57 71.177,02 (24-06-20214) 81.492.07
ANTONIO ANTE
VALOR TOTAL DE
APORTES DE LAS 889.712.86 TOTAL, AP(;?T;ELZGAD’ USD.
PARTES: 77,

De conformidad con lo establecido en la clausula VI del convenio modificatorio se contemplaba el aporte
econdmico de las partes en USD $ 711.770.29 (Setecientos once mil setecientos setenta con veinte y
nueve centavos de Ddlar de los Estados Unidos de América), monto destinado a cofinanciar el barrido
predial del cantén, nimero de predios rurales estimados por el GADM, que es de 12.000 predios sin
embargo y de la documentacién que consta en el expediente Unicamente se catastraron 10.296 predios
rurales del cantdn en base a la relacidn entre lo efectivamente catastrado y la proyeccion inicial por lo que
se procedid a liquidar los valores de los aportes que el gobierno municipal debia transferir a la unidad
ejecutora MAGAP-PRAT.

Conforme a la certificacién antes anotada los valores que correspondian al aporte del gobierno municipal
una vez determinado el nimero de predios catastrados, el gobierno municipal transfirié a la unidad
ejecutora la cantidad de USD. 71.177,02.

Por otro lado, de conformidad con el anexo constante en el cuadro No. 2 del convenio principal suscrito el
2 de marzo de 2011, el aporte del gobierno nacional fue de USD 711.770,29, valor que fue aportado y
utilizado en las actividades que en dicho cuadro se identifican y que conforme se detalla en los
antecedentes fueron cumplidas.

5 LIQUIDACION DE PLAZOS:

De acuerdo a lo establecido en el convenio principal y su modificatorio, dicho instrumento legal esta
vigente desde la suscripcidn y durard mientras se encuentre en ejecucion el Programa SIGTIERRAS a través
de la Unidad Ejecutora, por tanto, el plazo se ha cumplido siendo necesario darlo por terminado ya que
actualmente el Programa SIGTIERRAS y por tanto la Unidad Ejecutora se encuentran en un proceso de baja
de acuerdo con el dictamen de prioridad emitido desde la Secretaria Nacional de Planificacidn.

Las actividades previstas se han cumplido dentro de los plazos establecidos y mientras ha estado en
ejecucion el Programa SIGTIERRAS.

6 CONCLUSIONES:
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. or 1os antecedentes expuestos y el andlisis realizado se desprende que, de acuerdo a lo
establecido en el convenio suscrito el 02 de marzo de 20101y su modificatorio de 28 de junio de
2013, las actividades establecidas en el mismo se cumplieron a cabalidad dentro del plazo del
convenio, habiendo cumplido las partes con los compromisos asumidos, habiéndose verificado
gue de acuerdo a lo sefialado en los mencionados instrumentos legales el valor del aporte del
gobierno municipal se encontraba sujeto a liquidacion ya que la proyeccidn inicial de predios era
estimada y por tanto el valor econdmico también.

e Se ha constatado que este expediente no contiene nombramientos previos de Administradores
de Convenio ni informes de gestién desde la firma de estos documentos legales hasta mi
designacion y por lo tanto se procedié con la recopilacion en los archivos.

e Seestablecid que de acuerdo al nimero de predios catastrados se realizd la liquidacién econdmica
del convenio ya que el convenio consideraba que el valor del aporte era estimado y por tanto al
existir un nimero menor del programado disminuyd dicho valor, el cual fue transferido a la unidad
ejecutora MAGAP-PRAT, en las fechas que se detallan en el presente informe.

e Como parte de los compromisos asumidos por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT se viene
prestando al Gobierno Municipal la asistencia técnica y el soporte en el uso del sistema SINAT
cuando se lo ha requerido, siendo el Ministerio de Agricultura y Ganaderia quien asuma dicha
asistencia una vez que se dé por terminado este convenio conforme al dictamen de prioridad
emitido por la Secretaria Nacional de Planificacion y al encontrarse en un proceso de baja el
Programa SIGTIERRAS y la Unidad Ejecutora.

e Enbase alos documentos relacionados con las actas de instalacion y puesta en produccién, hemos
mantenido conversaciones presenciales y via telematica con las autoridades del GADM Antonio
Ante, quienes nos han solicitado se habilite un link con la documentacion referente al convenio,
posterior a ello me comunique con el Administrador del Convenio por parte del GADM Antonio
Ante, para solicitar una reunién y validar la documentacién entregada, nos supo manifestar que
no ha revisado los correos enviados(constan en los antecedentes) y que una vez que la persona
encargada de Catastros quien conoce el tema regrese de vacaciones, se comunicara con nosotros,
pero no tenemos respuesta alguna por parte del Administrador ni de sus autoridades.

e El GADM de Antonio Ante, ha transferido el valor de USD $ 71.177,02, a la Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT

e El GADM de Antonio Ante actualmente debe el valor de USD $ 81.492.07 (por ser una
reliquidacién de menos predios), a la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT.

7 RECOMENDACIONES:

e Se recomienda Suscribir el instrumento legal que avale el valor adeudado por el GADM
Antonio Ante, tomando en consideracidon que existe un monto de reliquidacién a menos.

e A partir de lo expuesto, toda vez que, se ha realizado las gestiones administrativas mediante
el envio de oficios e insisto, solicitando la cooperacion del gobierno municipal; y, al no tener
respuesta, es pertinente realizar las acciones legales que la Unidad Ejecutora crea conveniente
para proceder con el cobro de los valores pendientes de acuerdo a lo estipulado en la clausula
Xll del convenio principal, XI de su modificatorio, con el GADM de Antonio Ante.
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8 ANEXOS:

Todos los documentos de respaldo y que constan como antecedentes se encuentran almacenados en
el Repositorio NAS, Documentacién Digital Convenios UE MAGAP PRAT.



