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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

ANTONIO ANTE
INFORME DE AVANCE
Septiembre, 2014
1. Antecedentes
e Firma del Convenio: 2 de Marzo de 2011

e Firma del Convenio Modificatorio: 28 de Junio de 2013

e Aporte Municipio: USD $ 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil
novecientos cuarenta y dos con 57/100
dodlares de los Estados Unidos de América)

e Aporte SIGTIERRAS: USD S 711.770,29 (Setecientos once mil
setecientos setenta con 29/100 délares de
los Estados Unidos de América)

e Nimero de Predios Estimados: 12.000

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 3 de Junio de 2013

2. Situacion Actual — Catastro

Productos Avance a 15 de % Avance
Septiembre/2014 (Segun Convenio)
Predios levantados(*) 9.648 80,4%
Predios aprobados por Fiscalizacion 6.838 57%
Predios en Exposiciones Publicas 3038 25,32%
Predios entregados al GADM 0 0%

(*) Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del area rural del cantén

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos

24 de junio de 2014 USD 71.177,02 40%

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM




4. Zonas en intervencion
Avance a 15 de septiembre de 2014: predios levantados en el canton Antonio Ante

Predios para entrega de planos
Predios entregados planos
Predios en fiscalizacion
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