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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

ANTONIO ANTE 

INFORME DE AVANCE 

Mayo, 2015 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 	 2 de Marzo de 2011 

• Firma del Convenio Modificatorio: 	28 de Junio de 2013 

• Aporte Municipio: 	 USD $ 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil 

novecientos cuarenta y dos con 57/100 

dólares de los Estados Unidos de América) 

• Aporte SIGTIERRAS: 	 USD $ 711.770,29 (Setecientos once mil 

setecientos setenta con 29/100 dólares de 

los Estados Unidos de América) 

• Número de Predios Estimados: 	12.000 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 	3 de Junio de 2013 

2. Situación Actual — Catastro 

Productos Avance a 31 de 
Mayo/2015 

% Avance 
(Según Convenio) 

Predios levantados(*) 9.648 80,4% 

Predios aprobados por Fiscalización 10.236* 101%* 

Predios en Exposiciones Públicas 10.341 102% 

Predios entregados al GADM 0 0% 
(") Por situación de canteo se corrige el valor en predios aprobados por Fiscalización, teniendo un 83,455' 

Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del área rural del cantón 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 

Fecha Monto  % Pagos 

24 de junio de 2014 USD 71,177,02 40% 

los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 

en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM 
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4. Zonas en intervención 

Avance a 31 de mayo de 2015: predios levantados en el cantón Antonio Ante 

1=1 	Predios para entrega de planos 
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