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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
ANTONIO ANTE

INFORME DE AVANCE
Enero, 2015

1. Antecedentes

e Firma del Convenio: 2 de Marzo de 2011

e Firma del Convenio Modificatorio: 28 de Junio de 2013

USD § 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil
novecientos cuarenta y dos con 57/100
ddlares de los Estados Unidos de América)

e Aporte Municipio:

USD $ 711.770,29 (Setecientos once mil
setecientos setenta con 29/100 ddlares de
los Estados Unidos de América)

e Aporte SIGTIERRAS:

e Nimero de Predios Estimados: 12.000

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 3 de Junio de 2013

2. Situacién Actual — Catastro

Productos Avance a 30 de % Avance
Enero/2015 (Segun Convenio)
Predios levantados(*) 9.648 80,4%
Predios aprobados por Fiscalizacion 10.236 85,30%
Predios en Exposiciones Plblicas 10.293 85,78%
Predios entregados al GADM 0 0%

(*) Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del area rural del cantén

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A lafecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha

Monto

% Pagos

24 de junio de 2014

uUsD 71.177,02

40%

Los porcentajes se han calculado en funcidn al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM
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4. Zonas en intervencion

Avance a 30 de enero de 2015: predios levantados en el cantén Antonio Ante

Predios para entrega de planos
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