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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

ANTONIO ANTE 

INFORME DE AVANCE 
Junio, 2014 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 	 2 de Marzo de 2011 

• Firma del Convenio Modificatorio: 	28 de Junio de 2013 

• Aporte Municipio: 	 USD $ 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil 

novecientos cuarenta y dos con 57/100 
dólares de los Estados Unidos de América) 

• Aporte SIGTIERRAS: 	 USD $ 711.770,29 (Setecientos once mil 
setecientos setenta con 29/100 dólares de 
los Estados Unidos de América) 

• Número de Predios Estimados: 	12.000 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 	3 de Junio de 2013 

2. Situación Actual — Catastro 

Productos Avance a 15 de 
Junio/2014 

% Avance 

Predios levantados(*) 9.648 80,4% 

Predios aprobados por Fiscalización 1.097 9% 

Predios en Exposiciones Públicas 0 0% 

Predios entregados al GADM 0 0% 
(*) Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del área rural del cantón 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 



SartFrancisco de Nata 

Agricultura, Ganadería. 
Acuicultura y Pesca 

4. Zonas en intervención 

Avance a 15 de junio de 2014: predios levantados en el cantón Antonio Ante 

Predios levantados 

Ing. Diana Calero 

Administradora Técnica Zona 1 
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