Ministeno

de Agricultura,

Acuacultura y Pesca
SIGTIERRAS

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
ANTONIO ANTE

INFORME DE AVANCE
Abril, 2014

1. Antecedentes

¢ Firma del Convenio: 2 de Marzo de 2011

¢ Firma del Convenio Modificatorio: 28 de Junio de 2013

e Aporte Municipio: USD $ 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil
novecientos cuarenta y dos con 57/100
ddlares de los Estados Unidos de América)

e Aporte SIGTIERRAS: USD $§ 711.770,29 (Setecientos once mil
setecientos setenta con 29/100 délares de
los Estados Unidos de América)

e Nimero de Predios Estimados: 12.000

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 3 de Junio de 2013

2. Situacion Actual — Catastro

Productos Avance a 30 de % Avance
Abril/2014
Predios levantados(*) 9.648 80,4%
Predios aprobados por Fiscalizacion 490 1%
Predios en Exposiciones Publicas 0 0%
Predios entregados al GADM 0 0%

(*) Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del drea rural del cantén

Los porcentajes se han calculado respecto al numero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. ;

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos
- usD 0.0 0%

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM
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4. Zonas en intervencion

Avance a 30 de abril de 2014: predios levantados en el cantén Antonio Ante

E Predios levantados

b
E
v 4
A
y &
fA:
_ N
| e Y
€ N
L y 4
f - |\
- h
ela
L 8 1
A ¥ A §
* | §
A Y L §
A § b Y
% b A §
A N ¥ S
L b h Y

InysDiana ~Ca/er
Administradora Técnica Zona 1



	Page 1
	Page 2

