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RE: CONVENIO DE COOPERACION IMPLEMENTACION SINAT RURAL 
GADMC Y SIGTIERRAS 
Andrea Teran Espinosa 
Enviado: 	jueves, 24 de noviembre de 2016 10:43 
Para: 	 Ángel Pachala [angelpachalal@hotmail.com] 
CC: 	 jhinson24@hotmail.com; Vanessa Chimarro; Antonio Bermeo Noboa 
Datos adjuntos:231116_Cronograma GADM Cal—l.pdf (282 KB) ; 161123_Convenio SINAT rura—l.pdf (478 KB) 

Estimados; 

De acuerdo a sus requerimientos se remite el texto de convenio con la inclusión de la referencia que debe 

ser colocada por el GADM sobre la fecha de aprobación ante el concejo municipal además de lo relativo a la 

participación de los funcionarios municipales para garantizar una efectiva transferencia de conocimiento a su 

interior. 

Luego ademas remito el anexo del cronograma habilitante del convenio con los ajustes anotados al pie que 

marcan las condiciones de plazo relacionadas directamente con las definiciones oficiales de los suscriptores. 

Cordialmente, 

Andrea 

De: Andrea Teran Espinosa 

Enviado el: miércoles, 23 de noviembre de 2016 10:54 

Para: 'Ángel Pachala' 

CC: jhinson24@hotmail.com; Vanessa Chimarro; Antonio Bermeo Noboa 

Asunto: CONVENIO DE COOPERACION IMPLEMENTACION SINAT RURAL GADMC Y SIGTIERRAS 

Importancia: Alta 

Estimado Señor Alcalde, 

Al tiempo de extenderle un cordial saludo y conforme nuestra conversación telefónica de esta mañana tengo 

bien remitir para su consideración y firma el convenio de cooperación que formaliza los acuerdos tendientes 

a la implementación y puesta en marcha de SINAT RURAL en la municipalidad de Caluma de su acertada 

dirección, con pie de firma de hoy 23 de noviembre de 2016, además de estar incorporado el cronograma de 

actividades con las fechas y plazos dentro de los que se ejecutarán las diferentes fases de implementación. 

Quedo atenta de su formalización y que con la visita de Santiago Ruiz (según cronograma seria el próximo 

lunes 28 de noviembre a nuestras) nos haga llegar los documentos originales con su firma para tomar la 

firma del Director Ejecutivo de Sigtierras. 

Cualquier duda o comentario no dudes en contactarnos 

Cordialmente, 

Andrea Teran 

2504680 ext. 104 

De: Ángel Pachala rmailto:ancielpachala1(ahotmail.corn] 

Enviado el: lunes, 21 de noviembre de 2016 10:36 

Para: Andrea Teran Espinosa; Vanessa Chimarro 

Asunto: RV: Oficio Caluma 
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RE: CONVENIO DE COOPERACION IMPLEMENTACION SIN... 	https://corree.magap.gob.ec/owa/?ae=Item&t—IPM.Note&id=Rg... 

??ngel ?achata 
Alcalde del Cant??n Caluma 

Telf.: (03)2974367 

Av. La Naranja N??42 y Alfredo Camacho 

Caluma - Bol??var - Ecuador 

Luisana Orosco N 

De: Ángel Pachala <angelpachalal@hotmail.com> 

Enviado: lunes, 21 de noviembre de 2016 9:34 

Para: andrea.teran@sigtierras.gob.ec; vanessa.chimarro@sigtierras.gob.ec  

Asunto: Oficio Caluma 

Saludos cordiales, adjunto al presente me permito remitir oficio GADMCC-A-377-2016-APL, suscrito 

por el Sr. Ángel Pachala, Alcalde del Cantón Caluma, en relación al Convenio de Cooperación entre la 

Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Caluma. 

Atentamente, 

Áng e C l'achata 
Alcalde del Cantón Caluma 

Telt: (03)2974367 

Av. La Naranja N??42 y Alfredo Camacho 

Caluma - Bolnyar - Ecuador 

Luisana Orosco N 
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Comentarios 

Convenio firmado/transferencia 

ejecutada/ equipos coordinados 

GADMC 

Traslado funcionario GADMC a 

Sigtierras Quito 

UE (Gabinete) 

GADMC 

UE (Gabinete) 

UE (Gabinete) 
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UE (Gabinete) 

Técnico SINAT 

Técnico Valoración 

Técnico SINAT 

Técnico SINAT 

Técnico SINAT 

UE-GADMC 

Acompañamiento 

ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA SINAT EN GADM CALUMA 

N° Detalle Duración 	Comienzo Fin 

Implantación SINAT GADM Caluma 

Actividades 57 d 	23/11/2016 25/01/2017 

1 Paralización Actividades Catastro 2 d 	24/11/2016 25/11/2016 

2 Entrega y/o Envió Respaldo Base de Datos SIGTierras 3d 28/11/2016 28/11/2016 

3 Migración SIGTierras a SINAT 20 d 	28/11/2016 23/12/2016 

3.1 Migración Catastro / Valoración 7d 	29/11/2016 09/12/2016 

3.2 Paralización Actividades Rentas 1d 	12/12/2016 

3.2. 

4 

Migración Rentas y Recaudación 
y pf LICI.JcIS lit 11.4111.1UlicillUdU mivMI wii 1.1c1bC 

13 d 	13/12/2016 30/12/2016 

4.1 

4.2 

Revisión y Corrección Topológica Base Predios, 

Cobertura y Polígonos 

Validación Funcional 

5 d 12/12/2106 16/12/2106 

5 Implementación SINAT 2d 19/12/2016 21/12/2016 

6 Capacitación en modulos funcionales SINAT 15 d 	02/01/2017 20/01/2017 

6.1 Modulo Catastro 5d 	02/01/2017 06/01/2017 

6.2 Módulo Valoración 2d 	09/01/2017 10/01/2017 

6.3 Acompañamiento en Producción 3d 	11/01/2017 13/01/2017 

6.4 Capacitacion Rentas 12 d? 	09/01/2017 25/01/2017 

6.5 Modulo Rentas 2d? 	09/01/2017 10/01/2017 

6.6 Modulo Caja Única 3 d? 	11/01/2017 13/01/2017 

6.7 Paso Producción (Emisión Predial 2017) 1d 	16/01/2017 17/01/2017 

7 
OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SINAT (modulos 

catastro/valoracion/rentas y caja unica instaladas y 
6d 18/01/2017 25/91/2017 

* Los plazos y fechas señalados estarán sujetos al cumplimiento de los comentarios insertos en este cronograma, que de no cumplirse supondrán el 

aplazamiento automático de las fechas estimadas a partir del numero de dial indicados por cada actividad y correrán desde la fecha en que el docuento 

inicial (Convenio) sea efectivamente formalizado por las partes . a fin de asegurar la debida ejecución de las actividades. 
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