RE: CONVENIO DE COOPERACION IMPLEMENTACION SIN... https://correo.magap.gob.ec/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=Rg...

RE: CONVENIO DE COOPERACION IMPLEMENTACION SINAT RURAL

GADMCY SIGTIERRAS

Andrea Teran Espinosa

Enviado: jueves, 24 de noviembre de 2016 10:43

Para: Angel Pachala [angelpachalal@hotmail.com]

CC: jhinson24@hotmail.com; Vanessa Chimarro; Antonio Bermeo Noboa

Datos adjuntos:231116_Cronograma GADM Cal~1.pdf (282 KB) ; 161123_Convenio_SINAT rura~1.pdf (478 KB)

Estimados;

De acuerdo a sus requerimientos se remite el texto de convenio con la inclusion de la referencia que debe
ser colocada por el GADM sobre la fecha de aprobacion ante el concejo municipal ademas de lo relativo a la
participacion de los funcionarios municipales para garantizar una efectiva transferencia de conocimiento a su
interior.

Luego ademas remito el anexo del cronograma habilitante del convenio con los ajustes anotados al pie que
marcan las condiciones de plazo relacionadas directamente con las definiciones oficiales de los suscriptores.

Cordialmente,
Andrea

De: Andrea Teran Espinosa

Enviado el: miércoles, 23 de noviembre de 2016 10:54

Para: 'Angel Pachala'

CC: jhinson24@hotmail.com; Vanessa Chimarro; Antonio Bermeo Noboa

Asunto: CONVENIO DE COOPERACION IMPLEMENTACION SINAT RURAL GADMC Y SIGTIERRAS
Importancia: Alta

Estimado Sefor Alcalde,

Al tiempo de extenderle un cordial saludo y conforme nuestra conversacion telefonica de esta manana tengo
bien remitir para su consideracion y firma el convenio de cooperacion que formaliza los acuerdos tendientes
—_alaimplementacién y puesta en marcha de SINAT RURAL en la municipalidad de Caluma de su acertada
direccion, con pie de firma de hoy 23 de noviembre de 2016, ademas de estar incorporado el cronograma de
actividades con las fechas y plazos dentro de los que se ejecutaran las diferentes fases de implementacion.

Quedo atenta de su formalizaciéon y que con la visita de Santiago Ruiz {(seglin cronograma seria el proximo
lunes 28 de noviembre a nuestras) nos haga llegar los documentos originales con su firma para tomar la
firma del Director Ejecutivo de Sigtierras.

Cualquier duda o comentario no dudes en contactarnos

Cordialmente,
Andrea Teran
2504680 ext. 104

De: Angel Pachala [mailto:angelpachalal@hotmail.com]
Enviado el: lunes, 21 de noviembre de 2016 10:36
Para: Andrea Teran Espinosa; Vanessa Chimarro
Asunto: RV: Oficio Caluma
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RE: CONVENIO DE COOPERACION IMPLEMENTACION SIN... https://correo.magap.gob.ec/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=Rg...

??ngel Pachala
Alcalde del Cant??n Caluma
Telf.: (03)2974367
Av. La Naranja N??42 y Alfredo Camacho

Caluma - Bol??var - Ecuador

Luisana Orosco N

De: Angel Pachala <angelpachalal@hotmail.com>

Enviado: lunes, 21 de noviembre de 2016 9:34

Para: andrea.teran@sigtierras.gob.ec; vanessa.chimarro @sigtierras.gob.ec
Asunto: Oficio Caluma

Saludos cordiales, adjunto al presente me permito remitir oficio GADMCC-A-377-2016-APL, suscrito
por el Sr. Angel Pachala, Alcalde del Cantén Caluma, en relacién al Convenio de Cooperacién entre la
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT vy el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantdn
Caluma.

Atentamente,

Angel Pachala
Alcalde del Canton Caluma
Telf.: (03)2974367
Av. La Naranja N??42 y Alfredo Camacho

Caluma - Bol??var - Ecuador

Luisana Orosco N
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ANEXO 1
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA SINAT EN GADM CALUMA

N° Detalle Duracioén Comienzo Fin Comentarios
Implantaciéon SINAT GADM Caluma

Convenio firmado/transferencia
ejecutada/ equipos coordinados
1 Paralizacion Actividades Catastro 2d 24/11/2016 25/11/2016 GADMC

Traslado funcionario GADMC a

Actividades 57d 23/11/2016 25/01/2017

2 Entrega y/o Envi6 Respaldo Base de Datos SIGTierras 3d 28/11/2016 28/11/2016 - A
Sigtierras Quito
3 Migracion SIGTierras a SINAT 20d 28/11/2016 23/12/2016
3.1 Migracidn Catastro / Valoracién 7d 29/11/2016 09/12/2016 UE (Gabinete)
3.2 Paralizacion Actividades Rentas 1d 12/12/2016 GADMC
325 Migracion Rentas y Recaudacidn 13d 13/12/2016 30/12/2016 UE (Gabinete)
4 ::‘l'l:’l‘l:l:.ull Y Brueuds Jde 1uiLiurndliiudu JiNA L LU Ddse
a1 ~ Revisién y'Correccién Topoldgica Base Predios, 5 d 12/12/2106 16/12/2106 UE (Gabinete)
Cobertura y Poligonos
4.2 Validacién Funcional UE (Gabinete)
Implementacién SINAT 2d 19/12/2016 = 21/12/2016 . o) PErSOnAISIRa
Capacitacién en modulos funcionales SINAT 15d 02/01/2017 20/01/2017
6.1 Module Catastro 5d 02/01/2017 06/01/2017 Técnico SINAT
6.2. Médulo Valoracion 2d 09/01/2017 10/01/2017 Técnico Valoracion
6.3 Acompafiamiento en Produccidn 3d 11/01/2017 13/01/2017 Técnico SINAT
6.4 Capacitacion Rentas 12 d? 09/01/2017 25/01/2017
6.5 Modulo Rentas 2d? 09/01/2017 10/01/2017 Técnico SINAT
6.6 Modulo Caja Unica 3d? 11/01/2017 13/01/2017 Técnico SINAT
6.7 Paso Produccién (Emision Predial 2017) 1d 16/01/2017 17/01/2017 UE - GADMC
OPERACION Y PUESTA EN MARCHA SINAT {modulos 6d 18/01/2017 125/91/2017 AcumpaRamisnta

catastro/valoracion/rentas y caja unica instaladasy

* Los plazos y fechas sefialados estardn sujetos al cumplimiento de los comentarios insertos en este cronograma, que de no cumplirse supondrdn el
aplazamiento automdtico de las fechas estimadas a partir del numero de dias indicados por cada actividad y correrdn desde la fecha en que el docuento

inicial (Convenio) sea efectivamente formalizado por las partes . a fin de asegurar la debida ejecucion de las actividades.
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