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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CAYAMBE

INFORME DE AVANCE

Septiembre 30, 2015

1. Antecedentes

¢ Firma del Convenio: 12 de Noviembre del 2010
e Firma del Convenio Modificatorio: 24 de Septiembre del 2013

o.Aporte Municipio: ' usDS 289.629,59 (Doscientos ‘ochenta y
nueve mil seiscientos veinte y nueve con
59/100 ddlares de los Estados Unidos de
América)

e Aporte SIGTIERRAS: USDS 1.158.518,38 (Un milléon ciento
cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho
con 38/100 délares de los Estados Unidos de
América)

e Numero de Predios Estimados: 23.000

¢ Fecha de Inicio de Levantamiento: 26 de Abril del 2013

2. Situacion Actual Cantén

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 28.804 125,2 %
Predios aprobados por Fiscalizacion 28.604 124,4 %
Predios en Exposiciones Publicas 28.565 124,2 %
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

21 de Octubre del 2014, inicio de la fase de implementacién del Sistema Nacional de
Administraciéon de Tierras — SINAT, sistema informatico que permitira gestionar la
informacidn catastral. Entrega — Recepcién de equipos, Software y Hardware.

20 de febrero del 2015, finalizacién de la investigacion predial de campo.
2 de junio del 2015, acta de entrega - recepcién de mosaicos de orto fotografia y

modelo digital del terreno correspondiente a 1.188, 39 Km2 del cantédn Cayambe,
escala 1:5.000, actualizacién a entrega del 3 de abril del 2013.
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2 de julio del 2015, acta de entrega - recepcion de la Cartografia Tematica del cantén
Cayambe, escala 1:25.000

29 de septiembre del 2015, acta entrega - recepcion de la base de datos gréfica y
alfanumérica del levantamiento predial cantonal, 27.788 predios.

30 de septiembre del 2015, Inicio del acompafiamiento del programa SINAT en GADM,
moddulo de catastro, modo produccién.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos

01-11-2013 USDS$ 115.851,83 40

Los porcentajes se han calculado en funcidn al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4, Zonas en intervencion
Anexo.

Atentamente.

/ W
.

Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.
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