CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

CAYAMBE
INFORME DE AVANCE
Octubre 30, 2015
1. Antecedentes
¢ Firma del Convenio: 12 de Noviembre del 2010

e Firma del Convenio Modificatorio: 24 de Septiembre del 2013

e Aporte Municipio: USDS 289.629,59 (Doscientos ochenta y
nueve mil seiscientos veinte y nueve con
59/100 ddlares de los Estados Unidos de
Ameérica)

e Aporte SIGTIERRAS: USDS 1.158.518,38 (Un millon ciento
cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho
con 38/100 ddlares de los Estados Unidos de
América)

e Numero de Predios Estimados: 23.000

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 26 de Abril del 2013

2. Situacion Actual Cantén

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 28.804 125,2 %
Predios aprobados por Fiscalizacién 28.604 124,4 %
Predios en Exposiciones Publicas 28.565 124,2 %
Predios entregados al GADM 27.778 120,8 %

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

21 de Octubre del 2014, inicio de la fase de implementacién del Sistema Nacional de
Administracién de Tierras — SINAT, sistema informatico que permitird gestionar la
informacidn catastral. Entrega — Recepcién de equipos, Software y Hardware.

20 de febrero del 2015, finalizacidn de la investigacidn predial de campo.
2 de junio del 2015, acta de entrega - recepcién de mosaicos de orto fotografia y

modelo digital del terreno correspondiente a 1.188, 39 Km2 del cantén Cayambe,
escala 1:5.000, actualizacion a entrega del 3 de abril del 2013.




Norastsey
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2 de julio del 2015, acta de entrega - recepcion de la Cartografia Temdtica del cantén

Cayambe, escala 1:25.000

29 de septiembre del 2015, acta entrega - recepcién de la base de datos grafica y
alfanumérica del levantamiento predial cantonal, 27.788 predios.

30 de septiembre del 2015, Inicio del acompafiamiento del programa SINAT en GADM,
modulo de catastro, modo produccién.

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

Fecha

Monto

% Pagos

01-11-2013

USDS$ 115.851,83

40

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervencion
Anexo.

Atentamente.

/

JTE

Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.
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