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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CAYAM BE 

INFORME DE AVANCE 

Noviembre 25, 2014 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 	 12 de Noviembre del 2010 

• Firma del Convenio Modificatorio: 	24 de Septiembre del 2013 

• Aporte Municipio: 	 USD$ 289.629,59 (Doscientos ochenta y 

nueve mil seiscientos veinte y nueve con 

59/100 dólares de los Estados Unidos de 

América) 

• Aporte SIGTIERRAS: 	 USD$ 1.158.518,38 (Un millón ciento 

cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho 

con 38/100 dólares de los Estados Unidos de 

América) 

• Número de Predios Estimados: 	23.000 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 	26 de Abril del 2013 

2. Situación Actual Cantón 

Productos Avance a la fecha % Avance 

Predios levantados 27.888 121,3 % 

Predios aprobados por Fiscalización 21.096 91,7 % 

Predios en Exposiciones Públicas 8.490 36,9 % 

Predios entregados al GADM O " 0% 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 

Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

21 de Octubre del 2014, inicio de la fase de implementación del Sistema Nacional de 

Administración de Tierras — SINAT, sistema informático que permitirá gestionar la 

información catastral. Entrega — Recepción de equipos, Software y Hardware. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 

Fecha Monto % Pagos 

01-11-2013 USD$ 115.851,83 40 



Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 

en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM 

4. Zonas en intervención 
Anexo. 

Atentamente. 

Ing. Néstor Llangari Caiza 

Administrador Zona 2. 


	Page 1
	Page 2

