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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CAYAM BE 

INFORME DE AVANCE 

Noviembre 30, 2013 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 	 12 de Noviembre del 2010 

• Firma del Convenio Modificatorio: 	24 de Septiembre del 2013 

• Aporte Municipio: 	 USD$ 289.629,59 (Doscientos ochenta y 

nueve mil seiscientos veinte y nueve con 

59/100 dólares de los Estados Unidos de 

América) 

• Aporte SIGTIERRAS: 	 USD$ 1.158.518,38 (Un millón ciento 

cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho 

con 38/100 dólares de los Estados Unidos de 

América) 

• Número de Predios Estimados: 	23.000 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 	26 de Abril del 2013 

2. Situación Actual Cantón 

Productos Avance a la fecha % Avance 
Predios levantados 8.550 37,2 % 

Predios aprobados por Fiscalización 3.486 15,2 % 

Predios en Exposiciones Públicas 1.041 4,5 % 

Predios entregados al GADM O • 0% 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 

Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 

Fecha 
	

Monto 
	

% Pagos 

USD$ 0.0 

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 

en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM 

4. Zonas en intervención 
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Anexo. 

Atentamente. 

Ing. Néstor Llangari Caiza 

Administrador Zona 2 
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