CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CAYAMBE

INFORME DE AVANCE

1. Antecedentes

¢ Firma del Convenio:

Marzo 31, 2015

e Firma del Convenio Modificatorio:

e Aporte Municipio:

¢ Aporte SIGTIERRAS:

e Numero de Predios Estimados:

¢ Fecha de Inicio de Levantamiento:

2. Situacion Actual Cantdon

12 de Noviembre del 2010
24 de Septiembre del 2013

USDS 289.629,59 (Doscientos ochenta vy
nueve mil seiscientos veinte y nueve con
59/100 ddlares de los Estados Unidos de
América)

USDS 1.158.518,38 (Un millén ciento
cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho
con 38/100 ddlares de los Estados Unidos de
América)

23.000
26 de Abril del 2013

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 28.804 125,2 %
Predios aprobados por Fiscalizacion 26.989 117,3 %
Predios en Exposiciones Publicas 21.413 93,1%
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

21 de Octubre del 2014, inicio de la fase de implementacion del Sistema Nacional de
Administracién de Tierras — SINAT, sistema informatico que permitird gestionar la
informacidn catastral. Entrega — Recepcién de equipos, Software y Hardware.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha

Monto

% Pagos

01-11-2013

USDS 115.851,83 40




Whoastecy
8 1 Agricultura, Ganadens,
4 Acuscuthuay

Los porcentajes se han calculado en funcion al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervencion
Anexo.

Atentamente.

r"/ 4 :
)

Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.
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