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MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CAYAMBE 
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31-enero-2016 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 

• Firma del Convenio Modificatorio: 

• Aporte Municipio: 

• Aporte SIGTIERRAS: 

12 de Noviembre del 2010 

24 de Septiembre del 2013 

USD$ 289.629,59 (Doscientos ochenta y 

nueve mil seiscientos veinte y nueve con 

59/100 dólares de los Estados Unidos de 

América) 

USD$ 1.158.518,38 (Un millón ciento 

cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho 

con 38/100 dólares de los Estados Unidos de 

América) 

• Número de Predios Estimados: 	23.000 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 	26 de Abril del 2013 

2. Situación Actual Cantón 

Productos Avance ala fecha % Avance 

Predios levantados 28.804 125,2 % 

Predios aprobados por Fiscalización 28.604 124,4 % 

Predios en Exposiciones Públicas 28.565 124,2 % 

Predios entregados al GADM 27.778 120,8 % 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 

Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

21 de Octubre de 2014, inicio de la fase de implementación del Sistema Nacional de 

Administración de Tierras — SINAT, sistema informático que permitirá gestionar la 

información catastral. Entrega — Recepción de equipos, Software y Hardware. 

20 de febrero de 2015, finalización de la investigación predial de campo. 

2 de junio de 2015, acta de entrega - recepción de mosaicos de orto fotografía y 

modelo digital del terreno correspondiente a 1.188, 39 Km2 del cantón Cayambe, 

escala 1:5.000, actualización a entrega del 3 de abril del 2013. 



2 de julio de 2015, acta de entrega - recepción de la Cartografía Temática del cantón 

Cayambe, escala 1:25.000 

29 de septiembre de 2015, acta entrega - recepción de la base de datos gráfica y 

alfanumérica del levantamiento predial cantonal, 27.788 predios. 

30 de septiembre de 2015, Inicio del acompañamiento del programa SINAT en GADM, 

módulo de catastro, modo producción. 

19 de octubre de 2015, Trabajos de Valoración Predial Rural, Estudio de Mercado y 

ajuste de ZAH junto con el municipio (Campo), 

6 de noviembre de 2015, entrega de resultados preliminares de la valoración predial 

rural del cantón Cayambe y primer borrador del proyecto de Ordenanza Bienio 2016 -

2017. 

11 de diciembre de 2015, entrega versión final de la valoración predial rural del cantón 

Cayambe 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 

Fecha Monto % Pagos 

01-11-2013 USD$ 115.851,83 40 

06-11-2015 USD$ 115.851,83 40 

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 

en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM 

4. Zonas en intervención 

Anexo. 

Atentamente. 

Ing. Néstor Llangari Caiza 

Administrador Zona 2. 
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