Niorstecy
gQ i Agricultura, Ganadenia,
L Acuacuttura y Peseca

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CAYAMBE

INFORME DE AVANCE

Septiembre 25, 2014

1. Antecedentes

¢ Firma del Convenio: 12 de Noviembre del 2010
¢ Firma del Convenio Modificatorio: 24 de Septiembre del 2013

e Aporte Municipio: USDS 289.629,59 (Doscientos ochenta'y
nueve mil seiscientos veinte y nueve con
59/100 ddlares de los Estados Unidos de
América)

e Aporte SIGTIERRAS: USDS 1.158.518,38 (Un millon ciento
cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho
con 38/100 ddlares de los Estados Unidos de
Ameérica)

e Numero de Predios Estimados: 23.000

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 26 de Abril del 2013

2. Situacion Actual Cantdon

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 25.747 111,9%
Predios aprobados por Fiscalizacion 16.047 69.8 %
Predios en Exposiciones Publicas 6.787 29,9 %
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos

01-11-2013 USDS 115.851,83 40

Los porcentajes se han calculado en funcidn al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM
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4. Zonas en intervencion
Anexo.

Atentamente.

Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.
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