Ministerio
de Agricultura, Ganaderia,
Acuacultura y Pesca

ERAAS

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

SANTA ANA DE COTACACHI
INFORME DE AVANCE
Septiembre, 2015
1. Antecedentes
e Firma del Convenio: 19 de Marzo de 2010

e Firma del Convenio Modificatorio:

e Aporte Municipio:

e Aporte SIGTIERRAS:

e Nimero de Predios Estimados:

e Fecha de Inicio de Levantamiento:

2. Situacién Actual — Catastro

29 de Julio de 2013

USD $ 320.765,35 (Trescientos veinte mil
setecientos sesenta y cinco con 35/100
délares de los Estados Unidos de América)

USD $§ 1'283.061,42 (Un milldn doscientos
ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100
dolares de los Estados Unidos de América)

18.500

11 de Julio de 2013

Productos Avance a 30 de % Avance segun
septiembre/2015 convenio
Predios levantados 19.070 103.08%
Predios aprobados por Fiscalizacion 19.234 103,96%
Predios en Exposiciones Publicas 19.234 103,96%
Predios aprobados POST EPR 19.368 104,69%
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al niimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

Cabe indicar que se ha previsto la entrega de productos finales asi como la instalacion
del SINAT la cuarta semana de septiembre y el proceso de capacitacion y produccion se
lo cumplira en el mes de octubre de 2015.

Considerando que la entrega de productos por parte del SIGTIERRAS se la viene
realizando, se solicita al GADM de Cotacachi la cancelacién y la previsién de pago de los
montos acorde a lo establecido en el Convenio Vigente.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

SANTAANA DE
COTACATHI

DIRECCION DE PLANIFICACION
PARA EL DESARROLLO LOCAL
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STERRAS

Fecha i Monto % Pagos
294 DA _ USD 0.0 0%

Los porcentajes se han calculado en funcidn al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

4. Zonas en intervencion
Avance a 30 de septiembre de 2015: predios levantados en el cantén Cotacachi

[[]aproBADOS FISCALEZACION
77 en cavea

[777] EN GABINETE

[ en FiscaLzacion

Reserva Ecologica Cotacachi Cayapas

Ing. Rodolfo Yandtn
Administrador Técnico Zona 1



	Page 1
	Page 2

