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DATOS GENERALES DEL CONVENIO PRINCIPAL

Nombre Convenio:

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA Y
EL GOBIERNO MUNICIPAL DE COTACACHI PARA LA EJECUCION DEL
PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS
RURALES -"SIGTIERRAS"

Intervinientes:

- Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca (MAGAP)
a través de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT — SIGTIERRAS

- Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton
Cotacachi

Objeto:

“El presente convenio tiene por objeto establecer los compromisos, de
orden técnico y econémico, necesarios para la ejecucion de las actividades
contempladas dentro del Programa Sistema de Informacion y Gestion de
Tierras Rurales — “SIGTIERRAS”- enmarcados dentro del dambito de
competencias tanto del MAGAP como de la I. Municipalidad que suscriben
el presente convenio.”

Fecha Suscripcion:

19 de marzo de 2010

Aporte :I'otal $1'603.826,77
Convenio:
Aporte Contraparte $320.765.35 % Contraparte Municipal: 20%
Municipal: T ?
Apor ntrapar 9 ntrapar ni

porte Contraparte $ 1'283.061,42 % Contraparte Unidad 80%

Unidad Ejecutora:

Ejecutora:

Plazo Convenio:

“Estard vigente mientras se encuentre en ejecucion el Programa
SIGTIERRAS y el programa de sostenibilidad concluya, en el canton.”

Existe Convenio
Modificatorio:

S|

Estado:

Vigente
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3. DATOS GENERALES DEL CONVENIO MODIFICATORIO

Nombre Convenio: CONVENIO MODIFICATORIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA
ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
COTACACHI

Intervinientes: - Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca (MAGAP)

a través de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT — SIGTIERRAS
- Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton
Cotacahi

Objeto: Debido a la expedicidén de nuevas leyes y de disposiciones emanadas por
el Gobierno Central, que han modificado politicas publicas, fuente de
financiamiento, modelo de gestion y forma de ejecucion del Programa
SIGTIERRAS; resulta ser necesario modificar y actualizar el Convenio de
Cooperacién Técnica y Econdmica suscrito entre las partes el 4 de
diciembre de 2009, por lo que a través del presente instrumento, las
partes de mutuo acuerdo convienen en sustituir integramente las
clausulas relativas al: IV. Alcance y Actividades Generales del Programa
SIGTIERRAS; VI. Responsables de la Ejecucion del Programa SIGTIERRAS
en el Canton; VII. Compromisos de las Partes; VIII. Obligaciones
Conjuntas; IX Productos Esperados; X. Vigencia y Plazo; XI. Manejo de la
Informacion, Bienes y Servicios del Programa; Xll. Terminacion y
Suspensidn del Convenio; XIV. Resolucién de Controversias".

En consecuencia, a partir de la suscripcion del presente convenio
modificatorio, el nuevo texto de las referidas clausulas serd el que consta
a continuacion.

Fecha Suscripcidn: 29 de julio de 2013
Aporte Total

P . $1'603.826,77
Convenio:
Aporte Contraparte

P .. P $320.765.35 % Contraparte Municipal: 20%
Municipal:
Aporte Contraparte

p. . P $1'283.061,42 % Contraparte Unidad Ejecutora: 80%
Unidad Ejecutora:
Plazo Convenio: “Estard vigente mientras se encuentre en ejecucion el Programa

SIGTIERRAS y el programa de sostenibilidad concluya, en el cantdn.”

Estado: Vigente
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4. BASE LEGAL

El 19 de marzo de 2010 entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Municipio del cantdon Cotacachi
se suscribio el convenio de cooperacion técnica y econdmica con el objeto de establecer los
compromisos de orden técnico y econdmico para la ejecucién de las actividades contempladas
dentro del programa SIGTIERRAS, cuyo alcance era laimplementacion en el Gobierno Municipal de
un sistema catastral rural.

La cldusula V del convenio sefiala que el costo de la implementacién del programa SIGTIERRAS en
el Gobierno Municipal es de USD 1'603.826,77(Un millén seiscientos tres mil ochocientos veintiséis
con 77/100 ddlares americanos), financiado el 80% (SUSD 1'283.061,42), por el Gobierno Nacional
y el 20% restante (SUSD 320.765,35), por el Gobierno Municipal.

El literal (ii) de la cldusula V sefiala que el presupuesto general que tiene el caracter de referencial
ha sido realizado en base a la informacion proporcionada por el propio Municipio y que tanto los
datos proporcionados por el Municipio como el presupuesto estimado son parte integrante de este
convenio.

El literal (iii) de la cldusula V dice: “Si el costo del componente "Campaiia de Barrido Predial",
basado en el nimero de predios estimado por el Municipio (18.500 predios), excediera el 10% del
presupuesto referencial estimado, el monto excedente para ejecutarlo serd financiado a prorrata
segun los porcentajes de financiamiento ya establecidos para las partes; esto es 80% el Programa
SIGTIERRAS y 20% la Municipalidad; en caso contrario, si la diferencia en menos supera el 10% del
numero de predios, se procederd a la deduccion del precio de este componente pactado con el
contratista y a la correspondiente liquidacion en los porcentajes establecidos.

El numeral 7.1.5 de la clausula VIl sefiala: “(i) De conformidad a la Resolucién del I. Concejo
Municipal del cantdn Cotacachiy a su correspondiente partida presupuestaria que forma parte del
presente convenio, la Municipalidad aportard en calidad de contraparte, un valor de SUSD
320.765,35 (Trecientos veinte mil setecientos sesenta y cinco con 35/100 ddlares americanos)
correspondiente al 20% del costo total referencial del Programa SIGTIERRAS. En el caso de que los
aportes sean a través del Banco del Estado se acogerdn a las politicas y procesos determinados por
dicho banco”.

El numeral 7.2 de la cldusula 7 del convenio determinara las actividades que realizard el programa
SIGTIERRAS, en el literal (iii) expresa “Realizard la instalacion del Sistema de Informacion
Geogrdfica SIGTierras" para el Manejo del Catastro Municipal, incluyendo la adquisicion de los
equipos y los programas de computacion requeridos, asi como el entrenamiento del personal y el
inicio de las operaciones de ingreso y mantenimiento de los datos prediales. Los equipos y
programas adquiridos quedardn en el Municipio, para que sean utilizados en los trabajos de
catastro y administracion de tierras”.

El numeral 7.2.6 de la cldusula VII del convenio sefiala que el MAGAP a través del programa
SIGTIERRAS una cantidad de SUSD 1'283.061,42 (Un millon doscientos ochenta y tres mil sesenta
y uno con 42/100 délares americanos).

La cldusula IX sefiala los productos que el MAGAP/SIGTIERRAS entregard el Municipio, de acuerdo
al objeto del convenio.
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e Laclausula X en el numeral 10.1 expresa que el convenio entra en vigencia una vez suscrito y dura
mientras se encuentre en ejecucién el programa SIGTIERRAS.

e La clausula Xll en su numeral 12.1., seiiala que el convenio podra terminar entre otras causales
por: “(i) Por mutuo acuerdo de las partes”.

e El 29 de julio de 2013 se suscribe el convenio modificatorio, sustituyendo integramente las
clausulas IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV.

e  Elnumeral 6.1.4 de la cldusula VI del convenio modificatorio determina que: “(i) El GADM de Santa

Ana de Cotacachi aportard en calidad de contraparte, un valor de USD 320.765,35(Trescientos
veinte mil setecientos sesenta y cinco 35/100 ddlares de los Estados Unidos de América), monto
destinado a cofinanciar el barrido predial del numero de predios rurales estimados por el GADM,
que es de 18.500 predios.
El GADM de Santa Ana de Cotacachi, se compromete a contratar una linea de crédito del Banco del
Estado para tal efecto, el mismo que ha sido solicitado mediante oficio No. 580-GADMSAC-A-2013
de fecha 9 de Julio de 2013. De requerirse un incremento del numero de predios para completar el
catastro cantonal, las partes establecerdn un adendum que permita su contratacion por la Unidad
Ejecutora.

e F/ GADM de Santa Ana de Cotacachi transferird los recursos de su contraparte, que es de
320.765,35 (Trescientos veinte mil setecientos sesenta y cinco 35/100 ddlares de los Estados Unidos
de América), a la Unidad Ejecutora del Programa SIGTIERRAS de la siguiente manera: el 40% una
vez el Banco del Estado haya otorgado la linea de Crédito, considerando que el contrato de barrido
predial ya ha sido suscrito por parte de la Unidad Ejecutora y luego de la suscripcion de este
convenio modificatorio; 40% adicional contra entrega del 50% de predios contratados debidamente
catastrados y el 20% restante contra entrega de la totalidad del nimero de predios contratados.

e La cldusula 6 numeral 6.2.5 del convenio modificatorio expresa que la Unidad Ejecutora a través
del programa SIGTIERRAS aportara hasta USD 1'283.061,42 (Un millon doscientos ochenta y tres
mil sesenta y un 42/100 ddlares de los Estados Unidos de América), destinados a cofinanciar el
barrido predial del cantdon y el financiamiento de los demas productos que constan en este
instrumento legal.

e La clausula VIII del convenio modificatorio determina los productos que, en base a la acciéon
conjunta de la Unidad Ejecutora, del Gobierno Municipal y de otras instituciones participantes se
entregaran al GADM.

e La cldusula IX del convenio modificatorio sefiala que el convenio principal entra en vigencia una
vez suscrito y dura mientras entra en ejecucion el programa SIGTIERRAS.

e La clausula XI del convenio modificatorio sefiala en el numeral 11.1 literal (ii) lo siguiente: “Por

mutuo acuerdo de las partes, en cuyo efecto se suscribira un Acta de liquidacidn del Convenio,
acorde a las condiciones, obligaciones y compromisos asumidos por los intervinientes”.
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5. ANTECEDENTES

De la documentacién que consta en el NAS (archivo digital de la Unidad Ejecutora) y una vez constatado
qgue no existe a disposicién en los archivos de la Unidad Ejecutora alguna otra documentacion
relacionada con el convenio celebrado con el GADM de Cotacahi se desprende que:

e El19de marzo del 2010, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT— SIGTIERRAS; y, el Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Cotacachi, suscribieron el CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y
ECONOMICA ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA Y EL
GOBIERNO MUNICIPAL DE COTACACHI, determinando como objeto: “El presente convenio tiene
por objeto establecer los compromisos, de orden técnico y econémico, necesarios para la ejecucion
de las actividades contempladas dentro del Programa Sistema de Informacion y Gestion de Tierras
Rurales — “SIGTIERRAS”- enmarcados dentro del dmbito de competencias tanto del MAGAP como
del Gobierno Municipal suscriben el presente convenio”.

e El 29 dejulio del 2013, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT- SIGTIERRAS; vy, el Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Cotacachi, suscribieron el CONVENIO MODIFICATORIO DE
COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COTACACHI, determinando como
objeto: “Debido a la expedicion de nuevas leyes y de disposiciones emanadas por el Gobierno
Central, que han modificado politicas publicas, fuente de financiamiento, modelo de gestion y
forma de ejecucion del Programa SIGTIERRAS; resulta ser necesario modificar y actualizar el
Convenio de Cooperacion Técnica y Econémica suscrito entre las partes el 19 de marzo de 2010, por
lo que a través del presente instrumento, las partes de mutuo acuerdo convienen en sustituir
integramente las cldusulas relativas al: IV. Alcance y Actividades Generales del Programa
SIGTIERRAS; VI. Responsables de la Ejecucion del Programa SIGTIERRAS en el Canton; VIl
Compromisos de las Partes; VIIl. Obligaciones Conjuntas; IX. Productos Esperados; X. Vigencia y
Plazo; XI.

e Manejo de la Informacion, Bienes y Servicios del Programa; Xll. Terminacidon y Suspension del
Convenio; XIV. Resolucion de Controversias".

e Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0622-OF de 11 de julio de 2013, la Ing. Diana
Calero Supervisor Técnico de Barrido Predial de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, solicita al Sefior
Licenciado Alberto Anrango Bonilla Alcalde del del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal
de Santa Ana de Cotacachi proporcionar un respaldo digital de las bases de datos del catastro rural
disponible a la fecha del cantdn como insumo para que SIGTierras realice su trabajo de
levantamiento del catastro rural del cantén Cotacachi.

e Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0723-OF de 15 de agosto de 2013, la Ing.
Diana Calero Supervisor Técnico de Barrido Predial de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, solicita al
Sefior Licenciado Alberto Anrango Bonilla Alcalde del del Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal de Santa Ana de Cotacachi, se sirva proceder con la designacion de los técnicos
municipales que acompafardn en el proceso de Campafias de Levantamiento Predial hasta la
implementacion del catastro rural cantonal, en coordinacién con el equipo técnico de la Unidad
Ejecutora.

e En reunidn del dia 21 de agosto de 2013 con la asistencia de Diana Calero y Favio Portilla por la
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT SIGTIERRAS, Rodrigo Guevara Jefe de Avallos y Catastros del
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GADM Cotacachi, Byron Rosero Director Planificacion GADM Cotacachi, Ramiro Gdmez Cérdova
Director Avallos y Catastros GADM Otavalo, Lenin Cadena Jefe de Avallos y Catastros Rurales
GADM Otavalo, Liliana Jaramillo Técnica de Catastros GADM Otavalo los funcionarios revisan de
manera conjunta la delimitacidn definida en el Acta de Acuerdo Parcial de Mediacién No 03-SCM-
2010, Proceso de Mediacion No 91-DNCM-2010, donde consta el limite politico administrativo
entre los cantones de Cotacachi y Otavalo, que comprende los sectores de Patalanga (Otavalo),
San José del Punge (Cotacachi), Cumbas (Otavalo/Cotacachi) y Azabi (Otavalo/Cotacachi). Los
puntos que figuran en el acta antes sefialada se insertan sobre la cartografia y ortofotos existentes
con el fin de validar las diferencias que se evidencian inicialmente entre la cartografia de la CELIR
y la delimitacion correspondiente a dicho acuerdo. Esta verificacidn tiene como finalidad Unica la
definicion del alcance de las campafas de levantamiento predial que ejecuta el Programa
SIGTIERRAS en el Cantén Cotacachi, para los sectores sefialados.

e Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0774-OF de 27 de agosto de 2013, la Ing.
Diana Calero Supervisor Técnico de Barrido Predial de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, da a
conocer al Seiior Licenciado Alberto Anrango Bonilla Alcalde del del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi, que se realizara una presentacion sobre la
metodologia técnica de relevamiento catastral, para lo cual se solicita autorizar a los
Directores/Jefes y técnicos de Planificacion y Avallos y Catastros, asistir a dicha presentacion

e Enlareunién mantenida el 24 de octubre del 2013, con la asistencia de Diana Calero y Favio Portilla
por la Unidad Ejecutora MAGAP- PRAT — SIGTIERRAS y Petronio Gomez Direccion de Planificacidn,
Rodrigo Guevara, Gustavo Olmedo y Katherine Olmedo funcionarios de la Jefatura de Avallos y
Catastros del GADM Cotacachi, revisan de manera conjunta los temas relacionados a las areas de
intervencion de las campafias de levantamiento predial rural en el cantén Cotacachi.

e Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0004-OF de 2 de enero de 2014, la Ing. Diana
Calero Calero Supervisor Técnico de Barrido Predial solicita resolucién de comunidad El Cercado
para la ejecucidn de las campafias de levantamiento predial rural cantéon Cotacachi - Programa
SIGTIERRAS al Sefior Licenciado Luis Alberto Anrango Bonilla Alcalde del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi.

e Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0059-OF de 13 de enero de 2014, la Ing. Diana
Calero Calero Supervisor Técnico de Barrido Predial solicita al Sefior Ingeniero Rodrigo Guevara
Lozano Jefe de Avallos y Catastro del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santa Ana
de Cotacachi informar sobre la situacion legal registrada en el Municipio (aprobada, en proceso de
aprobacién, no aprobada) asi como la validacidn de su existencia en el catastro rural cantonal.

e De conformidad con el contenido del Acta de Entrega Recepcién de Cableado Estructurado del
Municipio de Cotacachi, suscrita el 07 de febrero del 2014, por el Sr. Juan Carlos Ponce Villalba y el
consultor contratado por la Unidad Ejecutoray el Ing. Domingo Betancourt se procedio a la entrega
recepcion del cableado estructurado que forma parte de los productos constantes en el convenio
de cooperacidn técnica y econdmica y su modificatorio.

e Con acta de compromiso suscrita el 07 de febrero del 2014, el sefior Juan Carlos Ponce Villalba se
comprometid a instalar los 12 puntos de datos, 13 puntos eléctricos, 1 instalacidn a tierra e
instalacion de tablero eléctrico una vez terminado el trabajo de infraestructura y obra civil,
firmando conjuntamente con el Ing. Heriberto Sanipatin Director de Tecnologia.
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Mediante certificacion de 7 de febrero del 2014, el Ing. Heriberto Sanipatin Jefe del Departamento
de Tecnologia del GADM de Cotacachi, indica se ha procedido a la implementacién de Cableado
estructurado en el area de Avallos y Catastros de la Municipalidad, misma que con esta fecha
solicitan la debida recepcién, cabe mencionar que esta implementacion es parte del convenio
firmado con SIGTIERRAS.

Mediante acta de entrega recepcion de informacidn geografica de 27 de febrero de 2014, suscrita
por el Ing. Carlos Lescano Analista de Cartografia de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT vy la Ing.
Katherine Olmedo funcionaria del GADM de Santa Ana de Cotacachi, en la cual deja constancia la
entrega de la informacion inherente a ortofotografia correspondiente a un area total de 1.897,34
km) de cantén, en un dispositivo de almacenamiento propiedad del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Cotacachi generada dentro del proyecto "Toma de Fotografia Aérea
y Generacion de Ortofotografia 1: 5.000" del Programa SIGTIERRAS.

Mediante Memorando Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0140-M de 06 de marzo de 2017, el Ing.
Antonio Bermeo Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, delega como
administradora del Convenio de Cooperacién Técnica y Econdmica a Srta. Lcda. Geomayra
Alexandra Arias Ordofiez.

Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0934-OF de 28 de mayo de 2014, la Ing. Diana
Calero Administradora Técnica de Contrato de Barrido Predial Zona 1 la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT solicita al Sefior José Rafael Garzén Jativa Presidente de la Junta parroquial Seis de Julio de
Cuellaje, se facilite la prestacién de una oficina con instalaciones eléctricas y un area de trabajo en
la Casa Parroquial durante el periodo de tiempo en el que se lleven a efecto las CLP en Cuellaje.

En la reunién de 04 de junio del 2014, con la asistencia de Diana Calero y Rodolfo Yandun por la
Unidad Ejecutora MAGAP- PRAT - SIGTIERRAS y Rodrigo Guevara, Katherine Olmedo funcionarios
de la Jefatura de Avallos y Catastros y José Cueva Director de Planificacién del GADM Cotacachi,
revisan de manera conjunta la nueva delimitaciéon urbana acorde a la Ordenanza de Limites
Urbanos aprobada en segunda instancia de julio del 2013.

Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-2143-OF de 10 de noviembre de 2014, el Ing.
Rodolfo Yandidn Administrador Técnico de Contrato de Barrido Predial (E) Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT solicita al Sefior José Cueva Director de Planificacion del GADM Cotacachi, la reunion
de trabajo para tratar la sostenibilidad del programa en el cantén.

En reunién de 12 de noviembre de 2014 con la presencia del Ing. Rodolfo Yandin Administrador
de Contrato Zona 1y Tlgo. José Hernandez Supervisor cantonal Cotacachi por parte de la Unidad
Ejecutora MAGAP- PRAT SIGTIERRAS y José Cueva Director de Planificacién, Ing. Rodrigo Guevara
Jefe de Avaluos y Catastros, Ing. Katehrine Olmedo Técnica de Avallos y Catastros y Carlos
Guaman Técnico de Avallos y Catastros del GADM Cotacachi, informan los procesos técnicos que
involucra la generacidn de planos y a su vez determinar la valides de dicho documento para los
tramites en la oficina de Avallos y Catastros.

Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-2496-OF de 11 de diciembre de 2014, el Ing.
Antonio Bermeo Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, informa al Sefior
Licenciado Jomar Cevallos Moreno Alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de
Cotacachi que se ha iniciado la fase de implementacion del Sistema Nacional de Administracion

sy Av. Eloy Alfaro

Codigo postal: 170516 / Quito-Ecuador £ NUEVO

Teléfono: +593-2 396 01
www.agricultura.gob.ec

FUUADOR

Agricultura y Ganaderia

/4



1" REPUBLICA ' Ministerio de
\%%%é% DEL ECUADOR Agricultura y Ganaderia

de Tierras SINAT, sistema informatico que permitira gestionar la informacidn catastral por parte
de los funcionarios del GAD Municipal a su cargo.

e Mediante acta de entrega recepcion definitiva de bienes y equipos informaticos de 16 de diciembre
de 2014, suscrita por la Lcda. Mercy Pinos Directora Financiera (E), Ing. Myrian Herrera
Coordinadora de Sistemas Informaticos y Patricio Borja Alban Guardalmacén de la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT y por el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén
Cotacachi, los sefiores: Sr. Luis Rodrigo Baldedn Olmedo, Director Financiero; Ing. Manuel
Heriberto Sanipatin Ibadango, Jefe de Sistemas; Ing. Héctor Rodrigo Guevara Lozano, Director de
Avallos y Catastros; Ing. Olga Estrada Saltos, Guardalmacén (E), se procedid al traspaso a
perpetuidad y entrega recepcion definitiva de los bienes y equipos en virtud del del convenio de
cooperacion técnica y econdmica suscrito 19 de marzo del 2010 y su modificatorio del 29 de julio
del 2013.

e Enreuniéon mantenida el 16 de enero 2015, con la presencia de Ing. Rodolfo Yandidn Administrador
de Contrato Zona 1y Tlgo. José Hernandez Supervisor cantonal Cotacachi por parte de la Unidad
Ejecutora MAGAP- PRAT y Tlgo. José Cueva Director de Planificacion, Sr. Carlos Guaman Técnico
de Avallos y Catastros del GADM de Cotacachi para informar el avance de la campafia de barrido
predial y la intervencion por parte de la ELP predial en la Zona de Intag.

e  Enreunidon mantenida el 26 de marzo 2015, con la presencia de Ing. Rodolfo Yandin Administrador
de Contrato Zona 1y Tlgo. José Hernandez Supervisor cantonal Cotacachi por parte de la Unidad
Ejecutora MAGAP- PRAT vy Tlgo. José Cueva Director de Planificacion del GADM de Cotacachi
informan el avance de la campafia de levantamiento predial.

e Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-1018-OF de 28 de abril de 2015, el Ing.
Antonio Bermeo Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT solicita al Licenciado
Jomar Cevallos Moreno Alcalde del GADM de Cotacachi, que de acuerdo a lo estipulado en el item
(i) numeral 6.1.4 de la cldusula VI. Compromisos de las partes, del Convenio Modificatorio de
Cooperacién Técnica y Econdmica, se digne reiterar a quien corresponda proceda con la
transferencia de USD $128.306,14 (Ciento Veinte y Ocho Mil Trescientos Seis con 14/100 ddlares
de los Estados Unidos de Norteamérica), equivalentes al 40% de la contraparte comprometida por
la municipalidad.

e Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-1888-OF de 27 de julio de 2015, el Ing.
Antonio Bermeo Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT solicita al Licenciado
Jomar Cevallos Moreno Alcalde del GADM de Cotacachi, se dé cumplimiento con la obligacién
adquirida y se transfiera el valor de de USD $128.306,14 (Ciento Veinte y Ocho Mil Trescientos
Seis con 14/100 ddlares de los Estados Unidos de Norteamérica), ya ha transcurrido un plazo
prudencial para que se cumpla con el pago de la contraparte municipal.

e Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-2038-OF de 12 de agosto de 2015, el Ing.
Antonio Bermeo Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, indica al Licenciado
Jomar Cevallos Moreno Alcalde del GADM de Cotacachi, que como el GADM de Cotacachi espera
la respuesta y atencién por parte del Banco del Estado, para el cumplimiento y pago de la
contrapartida municipal para la ejecucién del proyecto Sigtierras en el cantéon y que en
consecuencia no se puede dar atencién a nuestra solicitud de pago realizada mendiante oficio
No.MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-1888-0F del pasado 27 de julio de 2015, agradeceré se coordine
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y mantenga una reunion de trabajo, urgente, con el propdsito de considerar alternativas que
garanticen tanto el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el Convenio por las partes
y los compromisos financieros a fin de cubrir parcialmente, asi como los riesgos de su
incumplimiento.

e Mediante acta de entrega recepcion de productos finales de levantamiento predial suscrita el 14
de septiembre de 2015, se procedid a la entrega recepcion de los productos finales de
levantamiento predial del cantén Cotacachi, en la cual se sefiala que, se entrega 19.993 predios, y
19.371 predios con claves catastrales, documento suscrito por parte del administrador de contrato
Ing. Rodolfo Yandun (relacionado con el convenio de cooperacion técnica y econdémica) a la
coordinadora de implantacién del SINAT Ing. Jenny Chuquimarca, de la Unidad Ejecutora MAGAP
PRAT.

e Consta la certificacion de 24 de septiembre de 2015, suscrita por la coordinadora de implantacion
del SINAT de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT Ing. Jenny Chuquimarca, en la cual deja constancia
de la entrega de la base de datos correspondiente al levantamiento predial del cantén Cotacachi
integrada al Sistema Nacional de Administracion de Tierras SINAT, sefialando que en la base de
datos final constan 19.993 predios totales y 19.371 predios con claves catastrales.

e Segln acta de compromisos del 30 de septiembre del 2015, suscrita por Ing. Daniel Sanchez en
representacion de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y Tlgo. José Cueva Director de Planificacion
Ing. Rodrigo Guevara Jefe de Avallos Ing. Heriberto Sanipatin Jefe de Tecnologias Informaticas por
el GADM de Cotacachi en la que se indica las actividades de capacitacidon funcional del sistema
SINAT (Catastro/Valoracion, Rentas, Recaudacion y Administracion) dictadas y entre los acuerdos
manifiesta el Municipio, que SINAT se instalard los modulos de Catastro/Valoracion, que el
contacto directo de comunicacidn entre la UE y el Municipio serd el Jefe de avallos y catastros
Ing. Rodrigo Guevara, y en la parte informatica el Ing. Heriberto Sanipatin Jefe de Tecnologias
Informaticas, se ha instalado satisfactoriamente los modulos del SINAT, el GADM utiliza el sistema
Cabildo para los mddulos de rentas y recaudacién con el cual se realizard los procesos de
integracion establecidos por la UE SIGTierras y la empresa proveedora, la homologacion de la
informacién actual de los sistemas alfanuméricos y el SINAT se realizara por parte de las personas
del GADM.

e Mediante acta de entrega recepcion parcial suscrita el 8 de octubre de 2015, se procedio a la
entrega recepcién de los productos finales de levantamiento predial del cantén Cotacachi, en la
cual se indica que se tiene 19.371 predios totales con claves catastrales, el acta la suscriben el
administrador de convenio Ing. Rodolfo Yandun en representacién de la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT y el Tecndlogo José Cueva Vera Director de Planificacion de Cotacachi.

e Mediante acta de reunion de trabajo de 8 de diciembre del 2015, suscrita por Ing. Rodolfo Yandun,
Ing. Stalin Revelo y Ing. Estela Yanchapaxi en representacién de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT
y los sefiores Tecno. José Cueva, Ing. Rodrigo Guevara, Ing. Katerine Olmedo y Sr. Gustavo Olmedo
en representacion del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi
para realizar el ajuste en la matriz de valor y simulacidn del Mdédulo de Valoracién SINAT.

e Mediante acta de entrega recepcién definitiva de bienes y equipos de 9 de diciembre de 2015,
suscrita en representacion de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT por: Lcda. Norma Molina,
Directora Financiera; Ing. Jenny Chuquimarca, Coordinadora de Sistemas Informaticos; y Patricio
Borja Alban, Guardalmacén General; y en representacion del Gobierno Autonomo Descentralizado
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Municipal de Santa Ana de Cotacachi, los sefiores: Sr. Luis Rodrigo Baldeon Olmedo, Director
Financiero; Tngl. José Cueva, Director de Planificacién; Ing. Héctor Rodrigo Guevara Lozano, Jefe
de Avaluos y Catastros; e Ing. Rocio Cacuango Muenala, Jefa Control de Inventarios y Bodega, se
procedio al traspaso a perpetuidad y entrega recepcion definitiva de los bienes y equipos en virtud
del convenio de cooperacién técnica y econdmica suscrito 19 de marzo del 2010 y su modificatorio
del 29 de julio del 2013.

e Mediante correo de 13 de enero del 2016, Andre Teran Espinosa de la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT indica al sefior José Cueva del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén
Cotacachi que atendiendo el pedido para que se avance con la integracién de la informacion entre
SINAT y CABILDO, una vez que la municipalidad emitié con la metodologia propuesta por
Sigtierras, el 23 de diciembre se solicitd a su proveedor el acceso a la base para realizar nuestra
parte de integracion y luego CABILDO cierre con su parte la integracion.

e Mediante acta de entrega recepcion definitiva de bienes y equipos de 27 de enero de 2016,
suscrita en representaciéon de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT por: Ing. Jenny Chuquimarca,
Coordinadora de Sistemas Informaticos; y Wladimir Andrade, Guardalmacén General; y en
representacion del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantdon Cotacachi, el sefior:
Ing. Heriberto Sanipatin , Jefe de Sistemas, se procedid al traspaso a perpetuidad y entrega
recepcion definitiva de los bienes y equipos en virtud del convenio de cooperacién técnica y
econdmica suscrito 19 de marzo del 2010 y su modificatorio del 29 de julio del 2013.

e Mediante correo de 28 de enero del 2016, Rodolfo Yandun de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT
remite el Informe de Valoracién Masiva de Predios Rurales e Informe Técnico de Controles de
Calidad, a Marianela Morales Calderén del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del
Cantén Cotacachi.

e Mediante informe de soporte técnico del 5 de febrero del 2016, el Ing. Domingo Betancourt de la
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT indica que realiza: la revision del servidor, se cambia 2 discos SAS
de 300GDh, reinstalacion del SINAT en el servidor con respaldo de la base de datos a 1 de febrero
del 2016 y pruebas de funcionamiento, el informe lo suscriben por parte del GADM el Heriberto
Sanipatin de la Jefatura de Tecnologias Informaticas y Marianela Morales Jefa de Avallos y
Catastros.

e Mediante Acta de Reunién de Trabajo del 29 de febrero del 2016, suscrita entre el Ing. Diego
Nufez y Ing. Stalin Revelo de la Unidad Ejecutora MAGAP - PRAT y los sefiores: Marianela Morales,
Luis Hernandez, Katherine Olmedo, Gustavo Olmedo Andrade, Vinicio Soto, Sergio Guajan,
Giovanni Ramos del Departamento de Avaltios y Catastros del GADM de Cotacachi, en donde se
procedio a realizar el reajuste de los avalios de acuerdo a las observaciones del GADM.

e Mediante correo del 3 de marzo del 2016 el Ing. Rodolfo Yandun de la Unidad Ejecutora MAGAP -
PRAT realiza la invitacién al curso de GPS al sefior José Cueva del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del cantdn Santa Ana de Cotacachi.

e Mediante acta de entrega recepcién definitiva de bienes y equipos informdticos de 7 de marzo de
2016, suscrita en representacion de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT por: Lcda. Norma Molina,
Directora Financiera; Ing. Jenny Chuquimarca, Coordinadora se Sistemas Informaticos; Vladimir
Andrade, Guardalmacén General, y en representacion del Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal del cantéon Santa Ana de Cotacachi, Dr. Otto Ayala Director Financiero, Sra. Rocio
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Cacuango Muenala Guardalmacén General, Ing. Marianela Morales Directora de Planificacion, se
procedio al traspaso a perpetuidad y entrega recepcion definitiva de los bienes y equipos (PLOTER
DESIGNJET T920 AO/914MM POSTSCRIP EPRINTER (CR355A) HP DESIGNJET T920 CN520H HO065)
en virtud del convenio de cooperacidn técnica y econdmica suscrito 19 de marzo del 2010 y su
modificatorio del 29 de julio del 2013.

Mediante acta de reunion de trabajo de 30 de mayo del 2016, suscrita en representacion de la
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT por: Diego Alban, y por el Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal del cantén Santa Ana de Cotacachi, Marianela Morales Técnico de Avallos y Catastros
en la que se indica que el equipo de Sigtierras y los técnicos representantes del GAD Municipal de
Cotacachi realizaron un ajuste a la Matriz de Valor de suelo rural en base a los valores actualmente
aplicados en la Ordenanza Municipal y al Estudio de Mercado.

Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2016-0672-OF de 03 de junio de 2016, el Ing.
Rodolfo Yandun Administrador Técnico de Contrato Barrido Predial de la Unidad Ejecutora MAGAP
PRAT, realiza la solicitud de desembolso al Sefior Magister Jomar José Cevallos Moreno Alcalde
Moreno Alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del cantén Santa Ana de
Cotacachi, para que se digne reiterar a quien corresponda proceda con la transferencia de fondos
por el valor de USD $ 320.765.35 (Trecientos veinte mil setecientos sesenta y cinco 35/100
ddlares de los Estados Unidos de América), considerando que a la fecha el Programa Sigtierras, ha
cumplido sus compromisos.

Mediante acta de reunidn de trabajo de 06 de junio del 2016, suscrita en representacién de la
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT por: Diego Alban y Luis Tene, y por el Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del canton Santa Ana de Cotacachi, Marianela Morales Jefe de Avallos
y Catastros y José Hernandez Técnico de Avallos y Catastros en la que se indica que el equipo de
Sigtierras y los técnicos representantes del GADM revisaron los valores de suelo, construcciones
y mejoras del area rural a nivel del cantén, tomando como base la matriz realizada en la anterior
reunion del 31 de mayo del 2016.

Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2016-0792-OF de 16 de agosto de 2016 el Ing.
Antonio Bermeo Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT da respuesta al Oficio
Nro. GADMSAC-AL-2016-0017-OF de 11 de agosto de 2016, se informa a la Licenciada Ruth
Marlene Almeida Rosero Alcaldesa (s) del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del
cantdn Santa Ana de Cotacachi, que se procedid a la revisidn y ajuste de la valoracién predial rural
en coordinacién con la Jefatura de Avallos y Catastros del GADM.

Mediante Oficio Nro. MAGAP-C3-NN-2016-0083-0 Quito de 7 de octubre de 2016, el Ing. Adrian
Carrera Verdesoto Técnico de Valoracion — Coordinador de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT,
entrega el Informe Valoracion de Tierras Rurales al Sefior Magister Jomar José Cevallos Moreno
Alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del cantén Santa Anta de Cotacachi,
en el marco de los acuerdos establecidos en el Convenio Modificatorio de Cooperacién Técnica y
Econdémica.

El 28 de noviembre del 2016, comparecen por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT a través de
Viviana Martinez en su calidad de Delegada; y, por el Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal del cantén Santa Anta de Cotacachi, a través de Ing. José Luis Hernandez Chulde, en su
calidad de Técnico de Catastro; para la suscripcidon del Acta de Entrega Recepcién de cartografia
tematica a escala 1:25.000 que incluye geodatabases, capas en formato *.shp, metadatos y
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memorias técnicas de las tematicas: Geomorfologia, Geopedologia, Capacidad de uso de las tierra,
Cobertura, Uso de la tierra y Sistemas productivos.

e Mediante Acta de Entrega Recepcién de informacion geografica de 28 de noviembre del 2016,
suscrita por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT a través de Viviana Martinez en su calidad de
delegada; vy, por el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del cantdén Santa Anta de
Cotacachi, a través de Ing. José Luis Hernandez Chulde, en su calidad de Técnico de Catastro parala
entrega recepcién de informacidn de geogrdfica generada dentro del proyecto "Toma de
Fotografia Aérea y Generacion de Ortofotografia 1: 5.000" del Programa SIGTIERRAS.

e Mediante acta de trabajo de 13 de enero del 2017, suscrita en representacion de la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT por: Lorena Rosas, y por el Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal del canton Santa Ana de Cotacachi, la Ing. Marianela Morales, aqui se indica que se
modifican las constantes de mejoras referidas a los invernaderos, para obtener los valores por m2,
de acuerdo al tipo de material de invernadero.

e Consta en el Acta de Entrega y Recepcidn Definitiva de Bienes y Equipos Informaticos de 16 de
enero del 2017, suscrita por la, Lcda. Norma Molina, Directora Financiera; Ing. Vanessa Chimarro,
Coordinadora se Sistemas Informaticos; Vladimir Andrade, Guardalmacén General de la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT y por parte del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del canton
Santa Ana de Cotacachi el Ing. Heriberto Sanipatin Jefe de Sistemas, Sra. Rocio Cacuango Muenala
Guardalmacén General, Ing. Marianela Morales Jefe de Avallos y Catastros, el traspaso a
perpetuidad y entrega recepcion definitiva de 07(UPS 1000 KVA) que de acuerdo al convenio de
cooperacioén técnica y su modificatorio, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT debia proporcionar
como parte de la implementacion del SINAT rural.

e Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0201-OF de 06 de julio de 2017, el Ing.
Antonio Bermeo Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT deja constancia de la
entrega de la Licencia de Uso Indefinida del Sistema Nacional de Administracién de Tierras SINAT-
VR 1.0 al Sr Alcalde Jomar Cevallos Moreno del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal
del cantén Santa Ana de Cotacachi, cumpliendo de esta manera los acuerdos y compromisos
establecidos en el convenio de cooperacion técnica y econémica.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2017-0284-0OF de 04 de diciembre de 2017 la Abg.
Andrea Terdn Directora Ejecutiva Subrogante de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT indica al sefior
Magister Jomar José Efren Cevallos Moreno Alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal del cantén Santa Ana de Cotacachi que en el marco del Convenio Modificatorio de
Cooperacién suscrito entre las partes, y dentro del esfuerzo de actualizacién de la valoracién
masiva rural que Sigtierras acompafia, mediante oficio MAG-UEMAGAPPRAT-2017-0261-OF de
fecha 20 de octubre de 2017, se remitié la memoria técnica con la propuesta de actualizacion para
el bienio 2018 — 2019, que incluyd la zonas valorativas sugeridas e items a nivel de matriz, para
gue puedan ser evaluados por su equipo técnico. Pese a los esfuerzos de nuestra parte por
mantener reuniones conjuntas con su equipo, no ha sido posible concretarlas; y, que nos
encontramos a dias del cierre de catastro y generacién de los nuevos procesos actualizados,
reitero por este medio, Sefior Alcalde la necesidad de conocer que ajustes y consideraciones ha
tomado en cuenta el GADM vy de requerirlo, nuestro acompafiamiento, para procesarlo y
parametrizarlo en SINAT cantonal.
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Mediante acta de reunion de trabajo de 12 de diciembre del 2017, suscrita en representacion de
la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT por: Vanessa Chimarro y Domingo Betancourt, y por el Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal del cantdn Santa Ana de Cotacachi, la Ing. Marco Baezy Ing.
Santiago Morales en la que se registra las actividades de : Versionamiento del Sistema SINAT, con
la ultima version disponible a la fecha, carga de Insumos de Valoracién, ejecucion del Proceso de
Valoraciéon Masiva de Predios Rurales Bienio (2018-2019) y la configuracion y habilitacion de
clientes en las distintas maquinas de los usuarios del Sistema SINAT del GADM.

Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2018-0019-OF de 17 de enero de 2018, suscrito por
la Ing. Cristina Romero Rojas Directora Técnica de la Unidad ejecutora MAGAP-PRAT solicita al
Sefior Magister Jomar José Efren Cevallos Moreno Alcalde del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del cantén Santa Ana de Cotacachi, proceda con la transferencia de los
USD $ 320.765.35 (Trecientos veinte mil setecientos sesenta y cinco 35/100 ddlares de los
Estados Unidos de América), a favor de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT de acuerdo a lo
estipula el Convenio de Cooperacion.

Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0020-OF de 04 de febrero de 2019, la Lcda.
Norma Molina Directora Financiera de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT SIGTIERRAS, realiza la
insistencia a la solicitud de pago al Sefior Magister Jomar José Cevallos Moreno Alcalde Moreno
Alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del cantdn Santa Ana de Cotacachi,
para que proceda con la transferencia de fondos por el valor de USD $ 320.765.35 (Trecientos
veinte mil setecientos sesenta y cinco 35/100 ddlares de los Estados Unidos de América),
considerando que a partir del 08 de octubre de 2015, el GADM de Cotacachi recibié mediante acta
de entrega recepcion la Base de Datos Rural generado por SIGTIERRAS y esta actualizado a través
del Sistema Nacional de Administracidn de Tierras (SINAT).

Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0040-OF de 20 de marzo de 2019, la Lcda.
Norma Molina Directora Financiera de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT SIGTIERRAS, realiza la
insistencia a la solicitud de pago al Sefior Magister Jomar José Cevallos Moreno Alcalde Moreno
Alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del cantdn Santa Ana de Cotacachi,
para que proceda con la transferencia de fondos por el valor de USD $ 320.765.35 (Trecientos
veinte mil setecientos sesenta y cinco 35/100 ddlares de los Estados Unidos de América),
considerando que a partir del 08 de octubre de 2015, el GADM de Cotacachi recibié mediante acta
de entrega recepcion la Base de Datos Rural generado por SIGTIERRAS y estda actualizado a través
del Sistema Nacional de Administracion de Tierras (SINAT).

Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0067-OF de 20 de mayo de 2019, la Lcda. Norma
Molina Directora Financiera de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT SIGTIERRAS, realiza la insistencia
a la solicitud de desembolso al Sefior Magister Jomar José Cevallos Moreno Alcalde Moreno
Alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del cantén Santa Ana de Cotacachi,
para que proceda con la transferencia de fondos por el valor de USD $ 320.765.35 (Trecientos
veinte mil setecientos sesenta y cinco 35/100 ddlares de los Estados Unidos de América),
considerando que a partir del 08 de octubre de 2015, el GADM de Cotacachi recibié mediante acta
de entrega recepcion la Base de Datos Rural generado por SIGTIERRAS y actualizada a través del
Sistema Nacional de Administracion de Tierras (SINAT).

Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0120-OF de 02 de julio de 2019, la Lcda. Norma
Molina Directora Financiera de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, en atencién al Oficio No.
GADMSAC-A-2019-027-OF de 11 de junio de 2019, envia al Sefior Economista Auki Kanaima Tituafa
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Males Alcalde del GADM de Santa Ana de Cotacachi las Actas Entrega Recepcién debidamente
legalizadas, con la finalidad de continuar con el proceso de liquidacion del Convenio de
Cooperacién Técnica y Econdmica suscrito con la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT vy el Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Cotacachi.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0145-OF de 21 de agosto de 2019, la Lcda.
Norma Molina Directora Financiera de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, realiza el alcance al Oficio
Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0120-OF de 02 de julio de 2019, solicitando al Sefior Economista
Auki Kanaima Tituafia Males Alcalde del GADM de Santa Ana de Cotacachi, disponga a quien
corresponda proceda con la transferencia de fondos por el valor de USD $ 320.765.35 (Trecientos
veinte mil setecientos sesenta y cinco 35/100 ddlares de los Estados Unidos de América) valor
que corresponde a la contraparte Municipal del Convenio de Cooperacidn Técnica y Econdmica
suscrito con la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal
de Cotacachi.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0199-OF de 10 de septiembre de 2019, se remite
por parte de la Directora Ejecutiva la Lcda. Norma Molina la invitacidn a capacitacién de emisién
bienio 2020-2021, al Sefior Economista Auki Kanaima Tituafia Males Alcalde del Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi.

e  Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0252-OF de 07 de noviembre de 2019, se remite
por parte de la Directora Ejecutiva la Lcda. Norma Molina la invitacidn a capacitacion de Valoracion
rural actualizacion de insumos y simulacién (bienio 2020-2021) y Emisidn parametrizacion y
simulacién (bienio 2020-2021), al Sefior Economista Auki Kanaima Tituafia Males Alcalde del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2020-0027-OF de 31 de enero de 2020, la Lcda. Norma
Molina Directora Financiera de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT SIGTIERRAS, realiza la insistencia
a la solicitud de desembolso al Sefior Economista Auki Kanaima Tituafia Males Alcalde del Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal del cantén Santa Ana de Cotacachi, indicando que el
Convenio suscrito el 19 de marzo del 2010 estimaba catastrar un total de 18.500 predios por lo que
se acordé que el aporte econdmico municipal alcanzaba un valor de USD S 320.765,35
(Trescientos veinte mil setecientos sesenta y cinco con35/100 délares de los Estados Unidos
de América). Luego de realizadas las campafas de levantamiento predial, se catastraron 19.371
predios rurales del cantén. El excedente no aplica reliquidacién al no superar el 10% del
presupuesto referencial estimado basado en el numero predios, en virtud de lo sefialado,
agradecemos disponer a quien corresponda, proceda con la transferencia de fondos por el valor
de USD S 320.765.35 (Trecientos veinte mil setecientos sesenta y cinco 35/100 ddlares de los
Estados Unidos de América) y asi continuar con el proceso de liquidacién y finiquito del Convenio
suscrito.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0183-OF de 17 de agosto de 2021, la Lcda.
Norma Molina Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, realiza la insistencia a la
solicitud de desembolso al Sefior Economista Auki Kanaima Tituafia Males Alcalde Moreno Alcalde
del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del cantén Santa Ana de Cotacachi, para que
proceda con la transferencia de fondos por el valor de USD $ 320.765.35 (Trecientos veinte mil
setecientos sesenta y cinco 35/100 ddlares de los Estados Unidos de América), a su vez remitir
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un acuerdo de pagos considerando el periodo de su administracion, de tal manera que se pueda
continuar con el proceso de liquidacién y finiquito del Convenio suscrito.

Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0245-0OF de 30 de septiembre de 2021, se remite
por parte de la Directora Ejecutiva la Lcda. Norma Molina la invitacién a capacitacién de emisién
bienio 2022-2023, al Sefior Economista Auki Kanaima Tituafia Males Alcalde del Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi.

Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2022-0102-OF de 3 de junio de 2022, la Lcda. Norma
Molina Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, realiza la insistencia a la solicitud
de desembolso al Sefior Economista Auki Kanaima Tituafia Males Alcalde Moreno Alcalde del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del cantén Santa Ana de Cotacachi, para que
proceda con la transferencia de fondos por el valor de USD $ 320.765.35 (Trecientos veinte mil
setecientos sesenta y cinco 35/100 ddlares de los Estados Unidos de América), o a su vez solicito
agendar una reunién de trabajo para llegar a acuerdos de los valores pendientes de pago de su
contraparte municipal.

Segun el Acuerdo Ministerial 053 del 4 de julio de 2022, suscrito por el Ministro de Agricultura y
Ganaderia se determinan las responsabilidades y funciones que debera cumplir el o la Director/a
Ejecutivo/a de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT; entre ellas, en su literal b) Liquidar los convenios
interinstitucionales suscritos entre el MAG a través de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y c)
Establecer los mecanismos técnicos para mantener en funcionamiento el sistema SINAT.

Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0042-M de 10 de enero de 2023, la Ing.
Aida Morales Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, notifica a la Ing. Marcia
Molina con la designacion de Administradora del convenio suscrito el 19 de marzo de 2010, con el
GADM Cotacachi.

Mediante Memorando Nro. Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0136-M del 09 de marzo
del 2023, la Contadora de la Unidad Ejecutora la Lic. Magali Pinos certifica que el Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal del cantdn Santa Ana de Cotacachi no ha transferido ningun
valor a la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT por el Convenio de Cooperacién Técnica y Econdmica,
segln estados de cuenta del Banco Central del Ecuador al 28 de febrero de 2023

Segun Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2023-0050-0 de fecha 13 de marzo de 2023, suscrito por la Mgs.
Vanessa Alicia Centeno Vasco Subsecretaria General de Planificacion se emite el dictamen de
arrastre y autorizacion expresa para el Programa Sistema Nacional de Informacién y Gestion de
Tierras Rurales e Infraestructura Tecnoldgica - SIGTIERRAS, CUP No. 101610, Ministerio de
Agricultura y Ganaderia, sefialando que : “El presente dictamen de prioridad no garantiza la
asignacion de recursos para el proyecto, el cual estard sujeto a reglas fiscales determinadas en el
Cédigo Orgdnico de Planificacion y Finanzas Publicas, y al cumplimiento de los techos
institucionales y de gasto definidos por el ente rector de las finanzas publicas. La asignacion de
recursos en el Plan Anual de Inversion 2023 dependerd de la gestion institucional y el cumplimiento
de los lineamientos de inversion para la inclusion y la modificacion presupuestaria correspondiente,
sin afectar el techo asignado en el presupuesto de la entidad; ademds de la implementacion del
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proyecto que deberd realizarse en los plazos establecidos en el presente dictamen”, considerdndose
la baja del Programa SIGTIERRAS hasta el 31 de diciembre de 2023.

e Mediante Resolucion MAG-UEMAGAP-PRAT-2023-0001 de 9 de mayo de 2023, la Directora
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT resuelve: “Articulo 1.- Regularizar la situacion
laboral del personal que viene prestando sus servicios en la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT,
debiéndose para el efecto suscribir los contratos de servicios ocasionales correspondientes, los
cuales rigen desde el 1 de febrero de 2023, de conformidad con el contenido de los informes
técnicos Nos. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 de 8 de mayo de
2023, suscritos por la Lcda. Ximena del Pilar Quiroga Vela, responsable del area de talento humano.
(...)”, procediéndose a suscribir el contrato de servicios ocasionales con la Ing. Marcia Molina con
efecto retroactivo.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0165-OF de 29 de junio de 2023, se remite por
parte de la Directora Ejecutiva de la de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT Ing. Paola Once al Sefior
Magister Jomar José Efrén Cevallos Moreno Alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal del cantén Santa Ana de Cotacachi la notificacion de terminacién de convenio y
designacion de Administrador del convenio firmado el 19 de marzo del 2010.

e En reuniéon mantenida el dia 10 de Julio del 2023 en las instalaciones del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del cantén Santa Ana de Cotacachi, en la que participan por parte del
Gobierno Municipal del cantén Cotacachi :Ing. Christian Paz Director de Planificacion, Abg.
Mauricio Barrera Procurador Sindico (E), Ing. Katherine Olmedo Técnico de Avallos y Catastros y
por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT Sigtierras: Ing. Paola Once Directora Ejecutiva, Dra. Patricia
Jativa Direccién Juridica, Ing Lorena Rosas Técnica de Sigtierras y Ing. Marcia Molina
Administradora de Convenio se establece lo siguiente: Por parte del GADM de Cotacachi,
solicitan la documentacién del convenio para su revisiony posteriormente, plantear a la UNIDAD
EJECUTORA MAGAP-PRAT una reunién en donde se defina los acuerdos para dar
cumplimiento al convenio. Mediante correo electrénico el martes 11 de julio del 2023, se envia la
documentacion solicitada por el GADM al sefior Christian Paz Director de Planificacion, quien
confirma su recepcion.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0223-0OF de 28 de julio de 2023, se remite por
parte de la Directora Ejecutiva de la de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT Ing. Paola Once al Sefior
Magister Jomar José Efrén Cevallos Moreno Alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal del cantén Santa Ana de Cotacachi, la insistencia al Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-
2023-0165-0F y que en su parte pertinente menciona “(...) se servird designar un administrador
o responsable de la ejecucion del convenio, quien deberd emitir el informe para proceder con la
terminacion del convenio y posterior suscripcion del acta correspondiente entre las partes,
solicitando se comunique a la unidad a mi cargo del particular.”

e Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0495-M de 18 de agosto de 2023, se
remite por parte de la Directora Ejecutiva Ing. Paola Once la socializacion de la Resoluciéon
Nro.MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0002-R del 14 de agosto del 2023, misma que resuelve convalidar
las actuaciones realizadas por la Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT Ing. Aida
Morales.
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Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0325-OF de 13 de septiembre de 2023, se remite
por parte de la Directora Ejecutiva de la de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT Ing. Paola Once al
Sefior Magister Jomar José Efrén Cevallos Moreno Alcalde del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del cantdon Santa Ana de Cotacachi, la insistencia al Oficio Nro. MAG-
UEMAGAPPRAT-2023-0223-OF con la finalidad de cumplir con las obligaciones enmarcadas en el
instrumento legal, por lo que solicito muy comedidamente se dé respuesta al Oficio Nro.
MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0223-0OF.

Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0337-OF de 27 de septiembre de 2023, se remite
por parte de la Directora Ejecutiva de la de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT Ing. Paola Once al
Sefior Magister Jomar José Efrén Cevallos Moreno Alcalde del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del cantdn Santa Ana de Cotacachi, el Acuerdo Ministerial No. 068 de
20 de septiembre de 2023 - Baja del Programa Sistema Nacional de Informacidn y Gestion de
Tierras Rurales e Infraestructura Tecnoldgica SIGTIERRAS.

Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0663-M de 29 de septiembre de 2023, el
Mgs. Roberto David Santander Erazo Especialista Financiero de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT
certifica que hasta la presente fecha no se ha recibido ninguna transferencia adicional, por tanto,
se mantiene la misma certificacion de valores transferidos emitido el 9 de marzo de 2023.

6. EJECUCION DEL CONVENIO

De los antecedentes expuestos se desprende que el 19 de marzo de 2010, entre la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Autéonomo Descentralizado Municipal de Cotacachi se
suscribié el CONVENIO DE COOPERACION TECNICO Y ECONOMICO, con el objeto de establecer los
compromisos de orden técnico y econdmico para la ejecucion de las actividades que contempla el
Programa Sistema de Informacion y Gestidn de Tierras Rurales SIGTIERRAS, teniendo como alcance
la implementacion del sistema catastral rural.

De acuerdo a lo establecido en el convenio cada parte debia aportar un determinado valor para
alcanzar dicho objetivo es decir para que el gobierno municipal cuente con un sistema catastral
rural que le permita actualizacidn continua y el cumplimento de sus objetivos, correspondiendo al
gobierno nacional la cantidad de USD 1'283.061,42 y el valor restante es decir USD 320.765,35 al
municipio, sefialdndose que estos valores son referenciales pues se han realizado en base a la
informacién proporcionada por el GADM.

En dicho convenio se establecieron las actividades y productos que se debian entregar por parte
de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT para el cumplimiento del objeto del convenio, entre las que
se encuentra la instalacion del sistema de informacion geografica SINAT para el manejo del catastro
municipal, incluyéndose la adquisicion y entrega de los equipos y programas de computacién
requeridos asi como el entrenamiento del personal y el inicio de operaciones de ingreso y
mantenimiento de los datos prediales.
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El valor aportado por el gobierno nacional corresponderia de acuerdo a lo sefialado en el convenio
a todas las actividades, adquisicion de bienes y elaboracion y entrega de productos establecidos
gue como se describe mas adelante fueron cumplidos por parte de la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT de acuerdo a la documentacion que consta en los antecedentes.

El mencionado convenio fue modificado el 29 de julio de 2013, sustituyendo las clausulas IV. VI,
VIL, VI, IX, X, XI, X1y XIV.

En el convenio modificatorio se establecio la forma de pago del aporte que debia entregar el
gobierno municipal a la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT para el cumplimiento del objeto del
convenio, valores que conforme a los documentos que constan en los antecedentes no fueron
cancelados aun cuando el numero de predios catastrados fueron mas a lo establecido en el
convenio conforme se detallard mas adelante.

En el convenio principal y su modificatorio se contempla que este instrumento legal estara vigente
mientras dure el Programa SIGTIERRAS por lo que al existir un dictamen de arrastre que considera
que se debe dar de baja al Programa hasta el 31 de diciembre de 2023, al haberse determinado
que se han cumplido con las actividades y compromisos asumidos en el convenio principal y
modificatorio, habiéndoseme designado como administradora del convenio en el mes de enero del
2023, por parte de la anterior Directora Ejecutiva de la Unidad MAGAP-PRAT a pesar de que no se
encontraba legalizada mi contrataciéon procedi a revisar la documentacién de ejecucién del
convenio existente en el NAS.

En el mes de mayo de 2023, en que su pudo regularizar la situacion de contratacién de los
servidores de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y una vez que suscribi el contrato de servicios
ocasionales pude continuar con la revision de los documentos al respecto de la ejecucion del
convenio.

Al no tener la seguridad de la validez de la designacién de administradora del convenio realizada
por la anterior Directora Ejecutiva, el 14 de agosto de 2023, la Directora Ejecutiva de la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT resolvié convalidar las actuaciones realizadas por la anterior directora
ejecutiva relacionadas con la designacién de administradores de convenios y por tanto las
actuaciones realizadas por dichos administradores desde el 10 de enero de 2023, a fin de que
gocen de legalidad.

Dada la situacidn en la que se encuentra la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT por la baja del Programa
SIGTIERRAS, y de acuerdo a lo establecido en la clausula XI Terminacion y Suspension del Convenio
suscrito el 19 de marzo de 2010, la Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT dentro
de sus competencias procedid a notificar al alcalde del cantén Cotacachi con la terminacién por
mutuo acuerdo del convenio referido y su modificatorio a fin de que se realicen las acciones
necesarias para su cierre.

A partir de junio del 2023, procedi a coordinar las acciones a seguir para la terminacién del
mencionado instrumento legal, revisando la informacion necesaria y que es la que reposa en los
archivos de la unidad ejecutora, logrando determinarse lo siguiente:
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En relacidn a las actividades consideradas en el convenio principal y su modificatorio, respecto a la
toma de fotografia aérea y elaboracion de ortofotos, en el expediente consta el acta de entrega
recepcion de la informacion geografica suscrita entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi el 27 de febrero del 2014.
Dentro de la documentacién el GADM se tiene el Acta de Entrega Recepcion de cartografia
tematica con fecha 28 de noviembre del 2016.

De acuerdo a lo sefialado en el convenio, durante el plazo del levantamiento predial rural y
conforme lo establecido en el acta de entrega recepcidn de productos de 8 de octubre de 2015
suscrito por el administrador de convenio, Ing. Rodolfo Yanduin se cumplié con el desarrollo de la
campana de barrido predial ya que en dicha acta se indica que en la base de datos constan 19.371
predios con claves catastrales, de igual manera esto se desprende del acta entrega recepcion de
productos finales de levantamiento predial del cantén Cotacachi del 14 de septiembre del 2015.
Con fecha 7 de octubre de 2016 con segun Oficio Nro. MAGAP-C3-NN-2016-0083-0, se entrega el
Informe Valoracion de Tierras Rurales, que consta como uno de los productos esperados dentro
del presente convenio modificatorio de cooperacidn técnica y econdmica.

Seinstald la infraestructura necesaria de la rede de comunicacion en el GADM conforme establece
el acta de entrega recepcion del cableado estructurado del 7 de febrero del 2014.

Conforme las actas de entrega de bienes la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT realiza la entrega del
hardware necesario para la implementacion y funcionamiento del sistema SINAT.

Otra de las actividades contempladas en el convenio y su modificatorio es el desarrollo y la
implantacidn de un sistema de informacién geografica y gestion catastral basado en software libre
(SINAT), que conforme a la documentacién que consta en los antecedentes se verifica que
efectivamente se instald y configuré adecuadamente el software de entorno y se implementd el
SINAT rural activandose los médulos de catastro, rentas y recaudacion, conforme Entrega de
Licencia de Uso Indefinida del Sistema Nacional de Administracién de Tierras SINAT-VR1.0. que
consta en el Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0201-OF de 06 de julio de 2017.

El 5 de febrero del 2016 mediante soporte en sitio se realiza la revisidn del servidor, la reinstalacion
del SINAT en el servidor con respaldo de la base de datos a 1 de febrero del 2016 y pruebas de
funcionamiento.

Para la realizacidn de las actividades antes descritas se verifica que personal de la Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT dio el apoyo y asistencia técnica en la valoracion de predios rurales, conforme se
desprende del acta de reunién de trabajo para el proceso de reajuste de los avaltios de acuerdo a
las observaciones del GADM de 29 de febrero del 2016.

Por lo expuesto, como Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT se han venido cumpliendo todas las
actividades asumidas en virtud del convenio en mencién y su modificatorio.
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COMPROMISOS

De acuerdo a los compromisos constantes en el convenio principal y su modificatorio, uno de ellos
contempla la contratacion a las empresas especializadas en barrido predial y su fiscalizacion y la
administracion de los respectivos contratos hasta que se entreguen las respectivas bases de datos
al GADM, en este sentido, se puede constatar que conforme a lo sefialado el acta de entrega
recepcion de productos de 8 de octubre de 2015 se cumplid con este proceso ya que las bases de
datos fueron entregadas y utilizadas conforme al proceso de implementacién del sistema SINAT.

Como parte de la implementacion del sistema SINAT, la Unidad Ejecutora debia entregar instalados
los bienes que formaban parte de acuerdo a lo establecido en el convenio, por lo que una vez
proporcionado el lugar en donde se instalarian dichos equipos se procedio a instalar el cableado
conforme se desprende del ata de entrega recepcién del cableado de 07 de febrero de 2014 y
posteriormente se entregaron instalados y funcionando los bienes y equipos considerados en el
convenio en mencion de acuerdo al contenido del acta de entrega recepcion definitiva de bienes y
equipos suscrita entre las partes el 16 de diciembre de 2014.

De los antecedentes expuestos y de manera especifica de acuerdo a las actas de entrega recepcion
de cableado de 07 de febrero de 2014, el acta de entrega recepcion definitiva de bienes y equipos
de 21 de marzo de 2016 y el acta de entrega recepcién definitiva de bienes y equipos de 16 de
diciembre de 2014, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT a partir de la entrada en vigencia del
convenio desarrollé e implantd el sistema SINAT, habiendo equipado y entregado al gobierno
municipal la infraestructura tecnoldgica necesaria para que dicha entidad presté el servicio de
catastro y administracidon de tierras, de manera adecuada, conforme a los requerimientos y
condiciones establecidas en el convenio suscrito el 19 de marzo de 2010 y su modificatorio de 29
de julio del 2013.

De igual manera, conforme Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-2496-0OF de 11 de diciembre
de 2014, se indica que se ha iniciado la fase de implementacion del Sistema Nacional de
Administracion de Tierras SINAT.

Conforme a lo establecido en el convenio y su modificatorio, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT
entregd a la municipalidad luego de la campafia integrada los datos del catastro rural del cantdn
segln se desprende del acta de entrega recepcion de productos de 8 de octubre de 2015 vy la
Licencia de Uso Indefinida del Sistema Nacional de Administracidn de Tierras SINAT-VR1.0 de 6 de
julio del 2017.

De acuerdo al alcance funcional del Municipio de Cotacachi el disefio e implementacién del sistema
SINAT en el gobierno municipal llega hasta el mddulo de caja Unica por lo que las interfaces
pertinentes fueron desarrolladas en ese sentido.

En lo que respecta al software de entorno para la implementacién del SINAT se instald, cargo y
configurd una version de usuario en los equipos que se encuentran dentro de la infraestructura
tecnoldgico implementada, las cuales son de propiedad del GADM de Cotacachi y quedan para su
utilizacion una vez que se concluya el Programa y se dé por terminado el convenio, productos que
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han sido verificados conforme al oficio en que se deja constancia de la entrega de licencia de uso
indefinida del SINAT de 06 de julio de 2017 .

Dentro de este proceso se ha verificado que se realizd la integracidn de los equipos y periféricos
instalados en el GADM y en el MAG para asegurar su funcionamiento acorde a los estandares
necesarios requeridos lo cual permitié que el sistema SINAT funcione a normalidad y cumpla su
objetivo, conforme lo determina el acta de entrega recepcion del cableado de 7 de febrero de
2014.

Una vez entregada la infraestructura tecnolégica en hardware y red se procedio a la instalacion
del software base para el funcionamiento del SINAT y se empezd a manejar el catastro municipal
rural, brinddndose la capacitacion al personal del gobierno municipal, por tanto, se hizo la entrega
de la licencia de uso indefinida.

En relacion al aporte econdmico de acuerdo al convenio la Unidad Ejecutora aportaria hasta USD
1'283.061,42, valores que fueron utilizados en la adquisicion de los bienes y equipos, cableado,
instalacion de los mismos en el gobierno municipal, contratacién del personal necesario para el
desarrollo e implementacidn del sistema SINAT, capacitaciones, personal y mas actividades que de
acuerdo al mencionado convenio y que han sido aqui descritas se debian realizar para el
cumplimiento del objeto del mencionado instrumento legal; en relacion al aporte del gobierno
municipal de acuerdo a lo sefialado en el convenio era el 20% restante, esto es USD 320.765,35
que era un valor referencial ya que conforme la cldusula V del convenio esto se basaba en el
numero de predios que se levantaran en la campafa de barrido predial, valor que no han sido
transferidos por el gobierno municipal segun certificacidon otorgada por la contadora de la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT adjunta al memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0136-M del 09 de
marzo del 2023, esta certificacion ha sido ratificada mediante Memorando Nro. MAG-
UEMAGAPPRAT-2023-0663-M de 29 de septiembre de 2023, por el Mgs. Roberto David Santander
Erazo Especialista Financiero de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT.

Desde la unidad ejecutora se brindd la capacitacion al personal involucrado en el manejo del
sistema a fin de que posteriormente sean ellos quienes transfieran sus conocimientos al equipo
con el que el municipio dara continuidad al uso del sistema catastral, correspondiendo a dicha
entidad verificar la formacidn que debera tener el mismo, debiendo facilitar el espacio necesario
para dicho fin, lo cual debera ser justificado por el administrador del convenio por parte del GADM.
Conforme a lo establecido en el convenio el GADM se comprometid a utilizar el sistema SINATy a
establecer las comunicaciones correspondientes sobre su manejo recibiendo desde la unidad
ejecutora la sostenibilidad.
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7. LIQUIDACION ECONOMICA

El presupuesto referencial para la implementacién del Programa SIGTIERRAS en el Cantdn
Cotacachi, de conformidad con la cldusula V. "FINANCIAMIENTO" del Convenio, asciende al
valor de $ USD 1’603.826,77(Un millén seiscientos tres mil ochocientos veintiséis con 77/100
dolares americanos), conforme siguiente detalle:

Aporte
Econémico por Contra entrega: % Valor
parte de:
Monto destinado a la cofinanciacién 20% $320.765,35
GADM COTACAHI del I.Barrldo predial .del namero de
predios rurales estimados por el
GADM de 18.500 predios
. . . . . .
cosgmo  Derie 3 i o e $1283.061.42
NACIONAL P v

demas productos.
TOTAL 100% $1'603.826,77

El Mgs. Roberto David Santander Erazo Especialista Financiero de la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT, mediante memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0663-M de 29 de septiembre
de 2023, certifica que hasta la presente fecha no se ha recibido ninguna transferencia por parte
del GADM de Cotacacchi, por tanto, se mantiene la misma certificaciéon emitida el 9 de marzo
de 2023, en la que la Lic. Magali Pinos mediante Memorando Nro. Memorando Nro. MAG-
UEMAGAPPRAT-2023-0136-M certifica que el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal
del cantdn Santa Ana de Cotacachi no ha transferido ningun valor a la Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT por el Convenio de Cooperacion Técnica y Econdmica, segun estados de cuenta
del Banco Central del Ecuador al 28 de febrero de 2023.

8. LIQUIDACION DE PLAZOS

De acuerdo a lo establecido en el convenio, dicho instrumento legal esta vigente desde la
suscripcion y durarda mientras se encuentre en ejecucién el Programa SIGTIERRAS, por tanto, el
plazo se ha cumplido siendo necesario darlo por terminado ya que actualmente el Programa
SIGTIERRAS y por tanto la Unidad Ejecutora se encuentran en un proceso de baja de acuerdo con
el dictamen de prioridad emitido desde la Secretaria Nacional de Planificacion.

Las actividades previstas se han cumplido dentro de los plazos establecidos y mientras ha estado
en ejecucién el Programa SIGTIERRAS.

9. CONCLUSIONES

Por los antecedentes expuestos y el andlisis realizado se desprende que, de acuerdo a lo
establecido en el convenio suscrito el 19 de marzo de 2010, las actividades establecidas en el
mismo se cumplieron dentro del plazo del convenio.

Se constatod que en el expediente existe una designacion de administrador de este convenio, pero
no hay informes de la gestion de esa administracion desde que fueron suscritos dichos
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instrumentos legales hasta mi designacion por lo que se procedid a recabar la informacién
existente en los archivos de la unidad ejecutora MAGAP-PRAT.

A la presente fecha se desconoce si el GADM de Cotacachi, mantiene la funcionalidad del sistema
SINAT, con un alcance funcional en todos sus médulos.
De conformidad a lo detallado en el presente informe, se determina que el Programa SIGTIERRAS

a través de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, cumplié con las obligaciones establecidas en el
Convenio de Cooperacion Interinstitucional celebrado con el Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal de Cotacachi.

10. RECOMENDACIONES

Como administrador del presente convenio debo indicar que se ha remitido varios oficios dirigidos
al sefior alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Cotacachi, asi como
también se mantuvo una reunion de trabajo en las instalaciones de la municipalidad en la que
participaron los representantes del GADM asignados, buscando la comunicacion necesaria que
permitan establecer acuerdos entre las partes para llegar al cierre del presente convenio, no se ha
tenido respuesta alguna por parte del GADM a ninguna de nuestras comunicaciones, por lo que se
solicita la orientacién legal pertinente para que el GADM de cumplimiento a su aporte en torno a
la ejecucién del convenio.

11. ANEXOS

Todos los documentos de respaldo y que constan como antecedentes se encuentran almacenados
en el siguiente link o (INCLUIDOS EN EL REPOSITORIO NAS, DOCUMENTACION DIGITAL CONVENIOS
UE MAGAP-PRAT).

https://drive.google.com/drive/folders/17BHUfhiHbDD-Cxz-3yPsokixOdxZRXK;j
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