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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
SANTA ANA DE COTACACHI 

INFORME DE AVANCE 
Agosto, 2014 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 

• Firma del Convenio Modificatorio: 

• Aporte Municipio: 

°Aporte SIGTIERRAS: 

• Número de Predios Estimados: 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 

19 de Marzo de 2010 

29 de Julio de 2013 

USD $ 320.765,35 (Trescientos veinte mil 
setecientos sesenta y cinco con 35/100 
dólares de los Estados Unidos de América) 

USD $ 1'283.061,42 (Un millón doscientos 

ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100 
dólares de los Estados Unidos de América) 

18.500 

11 de Julio de 2013 

2. Situación Actual — Catastro 

Productos 

 	Agosto/2014 
Avance a 15 de % Avance 

Predios levantados  14.278 77% 
Predios aprobados por Fiscalización  7.389 40% 
Predios en Exposiciones Públicas 2391 13% 
Predios entregados al GADM 0 0% 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 

Fecha Monto % Pagos 

._.- USD 0.0 0% 

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora M4GAP RAT y el GADM. 
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4. Zonas en intervención 

Avance a 15 de agosto de 2014: predios levantados en el cantón Cotacachi 
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