
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 
GERENCIA DE DIVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 	 ....-- 

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL - GDAT 

G.A.D. MUNICIPAL DE ESPINDOLA 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

ENTIDAD 
G.A.D. MUNICIPAL DE ESA INDOLA 

SUCURSAL ZONAL 
534 SUR 

FECHA (DD/MM/AA) 
03/03/2020 

LUGAR REUNIÓN 
SUCURSAL ZONAL 

INFORMANTES  NOMBRE 	 1 	 CARGO 

ADMINISTRADOR CONTRATO IGADI 

CONSULTOR PERSONAS DEL GADM, CONSULTORA, FISCALIZADOR QUE FIRMAN EL ACTA 

ING. GEÓGRAFO 

FISCALIZADOR 

OTROS 

FECHA APROBACIÓN BDE (DD/MM/AA) 
23/03 2017 

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO FINANCIAMIENTO (DD/MM/AA) 
28/04 2017 

PORCENTAJE DE AMPUAOONES HASTA LA FECHA GAD-BDE 
SOLICITUD AMP. PLAZO HASTA 26/04/2020 - 266,64% 

ESTADO - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

PORCENTAJE DE AVANCE ADQUISICIÓN EQUIPOS 

ESTADO ADQUISICIÓN EQUIPOS 
EN PROCESO 

NOVEDADES 

1. PROCESOS ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS E INFORMÁTICOS ADJUDICADOS 

2. 
SE ESPERA CONTAR CON LOS EQUIPOS INFORMATICOS EN EL GADM HASTA El DÍA VIERNES 6/03/2020 y GNSS hasta el 15/03/2020 

3.  

ANTECEDENTES VISITAS AT 

NÚMERO DE VISITAS AT (PREVIAS) 
1 

FECHA VISITA ANTERIOR (DD/MM/AA)  
05/08/2019 

PORCENTAJE DE AVANCE VISITA ANTERIOR 
90.00% 

NOVEDADES 

1. 
HASTA LA REUNION ANTERIOR EXISTIAN ACTIVIDADES PENDIENTES COMO: SOLVENTAR OBSERVACIONES REALIZADAS POR SIGTIERRAS AL MODELO DE VALORACION, 

CORRECCION DE BASES DE DATOS GRÁFICA Y ALFANUMERICA, INTEGRACION DE INFORMACION Y PRUEBAS FINALES SINAT, INSTALACION SISTEMA EN EL GADM, 

CAPACITACIONES, ACfUALIZACION MEMORIA TECNICA 

2.  

3.  

ASISTENCIA 	 ‘ 

NOMBRE  CARGO FIRM 

ROBERTO ROJAS 
TECNICO CONSULTORA 1 

WALTER ROJAS OJEDA REPRESENTANTE CONSULTORA 
'15 , 

JESSICA ROSALES 
DIRECTORA FINANCIERA GADM ,--- e4 4  C 	1.)-2/ 

HOLGER HURTADO 
FISCALIZADOR 	 /  

FABRICIO TORRES 
ADMINISTRADOR CONTRATO ( 

MARIA FERNANDA COBA 
COORDINADORA SIGTIERRAS 

NORMA MOLINA 
DIRECTORA SIGTIERRAS 

---1-11 COOR. SEGUIMIENTO REPRESENTANTE MARLON CUEVA 

GUIDO GUALPA 
REPRESENTANTE CATZ 

. 	.  

~.3z1 (5.1 pc.,-, 	1> )1C.5~ 

REPRESENTANTE GDAT 	etioarty  MARIA TERESA VIVERO 
La información levantada en la presente acta es de uso exclusivo para los funcionarios del BDE que realizan el seguimiento a los proyectos 

financiados para la actualizacion catastral. Los porcentajes obtenidos corresponden a porcentajes de avance aproximados basados en 
sustentos y referencias dados por los informantes que asisten a esta reunión. • 



BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 

GERENCIA DE DIVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL - GDAT 

G.A.D. MUNICIPAL DE ESPINDOLA 
AVANCE DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL 

INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL CONSULTOR / FISCALIZADOR ROCAS CIA. LTDA. HOLGER HURTADO 

TOTAL PREDIOS A LEVANTAR 2,000 

HECTÁREAS A LEVANTAR 500.00 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEI. CONTRATO (00/114M/AAI 29/06/7017 
1 	

25/07/2017 

FECHA INICIO DEL PROYECTO (DO/MM/AA) 25/07/2017 

PLAZO CONTRATO INICIAL PREVISTO IRAS) 210 

NÚMERO DE AMPLIACIONES 

TIEMPO DE AMPLIACIONES HASTA LA FECHA (DÍAS) 119 

MOTIVOS AMPLIACIONES RETRASO DESARROLLO DE ACTIVIDADES, RESISTENCIA POELACION, SOCIALIZACIONES. INVIERNO 

NÚMERO DE SUSPENSIONES 2  

TIEMPO DE SUSPENSIONES HASTA LA FECHA (DÍAS) 

MOTIVOS SUSPENSIONES 
SUSE.IfISCALIZACION IGM, SLIP. 2 SINAT 

CUMPLIMIENTO TOR 
51 

EN CASO DE NO CUMPLIR, INDICAR MOTIVO CUMPLIMIENTO ACUERDO MINISTERIAL029-10 

EXISTE ALGÚN CONTRATO (ADICIONAL) 
NO 

MOTIVO 

DENUNCIA IGM 
SI 

CONSULTOR REGISTRADO EN IGM 
SI 

ESTADO FISCALIZACIÓN IGM (CARTOGRAFÍA) 
APROBADA 

NOVEDADES 

LCARTOGRAFIA BASE APROBADA EN SUS DOS ETAPAS EL 02/04/2019 

2 

AVANCE DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL 
FASE 1 

ACTIVIDADES 
% AVANCE POR 

ACTIVIDAD 

% AVANCE 

ÚLTIMA VISITA 

% AVANCE 

ACTUAL 
NOVEDAD 

EVALUACIÓN INFORMACIÓN DISPONMLE EN EL GAD 3.00% 3.00% 3.00% 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 3.00% 3.00% 3.0010 

SOCIALIZACIÓN A NIVEL CONCEJO 2.00% 2.00% 2.00% 

NOTIFICACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN PROYECTO 2.00% 2.00% 2.00% 

TOTAL FASE I 10.00% 10.00% 10.00% 

FASE II 

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN 5.00% 4.00% 5.00% VALORACION INGRESADA Al. SISTEMA CATASTRAL 

FICHA PREDIAL 10.00% 10.00% 10.00% 

PROPUESTA DE DELIMITACIÓN URBANA S.00% 5.00% 5.00% LIMITES CORREGIDOS POR EL CONSULTOR 

DESARROLLO SOFTWARE Y ESTRUCTURA DE BASES DE DATOS 5.00% 5.00% 5.00% SOFTWARE ADQUIRIDO SINAT URBANO 

TOTAL ME 0 25.00% 34.00% 25,00% 

FASE III 

LEVANTAMIENTO CARTOGRAFÍA GEORREFERENCIADA 10.00% 10.00% 10.00% 

INFORME DE FISCALIZACIÓN IGM 5.00% 5.00% S.00% APROBADA POR EL IGM 

CENSO / DESUNDE PREDIAL 10.00% 10.00% 10.00%  

BASES DE DATOS ALFANUMÉRICA 2.50% 2.00% 2.00% PENDIENTE REVISION BASE GRAFILA- ALFANUMERICA 

BASES DE DATOS GRÁFICA 2.50% 2.00% 2.00% PENDIENTE REVISION BASE GRAMA- ALFANUMERICA 

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 5.00% 4.00% 4.00% PENDIENTES PRUEBAS FINALES E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

VALORACIÓN CATASTRAL 5.00% 4,00% 4.00% PRUEBAS SIGTIERRAS 

TOTAL FASE 10 40.00% 	' 37.00% 7 

FASE IV 

SISTEMA CATASTRAL TERMINADO 5.00% 3.50% 3.50% INFORMACIÓN OFICIAL AUN NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA PARA SU USO 

ORDENANZA IMPUESTO PREDIAL 5.00% 5.00% 5.0051 

ASESORIA Y CAPACITACIÓN S.00% 3.50% S.00% CAPACITACIONES REALIZADAS 

EXPOSICIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL 5.00% 3.50% 3.50% 
PENDIENTE EXPOSICIÓN A AUTORIDADES DEI GADM CON EL SISTEMA E 

INFORMACION FINAL CORREGIDA 

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA / MEMORIA TÉCNICA 5.00% 3.50% 3.50% ACTUALIZACIÓN TECNICA 

TOTAL FASE IV 25.00% 19.00% 20.5094 

TOTAL AVANCE 2.00.00% 90.00% 92.50% 

ELAVANCE DEL PROYECTO AL . . 03/03/2020 ES DE 	 1`.92.50%'  

La información levantada en la presente acta es de uso exclusivo para los funcionarios del BDE que realizan el seguimiento a los proyectos financiados para la 
actualizacion catastral. Los porcentajes obtenidos corresponden a porcentajes de avance aproximados basados en sustentos y referencias dados por los 

informantes que asisten a esta reunión. 



BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.  

GERENCIA DE DIVISÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE CATASTRO FINANCIADOS POR EL BANCO 

ENTIDAD: 	 G.A.D. MUNICIPAL DE ESPINDOLA 	 03/03/2020 

SUCURSAL ZONAL 

N' SITUACIÓN ACTUAL/LINEA BASE  	METAS 
`' FEOTAS 

RESPONSABLES MEDIO DE VERIFICACIÓN ACTIVIDADES 
Inicio Final 

Pendiente entrega de documentacion 

adquisición de equipos 

Entrega de documentación Adquisicion de 

equipos informaticos y topograficos 

Entrega de documentación Adquisicion de equipos 

informaticos y topograficos 
05/08/2019 20/03/2020 GADM 

ENVIO DE DOCUMENTACION DE 

RESPALDO AL BDE 

2  Pendiente entrega ortofoto a SIGTIERRAS para 

carga en SINAT 
rt Entrega de ortofoto final a SIGTIERRAS Entrega de ortofoto final a SIGTIERRAS 03/03/2020 06/03/2020 GADM 

ENVIO DE DOCUMENTACION DE 

RESPALDO AL BOE 

DE DATOS 
Revisión de correcciones de bases de datos Revisión 

PENDIENTE REVISION DE CORRECCIONES DE ENVIO 
Revisión de correcciones de bases de datas 03/03/2020 25/03/2020 

 
GADM 

DE DOCUMENTACION DE 

RESPALDO AL BDE 

4 

Pendiente revislon resultados propuesta 

ordenanza con el concejo municipal con la base 

de datos final 

Revision resultados propuesta Ordenanza 

con el concejo municipal con la base de 

datos final 

Revision resultados propuesta Ordenanza con el 

concejo municipal con la base de datos final 
03/03/2020 01/04/2020 CONSULTOR - GADM 

ENVIO DE DOCUMENTACION DE 

RESPALDO AL BOE 

5 Pendiente exposición resultados Exposición final de resultados Exposición final de resultados 03/03/2020 08/04/2020 CONSULTOR - GADM 
ENVIO DE DOCUMENTACION DE 

RESPALDO AL BDE 

6 Pendiente solicitud tercer desembolso 
Entrega de documentación para solicitud del 

tercer desembolso 

Entrega de documentación para solicitud del tercer 

desembolso 
03/03/2020 20/03/2020 GADM 

ENVIO DE DOCUMENTACION DE 

RESPALDO AL BDE 

7 Pendiente solicitud desembolso final 
Entrega de documentación para solicitud del 

último desembolso 

Entrega de documentación para solicitud del último 

desembolso 
03/03/2020 15/04/2020 GADM 

ENVIO DE DOCUMENTACION DE 

RESPALDO AL BDE 

8 

9 

10 / 
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