BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
GERENCIA DE DIVISION DE ASISTENCIA TECNICA
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACTUALIZACION CATASTRAL - GDAT
G.A.D. MUNICIPAL DE ESPINDOLA

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

ENTIDAD G.A.D. MUNICIPAL DE ESPINDOLA
]sucunsn. ZONAL 524 SUR
|Fectia oo/mmzan) 03/03/2020
LUGAR REUNION SUCURSAL ZONAL
INFORMANTES NOMBRE | CARGO
ADMINISTRADOR CONTRATO (GAD)
CONSULTOR
G et PERSONAS DEL GADM, CONSULTORA, FISCALIZADOR QUE FIRMAN EL ACTA
FISCALIZADOR
OTROS
FECHA APROBACION BDE (DD/MM/AA) 23/03/2017
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO FINANCIAMIENTO (DD/MM/AR) 28/04/2017
PORCENTAJE DE AMPLIACIONES HASTA LA FECHA GAD-BDE SOLICITUD AMP. PLAZO HASTA 26/04/2020 - 266,64%

ESTADO - ADQUISICION DE EQUIPOS

PORCENTAJE DE AVANCE ADQUISICION EQUIPOS

ESTADO ADQUISICION EQUIPOS EN PROCESO

NOVEDADES

1. PROCESOS ADQUISICION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS EVINFDRMATiCOS ADJUDICADOS

2. SE ESPERA CONTAR CON LOS EQUIPOS INFORMATICOS EN EL GADM HASTA EL DIA VIERNES 6/03/2020 y GNSS$ hasta el 15/03/2020

3.

ANTECEDENTES VISITAS AT
NUMERD DE VISITAS AT (PREVIAS) 1
FECHA VISITA ANTERIOR (DD/MM/AA) 05/08/2019
PORCENTAIE DE AVANCE VISITA ANTERIOR 90.00%
NOVEDADES

1. HASTA LA REUNION ANTERIOR EXISTIAN ACTIVIDADES PENDIENTES COMO: SOLVENTAR OBSERVACIONES REALIZADAS POR SIGTIERRAS AL MODELO DE VALORACION,
CORRECCION DE BASES DE DATOS GRAFICA Y ALFANUMERICA, INTEGRACION DE INFORMACION Y PRUEBAS FINALES SINAT, INSTALACION SISTEMA EN EL GADM,
CAPACITACIONES, ACTUALIZACION MEMORIA TECNICA

2.

D

3.
ASISTENCIA KN
NOMBRE CARGO N \\FIgMA
ROBERTO ROJAS TECNICO CONSULTORA O :’/ j
= ARE
WALTER ROJAS QJEDA REPRESENTANTE CONSULTORA \ \\W p
A ko =
BN A
JESSICA ROSALES DIRECTORA FINANCIERA GADM paricn S92
HOLGER HURTADO FISCALIZADOR [/ =
yaiain
FABRICIO TORRES ADMINISTRADOR CONTRATO ( y ( Mf‘*
MARIA FERNANDA COBA COORDINADORA SIGTIERRAS ‘=\‘7/ F o
NORMA MOLINA DIRECTORA SIGTIERRAS / 5 iid
. V'— il
=474
MARLON CUEVA REPRESENTANTE COOR. SEGUIMIENTO (;;‘;,_.__L
GUIDO GUALPA REPRESENTANTE CATZ Gt 6& e T T—— T
MARIA TERESA VIVERO REPRESENTANTE GDAT Mool

La informacién levantada en la presente acta €s de uso exclusivo para los funcionarios del BDE que realizan el seguimiento a los proyectos
financiados para la actualizacion catastral. Los porcentajes obtenidos corresponden a porcentajes de avance aproximados basados en
sustentos y referencias dados por los informantes que asisten a esta reunion. -




BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
GERENCIA DE DIVISION DE ASISTENCIA TECNICA
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACTUALIZACION CATASTRAL - GDAT
G.A.D. MUNICIPAL DE ESPINDOLA
AVANCE DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CONSULTOR / FISCALIZADOR ROCAS CIA, LTDA. l HOLGER HURTADO
TOTAL PREDIOS A LEVANTAR 2,000

HECTAREAS A LEVANTAR 500.00

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO (DD/MM/AA) 25/06/2017 | 25/07/2017
FECHA INICIO DEL PROYECTO (DD/MM/AA) 25/07/2017

PLAZO CONTRATO INICIAL PREVISTO (DIAS) 210

INUMERO DE AMPLIACIONES 1

TIEMPO DE AMPLIACIONES HASTA LA FECHA (DIAS) 119

MD‘I'N“‘MFLMCIONES RETRASO DESARROLLO DE ACTIVIDADES, RESISTENCIA POBLACION, SOCIALIZACICNES, INVIERNO
NUMERO DE SUSPENSIONES 2

TIEMPO DE SUSPENSIONES HASTA LA FECHA (DIAS) :

MOTIVOS SUSPENSIONES SUSP.1 FISCALIZACION IGM, SUSP. 2 SINAT

CUMPLIMIENTO TOR b

EN CASO DE NO CUMPLIR, INDICAR MOTIVO CUMPLIMIENTO ACUERDO MINISTERIALO29-16

EXISTE ALGUN CONTRATO (ADICIONAL) NO

MOTIVO 3 i :
|pENUKCIA IGM s

CONSULTOR REGISTRADO EN IGM sl

ESTADO FISCAUZACION IGM (CARTOGRAFIA) APROBADA

./ NOVEDADES .-

1.CARTOGRAFIA BASE APROBADA EN SUS DOS ETAPAS EL 02/04/2019

2.

AVANCE DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL

FASEI
CE P
AciVpADES N | cowars | g NovERAD
EVALUACIGN INFORMACION DISPONIBLE EN EL GAD 3.00% 3.00% 3.00%
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 3.00% 3.00% 3.00%
SOCIALIZACION A NIVEL CONCEIO 2,00% 2.00% 2.00% :
Nonrlucu‘m PROMOCION, DIFUSION PROYECTO 2.00% 2.00% 2.00%
“ T TOVALEASE| R A 00N T [ S 10.00% R 110.00%
FASE Il
METODOLOGIA DE VALORACION DE SUELO Y CONSTRUCCION 5.00% 4.00% 5.00% VALORACION INGRESADA AL SISTEMA CATASTRAL
FICHA PREDIAL 10.00% 10.00% 10.00% frialy Tl T
PROPUESTA DE DELIMITACION URBANA 5.00% 5.00% 5.00% LIMITES CORREGIDOS POR EL CONSULTOR
DESARROLLO SOFTWARE Y ESTRUCTURA DE BASES DE DATOS 5.00% 5.00% 5.00% SOFTWARE ADQUIRIDO SINAT URBANO
SRS CTOTAURASEN ™ e [ 25.00%0 0| 24.00% -1 25.00%
FASE Ill
LEVANT, CARTOGRAFIA GEORREFERENCIADA 10.00% 10.00% 10,00% ;
|NFORME DE FISCALIZACION IGM 5.00% 5.00% 5.00% APROBADA POR EL IGM
CENSO / DESLINDE PREDIAL 10.00% 10.00% 10.00% T e | :
BASES DE DATOS ALFANUMERICA 2.00% 2.00% PENDIENTE REVISION BASE GRAFICA - ALFANUMERICA
BASES DE DATOS GRAFICA 2.00% 2.00% PENDIENTE REVISION BASE GRAFICA - ALFANUMERICA
\VALIDACIGON DE LA INFORMACION 4,00% 4.00% PENDIENTES PRUEBAS FINALES E INTEGRACION DE LA INFORMACION
vawnmou CATASTRAL 4.00% 4.00% PRUEBAS SIGTIERRAS
“ TOTAL FASEN 1)/ 37.00% 0 37.00% !
FASE IV
SISTEMA CATASTRAL TERMINADO 350% 3.50% INFORMACION OFICIAL AUN NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA PARA 5U USO
ORDENANZA IMPUESTO PREDIAL 5.00% 5.00% : ; ;
ASESORIA Y CAPACITACION 350% 5.00% CAPACITACIONES REALIZADAS
EXPOSICION DE INFORMACION CATASTRAL 350% 3.50% PENDIENTE Exm'f,ﬁg:ﬁ'.ﬁﬂ‘miﬁniﬁf’;: CINELSGTEISAE
CARTOGRAF(A TEMATICA / MEMORIA TECNICA 3.50% 350% ACTUALIZACION TECNICA
TOTAL FASEIV : ; 719.00% ! ‘2050% B 3
TOTAL AVANCE 100.00% 90.00% 92.50%
< ELAVANCE DEL PROYECTO AL~ 2 ~03/03/2020: 0 [ : AT B DE | 92.50%

La informacion levantada en la presente acta es de uso exclusivo para los funcionarios del BDE que realizan el seguimiento a los proyectos financiados para la
actualizacion catastral. Los porcentajes obtenidos corresponden a porcentajes de avance aproximados basados en sustentos y referencias dados por los
informantes que asisten a esta reunion.




S

Sy OISt Dw.ﬂ :aiquoN ‘3JquWoN VNZC, VNS WOV feiquioN
1vas ouamu_uﬂ |esinang opedajeq |es4nang o a
Y sTEs ey
i
A / /
Doneiln O TIF? Q\.\ 2IqWoN F.\J\J ., ] Y .)_,. \ FIquioN y e QMQ e/ e ‘\N —/_i3IquopN
. . | \] = —
Jopezjjeasiy n ) J03jnsuo) / - —Jopesnsiuiwpy
. f H ¥ - ’I\A
5 e
~ it
% ﬁ%
" ,,/ \ ot
i B Fal 6
e S e R R N Fan S 8
308 TV 0QTvds3Y esjoquasap os|oquassp owl|n
0§]0qLISAp PNIIAYOS BJUBIPUS,
30 NOIDYLN3IWND20Q 30 OIANT wavo uz02/v0/sT 0zoz/¢0/€0 owiyn |8p pualjes eled upIRIUAWNDOP ap eBeuju3  [|9p PNYdjjos eied ugldRjURWNIOP 8p eBesul [ulyeneq B N3RS 3unRLed .
308 ¥ OQTvds3y osjoguiasap osjoquiasap 13218}
wes 5
30 NOIDV.INIWND0A 30 OIAN3 L ozoz/eo/oz 0z0z/£0/€0 190193 [ap pnyatjos esed ugdRUAWNIOp ep AU |[9P PNIIDHIOS Ried UDIDRIUALINIOP 3P efanul O5|oqUINseR Ja3483 PIRHIOS MUBIPUS #
308 7V OQvVds3y
vo - 9. 9p |eutj ugidjsod sopej|nsal ap [eu a1sod sopey|nsal ugiaisodxs AjuaIpus
30 NOIZVLNIWND0G 30 OIANI Higyo=daLnshie 0z02/¥0/80 020z/£0/€0 sopeynsel 9p [eul ugiaisadiy peyjnsal ap [euy ugiisodx peay pusq s
|eul} sojep |eUl} sO1eP ap
308 1V 0Qvds3y |eul sorep 9p @seq | U0d [ed|UnW OfRIU0
WAY9 - ¥OLINSNCD ozoz/vo/10 0Z0zZ/€0/€0 ap eseq e| vod [edidunw of33U0T |3 UOD @seq B| U0 |ed|DjUNW O[aoU03 [@ UCI BIURLAPIO | ¢
30 NORYLNIWNI0Q 30 QIANI 1® uo> ezuruapIEy Bsandold sopey e LaISARY psQ eisandoud sopeyy uoisiAsy eysondoud SOPEYNSe USISIASL ajualpuad
A8 Ty oty wave 0z0Z/€0/5T 0z0z/e0/€0 SOJEp Bp S35BQ 3P SPUDIDIFLIOD IP UPISIASY sOJep 3P S35eq IP SIUCIDIALOI 3P UQ|SIARY SqLvadd seve €
30 NODVLN3IWNDOA 3d OIANT : o B : 30 SINOIDDIYY0OD 30 NOISIAIY 3LN3ION3d
308 v O01VdsS3y 1VNIS u@ edied
e |el 3aiu joue ap efaiu
A oYL AENNDOA 30 GIANS wavo 0Zoz/£0/90 0202/£0/€0 SYHHIILOIS & [eUl 0l0jou0 Bp edsiu] SYHH3ILLOIS ® [2Ul} 030J0U0C 3P 13 eied SYNHIILOIS € OI0joNO BIRAIUS FUBPUIS T
308 ¥ Og1vdS3y soayesdodoy A soopewioyl sosyeidodo) A soanewsopul sodinba sodjnbae ap uoisisinbpe
Wavs groz/ea/az £102/80/50 #p ucIaISINbpY UgIDRUSWNIOP 8p BBRIUT UOPEIUAWINIOP 8P B3RUA UI|PUAY t

30 NOIVLNIWNDOQA 3d OIANI

sodinba 8p UOIBISINbpY UQIsRIUAWINIOP Bp eBRuju3

WNOZ TWSHNINS
020z/€0/€0

Y100NIdS3 30 TVdIDINAN 'T'Y'D

OJNVE 13 H0d SOAVIONVNI4 O¥LSV.LVYD 30 SOLO3IA0Yd OLNIININD3IS
VIINDIL VIONILSISY 3a OLN3ININD3S 3d NOIJJ3dId
VIIND3L VIONILSISY 3d NOSIAIQ 3d VION3E3ID
"d'd 40AVYNI3 13d 01104YVS3A 3d OONVE

‘avalnNg

L

N |




	Page 1
	Page 2
	Page 3

