BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
GERENCIA DE DIVISION DE ASISTENCIA TECNICA
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACTUALIZACION CATASTRAL - GDAT
G.A.D. MUNICIPAL DE ESPINDOLA

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

ENTIDAD G.A.D. MUNICIPAL DE ESPINDOLA

[SUCURSAL ZONAL SZ4 SUR

FECHA (DD/MM/AA) 03/03/2020

LUGAR REUNION SUCURSAL ZONAL

INFORMANTES - R ' NOMBRE | CARGO

ADMINISTRADOR CONTRATO (GAD)

CONSULTOR

o B PERSONAS DEL GADM, CONSULTORA, FISCALIZADOR QUE FIRMAN EL ACTA
Wcm.luoon

[OTROS

FECHA APROBACION BDE (DD/MM/AA) 23/03/2017

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO FINANCIAMIENTO (DD/MM/AA) 28/04/2017

PORCENTAJE DE AMPLIACIONES HASTA LA FECHA GAD-BDE SOLICITUD AMP. PLAZO HASTA 26/04/2020 - 266,64%

ESTADO - ADQUISICION DE EQUIPOS

PORCENTAIJE DE AVANCE ADQUISICION EQUIPOS

ESTADO ADQUISICION EQUIPOS EN PROCESO

NOVEDADES

1. PROCESOS ADQUISICION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS E'INFORMATICOS ADJUDICADOS

2. SE ESPERA CONTAR CON LOS EQUIPOS INFORMATICOS EN EL GADM HASTA EL DIA VIERNES 6/03/2020 y GNSS hasta el 15/03/2020

3.

ANTECEDENTES VISITAS AT
NUMERO DE VISITAS AT (PREVIAS) 1
FECHA VISITA ANTERIOR (DD/MM/AA) 05/08/2019
PORCENTAJE DE AVANCE VISITA ANTERIOR 90.00%
NOVEDADES

1. HASTA LA REUNION ANTERIOR EXISTIAN ACTIVIDADES PENDIENTES COMO: SOLVENTAR OBSERVACIONES REALIZADAS POR SIGTIERRAS AL MODELO DE VALORACION,
CORRECCION DE BASES DE DATOS GRAFICA Y ALFANUMERICA, INTEGRACION DE INFORMACION Y PRUEBAS FINALES SINAT, INSTALACION SISTEMA EN EL GADM,
CAPACITACIONES, ACTUALIZACION MEMORIA TECNICA

2.

3.

D

ASISTENCIA Y

NOMBRE CARGO N \\FIRMA
ROBERTO ROJAS TECNICO CONSULTORA 0’7’ '
WALTER ROJAS OJEDA REPRESENTANTE CONSULTORA ) \\\ j i
JESSICA ROSALES DIRECTORA FINANCIERA GADM ¢ /@/f,q\,,voﬂb\ ’ ﬁq?‘,&j :
HOLGER HURTADO FISCALIZADOR N/ ,75,?
FABRICIO TORRES ADMINISTRADOR CONTRATO vl { j ﬂ ( éw}}\
MARIA FERNANDA COBA COORDINADORA SIGTIERRAS ’471\ ST
NORMA MOLINA DIRECTORA SIGTIERRAS / s
MARLON CUEVA REPRESENTANTE COOR. SEGUIMIENTO i:;tjﬂ_t
GUIDO GUALPA REPRESENTANTE CATZ GRS 6& - Mgﬁam
MARIA TERESA VIVERO REPRESENTANTE GDAT mm

La informacion levantada en la presente acta es de uso exclusivo para los funcionarios del BDE que realizan el seguimiento a los proyectos
financiados para la actualizacion catastral. Los porcentajes obtenidos corresponden a porcentajes de avance aproximados basados en

sustentos y referencias dados por los informantes que asisten a esta reunion. -




BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
GERENCIA DE DIVISION DE ASISTENCIA TECNICA
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACTUALIZACION CATASTRAL - GDAT
G.A.D. MUNICIPAL DE ESPINDOLA
AVANCE DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL

- INFORMACION GENERAL
INOMBRE DEL CONSULTOR / FISCALIZADOR ROCAS CIA. LTDA. | HOLGER HURTADO
TOTAL PREDIOS A LEVANTAR 2,000
HECTAREAS A LEVANTAR 500.00
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO (DD/MM/AA)} 29/06/2017 | 25/07/2017
FECHA INICIO DEL PROYECTO (DD/MM/AR) 25/07/2017
PLAZO CONTRATO INICIAL PREVISTO (DIAS) 210
NUMERO DE AMPLIACIONES 1
[TIEMPO DE AMPLIACIONES HASTA LA FECHA (DIAS) 119
MOTIVOS AMPLIACIONES RETRASO DESARROLLO DE ACTIVIDADES, RESISTENCIA POBLACION, SOCIALIZACIONES, INVIERNO
NUMERO DE SUSPENSIONES 2
TIEMPO DE SUSPENSIONES HASTA LA FECHA (DIAS) - : i :
MOTIVOS SUSPENSIONES SUSP.1 FISCALIZACION IGM, SUSP. 2 SINAT
CUMPLIMIENTO TDR st
EN CASO DE NO CUMPLIR, INDICAR MOTIVO CUMPLIMIENTO ACUERDO MINISTERIALO29-16
EXISTE ALGUN CONTRATO (ADICIONAL) NO
MoTIVO
DENUNCIA I6GM sl
(CONSULTOR REGISTRADO EN IGM st

ESTADO FISCALIZACION IGM (CARTOGRAF(A) APROBADA

1.CARTOGRAFIA BASE APROBADA EN SUS DOS ETAPAS EL 02/04/2019
2.

AVANCE DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL

FASE |
% AVANCE POR % AVANCE % AVANCE
ACTIVIDAI .
: o ACTIVIDAD ULTIMA VISITA ACTUAL HOvEDRLY
EVALUACION INFORMACION DISPONIBLE EN EL GAD 3.00% 3.00% 3.00%
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 3,00% 3.00% 3.00%
SOCIALIZACION A NIVEL CONCEJO 2.00% 2.00% 2.00%

INOTIFICACION, PROMOCION, DIFUSION PROYECTO

FASE Il
METODOLOGIA DE VALORACION DE SUELD Y CONSTRUCCION 5.00% 4.00% 5.00% VALORACION INGRESADA AL SISTEMA CATASTRAL
FICHA PREDIAL 10.00% 10.00% 10,00% i Gt Riinessisa e e
PROPUESTA DE DELIMITACION URBANA 5.00% 5.00% 5.00% LIMITES CORREGIDOS POR EL CONSULTOR
IDESARROLLO SOFTWARE Y ESTRUCTURA DE BASES DE DATOS 5.00% 5.00% 5.00% SOFTWARE ADQUIRIDO SINAT URBANO

EUTOTALFASE 1L ¢ < . 25,00%
FASE )
LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA GEORREFERENCIADA 10.00% 10.00% 10.00% LT
INFORME DE FISCALIZACION I1GM 5.00% 5.00% 5.00% APROBADA POR EL IGM
CENSO / DESLINDE PREDIAL 10.00% 10.00% 10.00% ST
BASES DE DATOS ALFANUMERICA 2.50% 2.00% 2.00% PENDIENTE REVISION BASE GRAFICA - ALFANUMERICA
BASES DE DATOS GRAFICA 2.50% 2.00% 2.00% PENDIENTE REVISION BASE GRAFICA - ALFANUMERICA
\VALIDACION DE LA INFORMACION © 5.00% 4.00% 4.00% PENDIENTES PRUEBAS FINALES E INTEGRACION DE LA INFORMACION
VALORACION CATASTRAL 4.00% 4.00% PRUEBAS SIGTIERRAS
; : F37,00% 5 5 | 2o avo0s v | 0 g Bey :
FASE IV
SISTEMA CATASTRAL TERMINADO 5.00% 350% 3.50% INFORMACION OFICIAL AUN NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA PARA SU USD
ORDENANZA IMPUESTO PREDIAL 5.00% 5.00% 5.00% A e :
ASESORIA Y CAPACITACION 5.00% 3.50% 5.00% CAPACITACIONES REALIZADAS
EXPOSICIGN DE INFORMACION CATASTRAL 5.00% 3.50% 350% PENDIENTE ExPQSlafg:;ﬂg:'m‘fc'ﬁn‘::fx QO ELSISTEMAE
[CARTOGRAF(A TEMATICA / MEMORIA TECNICA 3.50% ACTUALIZACION TECNICA
4 - TOTAL FASE IV 520506 : S

TOTAL AVANCE 92.50%

: EL AVANCE DEL'PROYECTO AL 1 — S e : ES DE | 9250%
La informacién levantada en la presente acta es de uso exclusivo para los funcionarios del BDE que realizan el seguimiento a los proyectos financiados para la

actualizacion catastral. Los porcentajes obtenidos corresponden a porcentajes de avance aproximados basados en sustentos y referencias dados por los
informantes que asisten a esta reunion.




BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
GERENCIA DE DIVISON DE ASISTENCIA TECNICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE CATASTRO FINANCIADOS POR EL BANCO

ENTIDAD: G.A.D. MUNICIPAL DE ESPINDOLA 03/03/2020
SUCURSAL ZONAL
i Pendiente E'_"Ff‘ de docn..lmentacinn Entreg? de fic:umen'ta:ién Adquisicion de Entrega de ?locumentacl'én Adquisicion de equipos 05/08/2019 20/03/2020 GADM ENVIO DE DOCUMENTACION DE
adquisicion de equipos equipos informaticos y topograficos informaticos y topograficos RESPALDO AL BDE
, | Pendiente entregaortofoto aSIGTIERRAS para | oo o 4 ortofoto final a SIGTIERRAS Entrega de ortofoto final a SIGTIERRAS 03/03/2020 06/03/2020 GADM ENVIG/DEIDOCUMENTACION DE
carga en SINAT RESPALDO AL BDE
3 PENDIENTEREVISIONBE CORRECCIONESDE Revisién de correcciones de bases de datos Revision de correcciones de bases de datos 03/03/2020 25/03/2020 GADM ENVIO DE DOCUMENTACION DE
BASES DE DATOS RESPALDOC AL BDE
Pendiente revision resultados propuesta Revision resultados propuesta Ordenanza .
X Revision resultados propuesta Ordenanza con el ENVIO DE DOCUMENTACICON DE
i icipal I | icipal la base d v Loy " 03/03/2020 01/04/2020 ONSULTOR -
4, |iordenanzacon ol concajo "?umlpa co ajbase eamgl eancg i c',pa con fa base ¢ concejo municipal con la base de datos final /03/ 10 GoN GADM RESPALDO AL BDE
de datos final datos final
5 Pendiente exposicién resultados Exposicién final de resultados Exposicién final de resultados 03/03/2020 08/04/2020 CONSULTOR - GADM ENVIO ::;gf;::r;;:'m‘ DE
d tacié licitud d ded tacié licitud del t
6 pendiente solicitud tercer desembolso Entrega de documentacion para solicitu el| Entrega dedocumentacién para solicitud del tercer 03/03/2020 20/03/2020 GADM ENVIQ DE DOCUMENTACION DE
tercer desembolso desembolso RESPALDO AL BDE
Ent ded entacién para solicitud del| Entrega de documentaci6 a solicitud del dlti [e]
7 Pendiente solicitud desembolso final Sl 3 g ion para sali e 03/03/2020 15/04/2020 EAD ENVIO DE DOCUMENTACION DE
ultimo desembolso desembolso RESPALDO AL BDE
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Delegado Sucursal
Nombre:
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Delegado GDAT
Nombre: Mo, TS Ut
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