Ministerio de
Agricultura y Ganaderia

Quito, 20 de diciembre de 2023
INFORME SITUACION ACTUAL CONVENIO CON EL GADM DE GONZANAMA

1 Antecedentes

e El Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca (MAGAP), por
intermedio del Ing. Cesar Antonio Bermeo Noboa, en su calidad de Director
Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, y el Gobierno Municipal del
Cantén Gonzanama, legal y debidamente representado por el Ing. Paulo
Patricio Herrera Rojas en su calidad de Alcalde, convienen en suscribir el
Convenio de Cooperacién Técnica y Econémica con fecha 05 de enero del 2017.

e Mediante Memorando No. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0056-M de fecha 10 de
enero de 2023, se designa a quien suscribe como administrador del Convenio
entre la U.E. MAGAP PRAT y el GADM de GONZANAMA.

2 Situacién inicial
2.1. No hay administrador de convenio ni informe de ejecucién por parte de la U.E.
MAGAP PRAT.
2.2. No hay expediente sobre el convenio.

2.3. El convenio durard mientras se encuentre en ejecucion el programa
SIGTIERRAS.

3 Descripcion de las actividades
Administrador por parte de la U.E. MAGAP PRAT: Ing. Carlos Lescano
Administrador por parte del GADM: No existe
3.1. Recopilacién de informacion, estructuracién de expediente digital.

3.2. Mediante Oficio MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0192-0OF de fecha 14 de julio 2023,
se solicita al GADM designar un administrador de convenio, para coordinacion
de acciones.

3.3. Coordinacién de reunion para establecer acciones con el fin de cerrar el
convenio.

3.4. Mediante acta de reunion de fecha 26 de octubre de 2023, la U.E. expone los
antecedentes referentes al convenio suscrito el 5 de enero de 2017, expone
gue mediante oficio N° MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0192-0, se da a conocer al
Gobierno Auténomo Descentralizado de GONZANAMA, la notificacion de
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terminacién del convenio por mutuo acuerdo indicando que es necesario den
contestacion al oficio y designen el administrador del convenio.

4  Actividades pendientes
4.1. Insistencia en el pago de la deuda pendiente.
4.2. Informe de ejecucién de GONZANAMA
4.3. Informe de fin de ejecucion de GONZANAMA

4.4. Firma de acta de finiquito

5 Conclusiones

Como administrador de convenio se ha mantenido varias conversaciones
telefénicas, y virtuales con funcionarios del GAD Municipal del GADM de
GONZANAMA, a pesar de que se comprometieron a dar contestacion al oficio MAG-
UEMAGAPPRAT-2023-0192-0 y designar el administrador de convenio, asi como
indicar un pronunciamiento sobre el tema econdmico, pero hasta la presenta fecha
no lo han hecho.

6 Recomendaciones

Continuar con las insistencias de pago y de ser posible mantener una reunién con
el Sr. Alcalde, debido a que los funcionarios con los que se ha mantenido
comunicacion no han cumplido con lo que se han comprometido.

Anexos.

Link: https://172.21.2.13/index.php/apps/files/?dir=/Documentaci%C3%B3n_GADM%27s_al_10-01-
2023%20/CARLOS%20LESCANO/GONZANAMA&fileid=63804

Entrega

Gt

Ing. Carlos Lescano

Administrador de convenio.
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