
 

 

Quito, 20 de diciembre de 2023  

INFORME SITUACIÓN ACTUAL CONVENIO CON EL GADM DE GONZANAMÁ 

 

1 Antecedentes 

• El Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca (MAGAP), por 

intermedio del Ing. Cesar Antonio Bermeo Noboa, en su calidad de Director 

Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, y el Gobierno Municipal del 

Cantón Gonzanamá, legal y debidamente representado por el Ing. Paulo 

Patricio Herrera Rojas en su calidad de Alcalde, convienen en suscribir el 

Convenio de Cooperación Técnica y Económica con fecha 05 de enero del 2017. 

• Mediante Memorando No. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0056-M de fecha 10 de 

enero de 2023, se designa a quien suscribe como administrador del Convenio 

entre la U.E. MAGAP PRAT y el GADM de GONZANAMÁ. 

2 Situación inicial 

2.1. No hay administrador de convenio ni informe de ejecución por parte de la U.E. 

MAGAP PRAT. 

2.2. No hay expediente sobre el convenio. 

2.3. El convenio durará mientras se encuentre en ejecución el programa 

SIGTIERRAS. 

 

3 Descripción de las actividades  

Administrador por parte de la U.E. MAGAP PRAT: Ing. Carlos Lescano 

Administrador por parte del GADM: No existe 

3.1. Recopilación de información, estructuración de expediente digital. 

3.2. Mediante Oficio MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0192-OF de fecha 14 de julio 2023, 

se solicita al GADM designar un administrador de convenio, para coordinación 

de acciones. 

3.3. Coordinación de reunión para establecer acciones con el fin de cerrar el 

convenio. 

3.4. Mediante acta de reunión de fecha 26 de octubre de 2023, la U.E. expone los 

antecedentes referentes al convenio suscrito el 5 de enero de 2017, expone 

que mediante oficio N° MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0192-O, se da a conocer al 

Gobierno Autónomo Descentralizado de GONZANAMÁ, la notificación de 



 

 

terminación del convenio por mutuo acuerdo indicando que es necesario den 

contestación al oficio y designen el administrador del convenio. 

4 Actividades pendientes 

4.1. Insistencia en el pago de la deuda pendiente. 

4.2. Informe de ejecución de GONZANAMÁ 

4.3. Informe de fin de ejecución de GONZANAMÁ 

4.4. Firma de acta de finiquito  

 

5 Conclusiones 

Como administrador de convenio se ha mantenido varias conversaciones 

telefónicas, y virtuales con funcionarios del GAD Municipal del GADM de 

GONZANAMÁ, a pesar de que se comprometieron a dar contestación al oficio MAG-

UEMAGAPPRAT-2023-0192-O y designar el administrador de convenio, así como 

indicar un pronunciamiento sobre el tema económico, pero hasta la presenta fecha 

no lo han hecho. 

6 Recomendaciones 

Continuar con las insistencias de pago y de ser posible mantener una reunión con 

el Sr. Alcalde, debido a que los funcionarios con los que se ha mantenido 

comunicación no han cumplido con lo que se han comprometido. 

Anexos. 

Link: https://172.21.2.13/index.php/apps/files/?dir=/Documentaci%C3%B3n_GADM%27s_al_10-01-

2023%20/CARLOS%20LESCANO/GONZANAMÁ&fileid=63804 

 

Entrega 

 

 

 

 

Ing. Carlos Lescano 

Administrador de convenio. 

 


