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INFORME DE EJECUCION DEL “CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA UNIDAD
EJECUTORA MAG-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON GONZANAMA”

PARA: Ing. Paola Fernanda Once Pefiafiel, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT

DE: Ing. Carlos Lescano, administrador de convenio UE MAGAP-PRAT — GADM Gonzanama.

FECHA: 14 de julio de 2023

En atencion a memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0065-M, de fecha 10 de enero de
2023, mediante el cual la Directora Ejecutiva se me designa como Administrador de Convenio
de cooperacion GADM GONZANAMA y a la vez solicita se informe respecto al estado de
ejecucién del CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAG-PRAT Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA suscrito
el 23 DE ENERO DE 2011 entre LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GONZANAMA, informo lo siguiente:

ANTECEDENTES:

e El Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca (MAGAP), por intermedio del
Ing. Jhonny Vinicio Hidalgo Mantilla, en su calidad de Director Ejecutivo de la Unidad
Ejecutora MAGHAP-PRAT, el Gobierno Provincial de Loja, legal y debidamente
representado por el Ing. Rubén Alejandro Bustamante Monteros, en su calidad de Prefecto
Provincial; y por el Dr. Antonio Bolivar Mora Serrano. Procurador Sindico; y el Gobierno
Municipal del Cantén Gonzanama, legal y debidamente representado por el Ing. Norman
Omar Espinoza Luna y el Dr. José Cristébal Alvarez Ramirez en su calidad de Alcalde y
Procurador Sindico, respectivamente, convienen en suscribir el Convenio de Cooperacién
Técnica y Econdmica con fecha 23 de enero del 2011.

e Vigenciay Plazo (X), dentro de esta seccidn sefiala lo siguiente: 10.1 “El presente Convenio
entrara en vigencia una vez que sea suscrito por las partes y durara mientras se encuentre
en ejecucion el programa SIGTIERRAS. 10.2 Las actividades previstas en la campafia de
barrido predial rural se estima ejecutarlas en un plazo de 12 meses una vez que se disponga
de las correspondientes ortofotos, asi como los presupuestos establecidos por las partes.
Asi mismo, la actividad de sostenibilidad tendra una duracién de 12 meses una vez que se
culmine la campafia de barrido predial. 10.3 Previo acuerdo de las partes se podrdn
modificar las cldusulas de este Convenio, incluyendo su vigencia.
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e V. FINANCIEMIENTO. — (i) El costo de la implementacidn del Programa Sigtierras, en el
Cantén Gonzanama asciende a USD $1.235.230,32, monto que sera financiado en un 80%

USD $ 988.208,26, por el Gobierno Nacional; el 10% USD 123.526,03, por el Gobierno
Provincial de Loja, y el restante 10% USD $ 123.526,03, por el Gobierno Municipal de
Gonzanama, recursos que pueden provenir de fondos propios o de un crédito gestionado
ante el Banco del Estado. (ii) EI presupuesto general, que tiene el caracter de referencial,
ha sido realizado con base en la informacién proporcionada por el Gobierno Municipal de
Gonzanama, tanto los datos proporcionados por el Gobierno Municipal como el
presupuesto estimado son parte integrante de este convenio. (iii). Si el costo del
Componente “Campafia de barrido predial”, basado en el nimero de predios por el
Gobierno Municipal (13.500 predios), no fuera suficiente para cubrir la totalidad de predios
realmente existentes en el cantén, el monto faltante para ejecutarlo serd financiado a
prorrata segln los porcentajes de financiamiento ya establecidos para las partes; esto es
80% el programa SIGTIERRAS, 10% por el Gobierno Provincial de Loja y el 10% restante por
el Gobierno Municipal de Gonzanama.

e Segun el Acta de Entrega-Recepcidn, de fecha 28 de abril del 2011, La unidad Ejecuto
Magap Prat, a través del Ing. Oswaldo Rivadeneira, entrega 1 disco duro de 1TB
conteniendo fotografia aérea, al Lic. Vicente Jiménez, Guardalmacén del GAD Municipal.

e Segln acta de entrega recepcidn, de fecha 8 de septiembre del 2015, la Unidad Ejecutora
Magap — Prat, procede a realizar la entrega de bienes y equipos al Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del Cantén Gonzanama, por un monto total de USD $19.874,31.

e Segun acta de entrega recepcidn, de fecha 16 de octubre del 2015, la Unidad Ejecutora
Magap — Prat, entrega el cableado estructurado, al Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal del Cantén Gonzanama, con un monto total de $3.665 sin IVA.

e Segun acta de aceptacion de paso a produccion, de fecha 26 de noviembre del 2015, se
manifiesta que durante la fase de pre-produccion realizada desde el 09 de Noviembre del
2015 hasta el 20 de Noviembre del 2015, en el Cantédn Gonzanama, a posteriori de culminar
con la etapa de acompafiamiento, y no habiéndose presentado inconvenientes en esta fase,
y teniéndose la bases de datos de informacion de levantamiento predial final del GADM,
entregada y recibida entre SIGTIERRAS Y EL GADM de Gonzanamd, se dard paso a
Produccidn al Sistema SINAT por parte de la U.E en el GADM de Gonzanama.

e Segun el Acta de Entrega-Recepcidn, de fecha 26 de noviembre del 2015, la Unidad
Ejecutora Magap — Prat, a través de la Ing. Andrea del Rocio Arias, entrega la base de datos
de informacién de levantamiento predial en formato POSTGRESQL-POSTGIS cargados en el
Sistema SINAT, al Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantéon Gonzanama,
a través del Ing. Paulo Patricio Herrera, Alcalde, y el Lic. Manuel Acaro, Jefe de avallos y
catastros.
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e Segun el Acta de Reunion de trabajo, de fecha 15 de enero del 2016, entre la Unidad
Ejecutora Magap — Prat, a través de la Ing. Stalin Revelo, y el Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del Cantén Gonzanama, a través del el Lic. Manuel Acaro, Jefe
de avallos y catastros, se Por parte de Slgtierras se expuso la metodologia de valoracién de
tierras rurales y se definid las zonas agroecondmicas homogéneas, con sus agregaciones se
determind la matriz de valor, ademas de realizar el versionamiento la corrida de valoracion

en SINAT.

e Segln acta de entrega recepcidn, de fecha 11 de febrero del 2016, la Unidad Ejecutora
Magap — Prat, procede a realizar la entrega de bienes y equipos al Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del Cantén Gonzanama, por un monto total de USD $1.197,00.

e Segun acta de reunion de trabajo, de fecha 13 de febrero del 2016, suscrite entre la
Unidadd ejecutora Magap — Prat, a través de la Lcda. Geomayra Arias, técnica de
capacitacion SINAT y el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén
Gonzanama, a través de Lcdo. Manuel Acaro, Jefe de Avallos y Catastros, Ing. Joselito
Bravo, Jefe de Rentas e Ing. Karla Jaramillo, Técnica de Sistemas, acuerdan los siguiente:

- SIGTIERRAS enviara a un técnico especialista en Valoracién para dar
acompafiamiento en la sesién de concejo.

- Lasesidn de concejo para el tratamiento de primera instancia de la ordenanza se
realizara el 22/02/2016 y la segunda instancia el dia 29/02/2016.

- El municipio subira la informacidn definitiva del cdlculo de impuesto predial Rural
a caja - Unica una vez que se apruebe la ordenanza definitiva y se actualice la
informacién de ciertos predios a mas tardar a mediados del mes de marzo del

presente afio.

e Segun el Acta de Entrega-Recepcion, de fecha 8 de junio del 2016, La unidad Ejecutora
Magap — Prat, a través del Ing Diego Villafuerte entrega la cartografia a escala 1:25000, al
Lic. Manuel Acaro, Jefe de Avallos y Catastro del GADM de Gonzanama, que incluye
geodatabases, capas en formato .shp, metadatos y memorias técnicas de las siguientes

tematicas:
- Geomorfologia
- Geopedologia
- Capacidad de uso de la tierra
- Coberturay uso de la tierra

Direccian: Av. Amazonas y Av. Eloy Alfaro
Codigo postal: 170516 / Quito-Ecuador
Teléfono: +533-2 396 0100
www.agricultura.gob.ec

H NEV

FCUADOR

Y



=~ _I""" REPUBLICA Ministerio de
| DEL ECUADOR Agricultura y Ganaderia

- Sistemas productivos

e Segun acta de reunion de compromiso, de fecha 4 de octubre del 2016, entre la Unidad
Ejecutora Mapag — Prat, a través de la Lcda. Geomayra Arias, Tecnica de implementacidn y
cpacitacion SINAT, y el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantdén
Gonzanama, a través de Econ. Angel Jara, Director Financiero, Ing. Joselito Bravo, Jefe de
Rentas, Ing. Karla Jaramillo, Técnica de Sistemas se acuerda los siguientes compromisos:

- Verificaciéon sobre los ingresos que el GADMG solicita sibirse al sistema de
Recaudacion sinat.

- Capacitacién SINAT en el mddulo de Recaudacién caja Unica en lo que es
configuracion de ingresos y carga de archivos desde la caja Pruebas. 3. Creacion
de los 12 nuevos ingresos ya configurados en el sistema de recaudacion SINAT—
produccidn los cuales son los siguientes:

IMPUESTO A LAS ALCABALAS

PAGO DE EXCEDENTES

PATENTE COMERCIAL E INDUSTRIALY SERVICIOS
PATENTE EXENCIONES A LOS ARTESANOS
IMPUESTO AL RODAJE PARA MOTOCICLETAS
IMPUESTO AL RODAJE VEHICULAR
PRESTACION DE SERVICIOS A.N.T.
PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES A.NT
CERIFICACIONES AGEN. NAC. DE TRANSITO
INSCRIP, REGISTROS Y MATRICULAS A.N.T.
OTRAS MULTAS AGEN. NAC. DE TRANSITO.

O O O O O O 0 O O O O

e Segun oficio Nro. MAGAP-C3-NN-2016-0097-8, de fecha 7 de octubre del 2016, la Unidad
Ejecutora Magap — Prat, envia el informe técnico de valoracidon masiva de tierras por rurales,
cuyos resultados fueron debidamente socializados, ajustados con el equipo técnico del GAD
y posteriormente aprobados por el Concejo Municipal mediante ordenanza aplica para el
bienio 2016-2017.

e Segun acta de entrega recepcion, de fecha 17 de mayo del 2017, la Unidad Ejecutora Magap
— Prat, procede a realizar la entrega de bienes y equipos al Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del Cantén Gonzanama, por un monto total de USD $21,73.

e Mediante oficio MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0197, de fecha 6 de julio de 2017, se hace
entrega de la licencia de Uso Indefinida del Sistema Nacional de Administracién de Tierras
SINAT-VR1.0, adicional se insiste en el pago de la contraparte municipal previsto en el
convenio.
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e Segun acta de reunidon de reunidn, de fecha 11 de julio del 2017, la Unidad Ejecutora
Magap-Prat, a través del Ing. Luis Tene y el Ing. Pablo Bravo, y el Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del Cantén Gonzanama, a través de el Lcdo. Manuel Acaro, Jefe
de Avallos y Catastros, se realizo el taller para el proceso de actualizacion de valoracién
rural para el bienio 2018-2019.

e Segun acta de reunion de reunidn, de fecha 26 de diciembre del 2017, la Unidad Ejecutora
Magap-Prat, a través de la Ing. Tatiana Astudillo, Técnica de SINAT, y el Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del Cantén Gonzanama, a través de el Lcdo. Manuel Acaro, Jefe
de Avalulos y Catastros, se procede a dar soporte para el proceso de emisidn de los predios
rurales para el bienio 2018-2019.

e Segun Oficio Nro. MAG-UEMAGPPRAT-2018-0027, de fecha 17 de enero del 2018, |a unidad
Ejecutora Mapag-Prat, solicita al Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantdn
Gonzanama, el desembolso de lo adeudado bajo las siguientes consideraciones:

- Cabe mencionar que el convenio firmado el 23 de enero del 2011 vigente,
conforme estimacion del GADM previo catastrar un total de 13.500 predios, por
lo que se acordd que el aporte econémico municipal alcanzaba un valor de USD
$61.736,02.

- Luego de realizadas las campafas de levantamiento predial, se catastraron
11.411 predios rurales del cantén. Dicha base fue trasladada el pasado 26 de
noviembre del 2015 al GADM de Gonzanama, mediante acta de entrega
recepcion, con un total de 11.411 predios rurales.

- Por esta razon, considerando que el 100% del area rural cantonal fue cubierta y
sin embargo el nimero de predio se sobreestimo, se procede con la re-liquidacion
del Monto de contraparte inicialmente establecido en el convenio por un valor
de USD $52.182,94, que representa la relacidn entre lo efectivamente catastrado
y la proyeccidn inicial.

e Segun acta de reunién de trabajo, de fecha 28 de febrero del 2018, la Unidad Ejecutora
Magap-Prat, a través del Ing. Pablo Bravo, Técnico de SINAT, y el Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del Cantén Gonzanama, a través de el Lcdo. Manuel Acaro, Jefe
de Avallos y Catastros, Ing. Belén Espinoza, Jefa de sistemas, Ing Joselito Bravo, Jefe de
Rentas, se procede a cargar el archivo de emisién del impuesto predial urbano 2018, en el
maddulo de caja Unica.

e Mediante oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0028-OF, de fecha 7 de marzo del 2019,
la Unidad Ejecutora Magap-Prat, realiza la insistencia de desembolso por un monto de USD
$52.182,94

e Mediante Oficio 109-A-AGAD-G-2019, de fecha 1 de abril del 2019, el Gobierno Auténomo

Descentralizado Municipal del Cantén Gonzanamd, da respuesta al oficio MAG-
UEMAGAPPRAT-2019-0028-OF y solicita de la manera mas encarecida se acepte realizar la
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cancelacion del valor pendiente en 4 pagos equivalentes al 25% cada uno $13,045,73, a
partir del mes de abril del 2019, y asi dar cumplimiento a lo establecido en el convenio.

e Mediante oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0052-0OF, de fecha 9 de abril del 2019, la
Unidad Ejecutora Magap-Prat, acepta la propuesta de pago enviada segun Oficio 109-A-
GADG-2019, por parte del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantdn
Gonzanama, que consiste en realizar 4 pagos de USD $13.045,73.

e Mediante oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0230-OF, de fecha 10 de octubre del
2019, la Unidad Ejecutora Magap-Prat, envia el borrador de acta entrega recepcidon — Unica
y definitiva del convenio de cooperacion.

e Segun acta de trabajo, de fecha 15 de octubre del 2019, la Unidad Ejecutora Magap-Prat, a
través del Ing. Diego Martinez, Técnico de SINAT, y el Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal del Cantén Gonzanama, a través de el Lcdo. Manuel Acaro, Jefe de Avallos y
Catastros, Ing. Sergio Ojeda, Jefe de sistemas, se procede a realizar la integracion de las
bases de datos urbanas y rural unificdndose en uso sistema de catastro SINAT — PLUS, en el
servidor del GAD Municipal.

e Mediante oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2020-0011-OF de fecha 21 de enero del 2020,
por parte de la Cpa, Norma Molina, directora Ejecutiva de SIGTIERRAS, se informa al sefior
Alcalde Norman Omar Espinoza, se informa del valor pendiente que asciende a $104.411,52,
considerando que corresponde al 10% de lo estipulado a cancelar por parte del Gobierno
Auténomo Descentralizado de Gonzanama; una vez realizada una re-liquidacién de los
predios efectivamente levantados y que ascienden a un total de 11.411 predios rurales.

e Mediante oficio Nro. 072-A-AGADMG-2020 del 9 de junio del 2020, el Gobierno Auténomo
Descentralizado del Cantdon Gonzanama, realiza una propuesta de pago del Convenio de
cooperacion Técnica y Econdmica suscrito entre la Unidad Ejecutora Magap — Prat y el
Gobierno Auténomo Descentralizado del Cantdn Gonzanama, la cual consiste en pagos
trimestrales de $5000,00 a partir de la fecha de aceptacion de la presente propuesta, hasta
cumplir la totalidad de la contraparte.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2020-0135-OF, de fecha 10 de junio de 2020,
la Unidad Ejecuto Magap —Prat, comunica al Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal
del Cantdn Gonzanama que en atencion a su Oficio No.072-A-GADMG-2020 de 9 de junio
de 2020, ha sido aceptada su propuesta de pagos trimestrales de USDS5.000,00 a partir de
la presente fecha, hasta cubrir su contraparte que le corresponde.

e Segun acta de trabajo, de fecha 28 de diciembre del 2020, la Unidad Ejecutora Magap-Prat,
através de la Ing. Viviana Martinez, y la Ing. Alejandra Vega, Técnicas de SINAT, y el Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal del Cantén Gonzanama, a través de el Lcdo. Manuel
Acaro, Jefe de Avallos y Catastros, y el Ing. Joselito Bravo, Jefe de sistemas, se procede a
dar soporte de emision del impuesto predial rural y urbano del afio 2021.
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e Segln Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0155-OF, de fecha 14 de julio del 2021, |la
Unidad Ejecutora Magap-Prat, realiza una nueva insistencia de desembolso de Ia
contraparte que el corresponde al Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del
Cantén Gonzanama, el valor pendiente que se les indica es de USD $61.763,02.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2022-0064-OF, de fecha 19 de abril del 2022,
la Unidad Ejecuto Magap —Prat, realiza la insistencia de pago del valor pendiente al Gobierno
Auténomo Descentralizado del Cantén Gonzanama.

e Segun el Acuerdo Ministerial 053 del 4 de julio de 2022, acuerda segun Articulo 1. — Para el
cierre y/o baja del “Programa Sistema nacional de Informacidn y gestion de Tierras Rurales
e Infraestructura tecnolédgica SIGTIERRAS”, y Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT (UEP), se
determina las responsabilidades y funciones que deberda cumplir el o la Director/a
Ejecutivo/a de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT; entre ellas, en su literal b) Liquidar los
convenios interinstitucionales suscritos entre el MAG a través de la Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT y c) Establecer los mecanismos técnicos para mantener en funcionamiento el
sistema SINAT.

e Segun acta de reunion, de fecha 17 de agosto del 2022, el Gobierno Auténomo
Descentralizado de Gonzanama, por intermedio del Ingeniero Paul Cadena, en calidad de
director Financiero, Ing. Manuel Acaro, Jefe de Avallos y Catastros, Ing. Paola Piedra, Jefa
de Planificacidn, y por parte de SIGTIERRAS, Ing. Doris Paspuel, el Gobierno Municipal se
compromete a coordinar con el Sr Alcalde Ing. Norman Espinoza, para mantener vigente el
acuerdo de pago del saldo USD $ 101.411,52, el mismo que estd establecido en la partida
presupuestaria del periodo vigente y a su vez pasa al presupuesto prorrogado del 2022.

e Mediante Oficio Nro. 206-A-AGADMG-2022, de fecha 31 de agosto del 2022, El Gobierno
Autéonomo Descentralizado Municipal del Cantén Gonzanama, indica que en base a la
reunion mantenida entre el personal de la Unidad ejecutora Magap — Prat y GAD
Gonzanama, de fecha 17 de agosto del 2022, en relacion al valor pendiente del convenio,
que a la fecha es de USD $ 101.411,52, mantienen el acuerdo de pago segun oficio Nro. 072
—a-GADMG-2020.

e Segun memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0055-M emitido por la Ing. Aida
Morales Directora Ejecutiva de la UE MAGAP-PRAT, de fecha 10 de enero de 2023, se
procede a designar administrador del convenio de cooperacidn interinstitucional entre la
UE MAGAP — PRAT y el GADM GONZANAMA al Ing. Carlos Eduardo Lescano Factos para
velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del mismo.

e Mediante informe técnico Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-TH-2023-015 de 1 de febrero de
2023, la Dra. Natalia Franco, en su calidad de Especialista Financiera emite informe
favorable para la contratacion del Ingeniero CARLOS EDUARDO LESCANO FACTOS, con
cédula de ciudadania No. 1715620348, bajo la modalidad de servicios ocasionales, como
servidor publico 5, con el puesto institucional de Analista de Sistemas de Informacion
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SINAT, Mesa de ayuda, dentro de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT bajo responsabilidad
de la Coordinacion General de Informacion Nacional Agropecuaria.

e Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0137-M, de fecha 9 de marzo del
2023, la contadora de la UE MAGAP-PRAT, Magali Pinos, certificd que los valores
transferidos por el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
GONZANAMA a la UNIDAD EJECUTORA MAGAP PRAT por el Convenio de Cooperacién para
la implantacion del SINAT URBANO, segln estados de cuenta del Banco Central del Ecuador
al 28 de febrero de 2023, son:

FECHA VALOR USS$
09/06/2022 3.000,00

e Segun Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2023-0050-O de fecha 13 de marzo de 2023 se emite el
Dictamen de arrastre y autorizaciéon expresa para el Programa Sistema Nacional de
Informacién y Gestion de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnoldgica - SIGTIERRAS, CUP
No. 101610, Ministerio de Agricultura y Ganaderia.

e Con memorando No. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0166-M de 19 de abril de 2023, |a
Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, Lcda. Mery Magali Pinos Lugsha
solicita a la Coordinadora General de Informacién Nacional Agropecuaria, Ing. Angela Elvira
Vasconez autorizacion para la contratacidn del personal de la unidad ejecutora, entre los
que se encuentra el ingeniero CARLOS EDUARDO LESCANO FACTOS, sefialando como
antecedente el informe técnico No. 0717-MAG-DATH-UATH-2023 de 18 de abril de 2019
emitido desde la Direccidn de Administracion de Talento Humano del Ministerio de
Agricultura y Ganaderia; quien con nota inserta a través del Sistema de Gestién Documental
QUIPUX autoriza dicho requerimiento.

e Mediante informe técnico No. 49-UATH-MAGAP-PRAT de 31 de mayo de 2023, la Ingeniera
Ximena Quiroga Vela, en su calidad de responsable administrativa justifica la contratacion
del Ing. CARLOS EDUARDO LESCANO FACTOS, con cédula de ciudadania No. 1715620348,
bajo la modalidad de servicios ocasionales, como servidor publico 5, con el puesto
institucional de Analista de Sistemas de Informacién SINAT, mesa de ayuda dentro de la
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT bajo responsabilidad de la Coordinacion General de
Informacién Nacional Agropecuaria.

e Mediante Resolucién MAG-UEMAGAP-PRAT-2023-0001 de 9 de mayo de 2023, se
resuelve: “Articulo 1.- Regularizar la situacion laboral del personal que viene prestando
sus servicios en la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, debiéndose para el efecto suscribir los
contratos de servicios ocasionales correspondientes, los cuales rigen desde el 1 de febrero
de 2023, de conformidad con el contenido de los informes técnicos Nos. 22, 23, 24, 25, 26,
27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 de 8 de mayo de 2023, suscritos por la Lcda.
Ximena del Pilar Quiroga Vela, responsable del area de talento humano. (...)"
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e Mediante nota inserta en el informe técnico No. 49-UATH-MAGAP-PRAT de 31 de mayo de
2023, la Ingeniera Paola Once Peiiafiel, Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT autoriza la contratacion del Ingeniero CARLOS EDUARDO LESCANO FACTOS.

e Por lo antes expuesto, se evidencia la inestabilidad laboral suscitada en los meses de
enero, febrero, marzo y abril; por tal motivo, por disposicidén verbal de la entonces Directora
Ejecutiva de la UE MAGAP-PRAT, Ing. Aida Morales, indicd que no se debia realizar ninguna
gestion evidenciable que como administradores fue designado, sin embargo, se mantuvo
gestiones de comunicacién, lectura y analisis de la documentacién de los convenios
asignados.

e Mediante acta de reunién de fecha 26 de octubre, entre el GAD Municipal de Gonzanama
y La Unidad Ejecutora MAGAP — PRAT, por parte del GADM se comprometen a dar
contestacion al Oficio UEMAGAPPRAT-2023-0108, con el objetivo de asignar un
administrador de convenio.

EJECUCION DEL CONVENIO

1ll.- OBJETO DEL CONVENIO

El presente convenio tiene por objeto establecer los compromisos, de orden técnico vy
econdmico, necesarios para la ejecucién de las actividades contempladas dentro del Programa
Sistema de Informacién y Gestién de Tierras Rurales — SIGTIERRAS, enmarcados dentro del
ambito de competencia del MAGAP, del Gobierno Provincial y Gobierno Municipal.

IV.- ALCANCE Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SIGTIERRAS
4.1 ALCANCE.

El programa SIGTIERRAS tiene por objeto implantar en el Gobierno Municipal, un
sistema catastral Rural eficiente, confiable, moderno y de actualizacién continua
vinculado al registro de la propiedad inmobiliario, que asegure los derechos de
propiedad sobre la tierra, gestione la legalizacion de su tenencia, permita la aplicacion
de politicas tributarias justas y equitativas y ademds proporcione informacion para la
planificacion del desarrollo nacional, ordenamiento territorial y la toma de decisiones
estratégicas que coadyuvan al desarrollo integral del rea rural.

4.2 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

El Programa SIGTIERRAS contempla las siguientes actividades;
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COMPROMISO / OBLIGACION ESTADO DOCUMENTO RESPALDO
CUMPLIDO
(i) Planificacion y organizacion iniciales CUMPLIDO | Acta Entrega Recepcién de

productos finales de fecha 28 de
septiembre del 2015.
(ii) Toma de fotografia aérea y elaboracion | CUMPLIDO | Acta de entrega recepcién de
de ortofotos fecha 28 de abril del 2011

(iii) Campafias integras para la | CUMPLIDO | Acta Entrega Recepciéon de

regularizacién de la tenencia de la tierra. productos finales de fecha 28 de
septiembre del 2015.

(iv) Incorporacidn de los catastros urbanos Seglun Convenio de Cooperacion

existentes en el cantén CUMPLIDO | Interinstitucional — Urbano de
fecha 30 de diciembre del 2016.

(v) Implementacion del Sistema de - Acta de aceptacion de paso a

Informacién Geogréfica (SIGTierras), en el produccion, de fecha 26 de

municipio de forma que los datos | CUMPLIDO | noviembre del 2015

interoperables con el Sistema de - Entrega de la licencia de uso

Informacién que el Concejo Provincial Indefinida segun oficio Nro.

implemente. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-
0197-0F, de fecha 6 de julio del
2017.

(vi) Elaboracion de mapas tematicos para | CUMPLIDO | Acta de entrega recepcién de

valoracion de tierras fecha 8 de Junio del 2016.

(vii) Valoracién de predios rurales CUMPLIDO | Segun Oficio Nro. MAGAP-C3-NN-
2016-0097, de fecha 7 de octubre
del 2016.

(viii) Sostenibilidad CUMPLIDO | Soportes registrados en el sistema
GLPI.

(ix) Supervision y control de calidad Acta Entrega Recepcion de

CUMPLIDO | productos finales de fecha 28 de
septiembre del 2015.

V. FINANCIAMIENTO

(i) El costo de la implementacién del programa SIGTIERRAS, en el Cantdn Gonzanama
asciende a USD $1.235.260,32, monto que sera financiado en un 80 % (USD S
988.208,26) por el Gobierno Nacional; 10% (USD $ 123.526,03), Por el Gobierno
Provincial de Loja, y 10% (USD $ 123.526,03), por el Gobierno Municipal de Gonzanama,
recurso que pueden provenir de fondos propios o de un crédito gestionado ante el
Banco del Estado.

(ii) El presupuesto general, que tiene el caracter de referencial, ha sido realizado con
base en la informacidn proporcionada por el Gobierno Municipal de Gonzanama, tanto
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los datos proporcionados por el Gobierno Municipal como el presupuesto estimado son
parte integrante de este convenio.

(iii) Si el costo del Componente “Campafia de barrido predial”, basado en el nimero de
predios por el Gobierno Municipal (13.500 predios), no fuera suficiente para cubrir la
totalidad de predios realmente existentes en el cantén, el monto faltante para
ejecutarlo serd financiado a prorrata seglun los porcentajes de financiamiento ya
establecidos para las partes; esto es 80% el programa SIGTIERRAS, 10% por el Gobierno
Provincial de Loja y el 10% restante por el Gobierno Municipal de Gonzanama.

Mediante oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2020-0011-OF de fecha 21 de enero del
2020, por parte de la Cpa, Norma Molina, directora Ejecutiva de SIGTIERRAS, se informa
al sefior Alcalde Norman Omar Espinoza, que el valor pendiente asciende a $104.411,52,
considerando que corresponde al 10% de lo estipulado a cancelar por parte del Gobierno
Autonomo Descentralizado de Gonzanama; una vez realizada una re-liquidacién de los
predios efectivamente levantados y que ascienden a un total de 11.411 predios rurales.

INSTITUCION
Gadm Gonzanama (10%)
Gobierno Provincial de Loja (10%)
UE MAGAP — PRAT (80%)
TOTAL DEL CONVENIO

VALOR
$123.526,03
$123.526,03
$988.208,26

$1.235.260,32

REELIQUIDACION GADM

INSTITUCION VALOR
Gadm Gonzanama (10%) 104.411,52
VALORES CANCELADOS
INSTITUCION VALORES CANCELADOS DOCUMENTO RESPALDO
GADM de Gonzanama $ 3.000,00 Memorando Nro. MAG-

UEMAGAPPRAT-2023-0137-M,
de fecha 9 de marzo del 2023,
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VALORES PENDIENTES

INSTITUCION VALORES
GADM de Gonzanama $101.411,52
Gobierno Provincial de Loja $123.526,03

VIl.- COMPROMISOS DE LAS PARTES.
7.1 DE LA MUNICIPALIDAD
7.1.1 Para la conformacion y operacion del Grupo Técnico de Cantonal (GTC)

COMPROMISO / OBLIGACION ESTADO DOCUMENTO RESPALDO

(i) Designar al menos 2 técnicos | CUMPLIDO | Acta de entrega recepcion de
municipales, a tiempo completo, para que fecha 26 de Noviembre del
participen en los trabajos del GTC, asi 2015

como la capacitacién y operacién del

Sistema de Informacidn Geogréfica

SIGTIERRAS.

(ii) Facilitara un local, con espacio CUMPLIDO | Acta de entrega recepcién de
suficiente para que desempefien sus fecha 26 de Noviembre del
funciones los integrantes del GTC, con los 2015

equipos informaticos previstos, ademas se

tomara en cuenta que, al concluir el

Programa, en este local funcionaran las

oficinas del catastro. El local debe estar

habilitado con los servicios indispensables

de electricidad, agua potable, linea

telefdnica, servicio de internet, seguridad

y mobiliario ( escritorios, una mesa de

reuniones y archivadores) todos ellos de

adecuados siguiendo los lineamientos

establecidos por el Programa SIGTIERRAS.

7.1.2 Para las campaiias de barrido predial en el campo

COMPROMISO / OBLIGACION ESTADO DOCUMENTO RESPALDO

(i) Apoyara con informacion y contactos | CUMPLIDO | Acta de entrega recepcién de
con las organizaciones locales para el fecha 26 de Noviembre del
disefio y realizacion de la campafia de 2015

difusién del programa, que es una
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actividad previa a los trabajaos de
levantamiento de la informacién predial
en campo.

(ii) Dara seguimiento y apoyara los | CUMPLIDO | Acta de entrega recepcién de
trabajos de las campafias de barrido fecha 26 de Noviembre del
predial en el campo para facilitar el 2015

ingreso del personal que realizardn las

entrevistas, asi como para conseguir el

apoyo de las organizaciones sociales

locales, ya sea a través del personal

designado por el GTC o a través de sus

autoridades, siempre siguiendo los

lineamientos técnicos preparados por el

Programa SIGTIERRAS.

7.1.3 Para la sostenibilidad del programa en el canton

COMPROMISO / OBLIGACION ESTADO DOCUMENTO RESPALDO

(i) Garantizard la estabilidad de los | CUMPLIDO | Acta de entrega recepcién de
funcionarios asignados al Grupo Técnico fecha 26 de Noviembre del
Cantonal, durante el desarrollo del 2015

Programa en el cantdn y una vez que este

finalice manteniéndolos en las mismas

funciones por lo menos hasta dos afios

después.

(ii) Asignara y Proporcionara los recursos | CUMPLIDO | Acta de entrega recepcién de
econdmicos necesarios, tanto para el fecha 26 de Noviembre del
mantenimiento del software y hardware, 2015

una vez que el paquete de sostenibilidad

que otorgara SIGTIERRAS concluya; como

para, los insumos y consumibles que

requiere el uso y funcionamiento del

Programa de forma permanente en el

Gobierno Municipal. Este rubro se estima

en alrededor de USDS 10.000 ANUALES.

(iii) Asi mismo, El Gobierno Municipal se | CUMPLIDO | Acta de entrega recepcién de
compromete a la utilizacion e integracién fecha 26 de Noviembre del
técnico y administrativa del SIGTIERRAS, 2015

de forma permanente, para la gestiony O
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mantenimiento de catastro predial rural,
durante el ciclo de vida del Programa.

(iv) El Gobierno Municipal se compromete | CUMPLIDO | Acta de entrega recepcién de
a facilitar, de forma periddica, la fecha 26 de Noviembre del
informacién de las bases de datos 2015

catastrales gréficas y alfanuméricas para

su integracion al Sistema de Datos

Nacionales y de Gestién de las Tierras

Rurales, y al Gobierno Provincial para el

Sistema de Informacién Provincial, de

conformidad con las politicas de la

SENPLADES.

(v) Al concluir la implementacion del | CUMPLIDO | Acta de entrega recepciéon de
Programa en el cantén, El Gobierno fecha 26 de Noviembre del
Municipal fortalecera la Unidad de 2015

Catastros del Municipio, con el recurso

humano necesario para la sostenibilidad

del Programa y con las atribuciones vy

competencias indispensables para que el

SIGTIERRAS y sus aplicaciones sean

utilizadas en su maxima capacidad por las

demas dependencias Municipales

(Ordenamiento Territorial, Planificacién,

Obras Publicas, Finanzas, Direccion de

Gestion Ambiental, Turismo y Alcaldia), asi

como por el Gobierno Provincial de Loja.

(vi) Las contribuciones de la Gobierno | CUMPLIDO | Acta de entrega recepcion de
Municipal y del Gobierno Provincial de fecha 26 de Noviembre del
Loja se realizardn conforme a una 2015

planificacién especifica de actividades vy

segln el cronograma que se acuerde con

el MAGAP/SIGTIERRAS.

7.2 DEL GOBIERNO PROVINCIAL

7.2.1 Para la Coordinacion Interinstitucional.
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COMPROMISO / OBLIGACION

(i) Nombrara un coordinador general para
apoyar en el desarrollo de los procesos en
los cantones.

7.2.2 Para la sostenibilidad del Programa en el cantén:

COMPROMISO / OBLIGACION

(i) Fortalecerd y potenciara el Sistema de
Informacién y Comunicacion SIIC/IDE de la
provincia, que facilite el intercambio de
informacidén provincia — cantéon vy
viceversa.

(i) Conformara el comité de Ia

Informacién y la Comunicacién de la
Provincia de Loja

7.3 DE LA UE MAGAP-PRAT

ESTADO

Ministerio de
Agricultura y Ganaderia

DOCUMENTO RESPALDO

NO APLICA | No se cuenta con algun

ESTADO

NO APLICA

NO APLICA

respaldo de estas
designaciones.

DOCUMENTO RESPALDO

No se cuenta con
informacion

No se cuenta con
informacion

7.3.1 Para la conformacion y operacion del Grupo Técnico Cantonal (GTC):

COMPROMISO / OBLIGACION

(i) Suscribird Convenios de cooperacidn técnica con
las instituciones nacionales requeridas para la
ejecucidon del Programa, entre éstas: Subsecretaria
de Tierras, Consejo de la Judicatura, BdE, SRI, IGM,
CLIRSEN entre otros.

(ii) Contratard al Coordinador del Proyecto; un (l)
Especialista Geomatico; uno o mas Supervisores
Juridicos; uno o mas Supervisores Catastrales; uno
(a) delegada del Registrador de la Propiedad; uno o
mas asesor (es) juridico (s) calificados en derecho,
con experiencia en tenencia de tierras para el apoyo
a la legalizacién de los predios privados y; un(a)
Asistente Administrativo(a) Financiero(a) para el
funcionamiento del GTC. Este personal podra ser
contratado directamente por el programa o a través
de una Consultoria.
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(iii) Realizard la instalacion del Sistema de CUMPLIDO Segun Oficio Nro. MAGAP-

Informacién Geografica "SIGTIERRAS" para el UEMAGAPPRAT-2017-0197-
manejo del Catastro Municipal, incluyendo la OF, se entrega la Licencia de
adquisicion de los equipos y los programas de Uso Indefinida del SINAT vy
computacidn requeridos, asi como el entrenamiento Acta de entrega recepcion
del personal y el inicio de las operaciones de ingreso de fecha 8 de septiembre del
y mantenimiento de los datos prediales. Los equipos 2015.

y programas adquiridos quedaran en El Gobierno
Municipal, para que sean utilizados en los trabajos
de catastro y administracién de tierras.

(iv) Realizara la instalacion del Sistema de
Informacién  Geografica "SIGTIERRAS" en las
instalaciones del Gobierno Provincial de Loja, para el
manejo de la informacién provincial, sin incluir la
adquisicion de los equipos y los programas de
computacién requeridos.

INCUMPLIDO | No se ha instalado.

(v) De ser necesario el Programa disefiara e
implementard las interfases pertinentes entre el
Sistema SIGTIERRAS y el sistema de gestion
municipal referido especificamente para |la
recaudacion, para lo cual EI Gobierno Municipal
debera proporcionar las estructuras de las tablas
(archivos informaticos) para este fin, con las
respectivas caracteristicas descriptivas de los
campos que las conforman. De igual manera en caso
de ser necesario implementara las interfases
pertinentes entre el Sistema SIGTIERRAS y el Sistema
de Gestién Provincial

CUMPLIDO Acta de entrega del 26 de
Noviembre del 2015.

vi) Proporcionara e instalara en el local asignado al
GTC, el siguiente hardware: un servidor con la

capacidad y periféricos necesarios para soportar la Acta de entrega recepcion
base de datos del SIGTIERRAS (CPU; monitor, CUMPLIDO de fecha 8 de septiembre
teclado, cables, otros.); dos estaciones de trabajo del 2015.

completas para la gestion del SIGTIERRAS; (CPU,
monitor, teclado y cables) con sus respectivos
sistemas operativos que sea compatibles a los
programas utilizados en los trabajos del sistema de
informacién  geografica; dos  computadores
personales; un plotter de 42 pulg.; una impresora de
mesa, a color y a inyeccién, formato A3; una
impresora laser B/N, formato A4; un escaner de alta
resolucidn, formato A4; un UPS para el servidor,
estaciones de trabajo y PC; una bateria adicional de
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UPS para el servidor. Estos equipos, luego de
terminado el trabajo en el cantdn, quedaran en el
Municipio para que sigan prestando servicios para el
catastro y administracién de tierras. Las
especificaciones de los equipos, serdn definidas por
el Programa SIGTIERRAS, actualizadas a la fecha de
su adquisicion. Ademas, se entregard al municipio los
siguientes equipos para el funcionamiento del
Registro de la Propiedad a fin de que los traslade a
dicha entidad en calidad de comodato por parte del
municipio: una estacién de trabajo; una
computadora personal, un UPS para la estacion y la
computadora, una impresora laser, formato A4; un
scanner de alta resolucidn formato A4.

(vii) En lo que respecta al software para la
implementacién del SIGTERRAS se instalara, cargard
y configurarad tanto en el servidor, como en las
estaciones de trabajo y PC las licencias requeridas | CUMPLIDO
segln el siguiente detalle, o su equivalente en el
momento de la implementacion: Windows 2003
server, OEM (I), Windows Xp Pro, OEM (6); GISESRI
ArcSDE (1), que incluye ArcEditor (l), ArcView (2) y
Spatial Analyst (I); CITRIX Metaframe Presentation
Server, Advantage (5); Antivirus (7); Terminal Server
(5); sSQL Server 2005 (5), las cuales seran de
propiedad del Municipio una vez que se concluya el
Programa.

Acta de entrega recepcion
de fecha 26 de Noviembre
del 2015

7.3.2 Para la comunicacion entre el Municipio, Registro de la Propiedad, y el MAGAP:

COMPROMISO / OBLIGACION ESTADO DOCUMENTO RESPALDO

(i) La integracion de los equipos y periféricos
instalados tanto en el Municipio y Registro de
la Propiedad serd mediante una Red LAN con
los puntos de red necesarios para su
funcionamiento. Para la integracién de las
redes LAN y con el fin de compartir las licencias
instaladas en el servidor de: Citrix, ArcGlS,
Antivirus, Terminal Server y el Sistema
SIGTIERRAS, se implementard una red de area

CUMPLIDO | Acta de entrega recepcion de
cableado estructurado, de
fecha 16 de octubre del 2015.
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metropolitana MAN con un alcance hasta |10
Km; mientras que, para la comunicacién entre
el cantdén y el Centro de Administracion de
Datos del MAGAP en Quito y Gobierno
Provincial se implementard una red WAN que
permitira la transmisién de datos via internet,
para lo cual El Gobierno Municipal debera
contar con este servicio. Cada una de estas
redes seran implementadas en base de las
especificaciones internacionales que rigen su
instalacion.

7.3.3 Para los trabajos de campo:

Ministerio de
Agricultura y Ganaderia

COMPROMISO / OBLIGACION

ESTADO

DOCUMENTO RESPALDO

(i) Contratara al recurso humano necesario
aplicando los procedimientos pertinentes, a fin
de que ejecute las actividades previstas en las
campanias de barrido predial en el cantén.

CUMPLIDO

Acta de entrega recepcion
de fecha 26 de Noviembre
del 2015.

(ii) Realizara la supervisién de los trabajos del
GTCy de la persona natural o juridica contratada
para el levantamiento de los datos prediales;

CUMPLIDO

Acta de entrega recepcion
de fecha 26 de Noviembre
del 2015.

(iii) Entregara al Gobierno Municipal, luego de
finalizada la campafia integrada, los datos del
catastro rural del cantdn, de conformidad a los
productos a entregarse, que se detallan mas
adelante.

CUMPLIDO

Acta de entrega recepcion
de fecha 26 de Noviembre
del 2015.

(iv) Brindara la asistencia técnica requerida para
la implementacidn y mantenimiento del uso del
folio real en la titulaciéon, catastro y registro de
los predios cantonales;

CUMPLIDO

Acta de entrega recepcion
de fecha 26 de Noviembre
del 2015.

(v) Conjuntamente con la Subsecretaria de
Tierras y Reforma Agraria del MAGAP, disefardn
los procedimientos mas apropiados para apoyar
y simplificar los cobros de los derechos
arancelarios, tasas e impuestos asociados a las
actividades de titulacion, protocolizacion,
catastro y registro;

CUMPLIDO

Acta de entrega recepcion
de fecha 26 de Noviembre
del 2015.
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(vi) Apoyara a la elaboraciéon y negociacidon de los | CUMPLIDO | Acta de entrega recepcion
convenios de cooperacién con los Notarios y de fecha 26 de Noviembre
Registrador de la Propiedad del cantdn; del 2015.

(vii) Apoyard con el acompafamiento e Acta de entrega recepcion
informacién necesaria para que los técnicos de fecha 26 de Noviembre
designados por el municipio realicen la | CUMPLIDO | del 2015.

delimitacion urbano-rural, previo al inicio de los

trabajos de campo;

(viii) Para la ejecucién de las actividades Acta de entrega recepcion
previstas en el presente convenio, se tendra de fecha 26 de Noviembre
como base la metodologia, especificaciones del 2015.

técnicas y procedimientos previstos en la

publicacidn realizada por la UE MAGAP PRAT,

tomo Il "Metodologia de Levantamiento

Catastral y Legalizacién de la Tenencia de Ia

Tierra", ademds de comln acuerdo se | CUMPLIDO

consideraran las mejoras y cambios necesarios.
Cabe resaltar que dentro de esta metodologia en
su numeral 4.1.3.4.1- Delimitacién predial, se
establece que: "En los casos donde los limites no
sean foto identificables se utilizaran receptores
GPS (Sistema de Posicionamiento Global) que
garanticen una precision dentro del (un) 1 metro
en la ubicacién del lindero. En todo caso,
linderos menores a 50 metros deberan tomarse
con cinta, con una precisién dentro de los 20 cm.

7.3.4 Para la sostenibilidad del Programa en el cantén:

COMPROMISO / OBLIGACION ESTADO DOCUMENTO RESPALDO
(i) Se actualizaran las licencias del software; se Segun Oficio Nro. MAGAP-
dard mantenimiento preventivo al hardware e UEMAGAPPRAT-2017-
infraestructura de comunicacién, durante un | CUMPLIDO | 0197-OF, se entrega |la
afio luego de haberse culminado la Campafia de Licencia de Uso Indefinida
Barrido Predial. del SINAT.
(i) Se mantendra una linea de apoyo técnico
permanente y de capacitacién en las nuevas
versiones del SIGTIERRAS después de la | CUMPLIDO | Informe de soportes

finalizacion del Programa en el cantdn hasta

brindados al GADM.
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cuando el Programa SIGTIERRAS esté vigente a
nivel nacional.

(iii) Se dotard de un (1) equipo GPS con
correccion diferencial y de precisién post

Acta de entrega recepcion
de fecha 8 de septiembre

proceso de 2 m para la actualizacion y | CUMPLIDO | del 2015.
mantenimiento catastral rural.
(iv)Se mantendra la asesoria legal del Programa Acta de entrega recepcion
durante un afio después de la terminacién de la de fecha 26 de Noviembre
Campafiia de Barrido Predial, a fin de impulsar el CUMPLIDO | ge| 2015.
perfeccionamiento legal de aquellos predios que
no culminaron este proceso, asi como de los
nuevos que se generen.
(v) Se dara el asesoramiento para la elaboracion Actas de soporte de
del proyecto de Ordenanza Municipal para la emisiones anuales.
implementacion de los catastros con fines | CUMPLIDO
impositivos, para el ejercicio fiscal pertinente.
7.3.5 En el desarrollo de actividades:
COMPROMISO / OBLIGACION ESTADO DOCUMENTO RESPALDO
(i) Se compromete a organizar y convocar con la | CUMPLIDO | Acta de entrega recepcion
debida anticipacion a reuniones vy talleres para de fecha 26 de Noviembre
planificacion de actividades, asi como a del 2015.
sistematizar la informacién vy elaborar los
informes que permita presentar oportunamente
al Viceministro del MAGAP;
(ii) A elaborar los respectivos informes que Acta de entrega recepcion
reflejaran los logros y realizaciones del presente de fecha 26 de Noviembre
Convenio; vy, CUMPLIDO | del 2015.
(iii) Para garantizar un mejor seguimiento de este Acta de entrega recepcion
Convenio y de las actividades definidas en la de fecha 26 de Noviembre
ejecucidon del Programa, se dispondrd de un del 2015.
CUMPLIDO

Especialista a tiempo completo, como parte de la
Unidad Ejecutora, que se encargara de coordinar
las acciones de la campafia integrada en el
canton.
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(iv) Mantendra la coordinacién permanente con
el Gobierno Provincial durante el ciclo de vida del
Programa.

CUMPLIDO

Acta de entrega recepcién
de fecha 26 de Noviembre
del 2015.

Vill.- OBLIGACIONES CONJUNTAS

COMPROMISO / OBLIGACION

ESTADO

DOCUMENTO RESPALDO

8.1 Por ser de interés tripartito, la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT, el Gobierno Provincia y
el Gobierno Municipal se comprometen a
realizar las actividades a cargo de cada una de las
instituciones con la debida diligencia y eficiencia,
a fin de realizarlas en el menor tiempo posible y
optimizando los recursos, desarrolldndolas con
base en los planes de trabajo y presupuestos
acordados entre dichas instituciones.

CUMPLIDO

Acta de entrega recepcion
de fecha 26 de Noviembre
del 2015.

8.2 En general, las tres entidades se
comprometen a seguir fielmente los
lineamientos vy las actividades estipuladas en la
Metodologia para la ejecucidon del Programa
SIGTIERRAS en todos los cantones del pais, asi
como cada uno de los compromisos establecidos
en el presente Convenio; ademas de someterse
a los controles de auditoria externa que fueren
necesarias y que estén relacionadas con gastos e
inversiones del Programa SIGTIERRAS en el
cantén.

CUMPLIDO

Acta de entrega recepcion
de fecha 26 de Noviembre
del 2015.

8.3 En los trabajos previos a la campafia, se debe
elaborar los mapas base del cantdn. Si existieran
problemas en la definicidn precisa de los limites
cantonales, El Gobierno Provincial, El Gobierno
Provincial y la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT,
realizardn las gestiones necesarias ante la
Comisién Especial de Limites Internos de la
Republica CELIR, para tener una pronta
definicidn y respuesta.

CUMPLIDO

Acta de entrega recepcion
de fecha 26 de Noviembre
del 2015.
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o rectificadas. Estos convenios

inscripcion, servicios de

necesarios para su correcta aplicacion.

8.4 La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, el
Gobierno Provincial y/o el Gobierno Municipal
gue de conformidad con el Art. 18 de la Ley del
Sistema Nacional de Registro y Datos Publicos, se
comprometen a realizar de forma conjunta las
gestiones necesarias para suscribir convenios de
cooperacion con el (o los) Notario(s) cantonales,
gue permitan la adecuada ejecucién técnica del
Programa, especialmente todo lo referente a la
aplicacién del folio real, en las escrituras nuevas

determinaran lo relacionado al cobro de tasas
fijas por aranceles de protocolizacién
informacién,
mecanismos de recaudacién y control y otros

CUMPLIDO

Acta de entrega recepcién
de fecha 26 de Noviembre
del 2015.

IX. PRODUCTOS ESPERADOS

9.1 Al finalizar el Programa, con base en la accién conjunta de la Unidad Ejecutora
MAGAPPRAT, el Gobierno Provincial de Loja, el Gobierno Municipal de Gonzanama vy
otras instituciones participantes, los productos que se entregardn al Gobierno Municipal
y al Gobierno Provincial (con excepcion de los numerales ix, x y xi), seran los siguientes:

COMPROMISO / OBLIGACION ESTADO DOCUMENTO RESPALDO

(i) Fotografia aérea a color, con un GSD de 30 a

50 cm, en formato digital, de toda la superficie

del cantdn, o, imagenes satelitales Radar en las | CUMPLIDO | Segun acta de entrega
zonas en las que por causas de fuerza mayor no recepcion de fecha 28 de
sea factible la toma; abril del 2011.

(ii) Ortofotos u ortoimagenes a color, escala

1:5.000, en formato digital; con los respectivos

Modelos Digitales del Terreno (MDT); CUMPLIDO | Acta de paso a produccion

de fecha 26 de Noviembre
del 2015.
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(iii)  Infraestructura  geodésica  cantonal Acta de entrega recepcion

consistente en un punto GPS control geodésico,
con su respectiva marca azimuth, con una
precisién de mads o menos 4 cm, los cuales
constituirdn los puntos de partida para la
formacidn y mantenimiento catastral.

CUMPLIDO

de fecha 26 de Noviembre
del 2015.

(iv) Cartografia base del cantdn (red hidrografica,
red vial y centros poblados), obtenida a escala
1:25.000 segun la normativa establecida en la
infraestructura de datos espaciales para el pais;

CUMPLIDO

Acta de entrega recepcion
de fecha 8 de junio del 2016

(v) Cartografia tematica generada por CLIRSEN /
SIGAGRO vy las instituciones competentes, a
escala | :25.000 y que incluye entre otros temas:
clasificacion de suelos y pendientes, aptitud
agroldgica y forestal, uso actual y cobertura
vegetal, mapas . climaticos, de riesgos naturales
y areas MAE. Esta cartografia sera utilizada para
la ordenacién del territorio a nivel nacional,
planificacion local y valoracién predial rural;

CUMPLIDO

Acta de entrega recepcion
de fecha 8 de junio del
2016

(vi) El catastro integral rural del cantdn
conformado con la informacion investigada en
cada uno de los predios del cantdn en base de las
ortofotos y la ficha predial, debidamente
automatizados e integrados en el Sistema de
Informacién Geogréfica SIGTierras;

CUMPLIDO

Acta de entrega recepcién
de fecha 26 de noviembre
de 2015.

(vii) El resultado de la valoracion predial que
servird de soporte para la elaboracion de las
tablas de precios y los correspondientes titulos
de créditos;

CUMPLIDO

Segun Oficio Nro. MAGAP-
C3-NN-2016-0097-0, de
fecha 7 de octubre del 2016

(viii) Listado de los predios rurales producto del
apoyo a la legalizacidn de tierras privadas que
requirieron culminar con el perfeccionamiento
legal, asi como de aquellas tierras adjudicadas
por la Subsecretaria de Tierras del MAGAP en la
ejecucion del Proyecto.

CUMPLIDO

Acta de entrega recepcion
de fecha 26 de noviembre
de 2015.

(ix) La infraestructura de redes de comunicacién
entre el municipio y registro de propiedad
implementada mediante redes LAN y MAN,

CUMPLIDO

Acta de entrega recepcion
del cableado estructurado,
de fecha 16 de octubre del
2015.

Direccian: Av. Amazonas y Av. Eloy Alfaro
Codigo postal: 170516 / Quito-Ecuador
Teléfono: +533-2 396 0100
www.agricultura.gob.ec

H NEV

FCUADOR

Y



~—~_|"l" REPUBLICA
/] DEL ECUADOR

Ministerio de
Agricultura y Ganaderia

segun el detalle establecido en el numeral 7.2.2
(i) del presente convenio;

(x) La infraestructura de redes de comunicacion
entre el municipio y registro de propiedad

Acta de entrega recepcién
del cableado estructurado,

funcionamiento y desarrollo, segun lo estipulado
en el numeral 7.2.1 (v) del presente convenio;

implementada mediante redes LAN y MAN, | CUMPLIDO | de fecha 16 de octubre del
segun el detalle establecido en el numeral 7.2.2 2015.

(i) del presente convenio;

(xi) El software SIGTierras, desarrollado para Mediante  Oficio  Nro.
manejar el sistema de informacién geografico, MAGAP-UEMAGAPPRAT-
con todos las aplicaciones para su | CUMPLIDO | 2017-0197-OF, de fecha 6

de julio del 2017, se hace la
entrega de la licencia de

uso indefinida del sistema
SINAT.

X. VIGENCIA Y PLAZO

10.1 El presente Convenio entrard en vigencia una vez que sea suscrito por las partes y durara
mientras se encuentre en ejecucion el Programa SIGTIERRAS.

10.2 Las actividades previstas en la campafia de barrido predial rural se estima ejecutarlas en un
plazo de 12 MESES una vez que se disponga de las correspondientes ortofotos, asi como de los
presupuestos establecidos por las partes. Asi mismo, la actividad de sostenibilidad tendra una
duracidn de 12 meses una vez que se culmine la campafa de barrido predial

10.3 Previo acuerdo de las partes se podran modificar las cldusulas de este Convenio, incluyendo
su vigencia.

CONCLUSIONES

1. Se ha CUMPLIDO, todas las actividades, compromisos y obligaciones por parte de la UE,
sin, embargo el GADM de Gonzanama adeuda el valor de $ 101.411,52.

2. Se ha recibido a entera satisfaccién por parte del GADM GONZANAMA los productos
detallados en el Convenio.

3. Actualmente el GADM GONZANAMA continta con la utilizacién del SINAT Rural y
Urbano, cumpliendo por parte de la UE y el GADM, la sostenibilidad pertinente.
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4. Con fecha 23 de enero del 2011, se suscriben 2 convenios, en los cuales la diferencia es
el aporte econémico del GADM de Gonzanama de acuerdo al siguiente detalle:

Convenio 1 (Contraparte GADM) $61.763,02
Convenio 2 (Contraparte GADM) $123.526,03

Realizado el analisis de los mismos se concluye que el convenio valido es el que, en
aporte econémico del GADM su valor asciende a § 123.526,03, debido a que en la
cldusula V. FINANCIAMIENTO, del convenio se indica lo siguiente: (i) El costo de la
implementacion del programa SIGTIERRAS, en el Cantdn Gonzanama es de USD
$1.235.260,32, monto que sera financiado en un 80 % (USD $ 988.208,26) por el
Gobierno Nacional; y el 10% por el GAD Municipal, esta clausula esta descrita en los 2
convenios por lo cual se identifica que en el otro convenio el cdlculo de la contraparte
es erroneo.

Adicional segun oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2020-0011-OF de fecha 21 de enero
del 2020, la UE MAGAP-PRAT informa al GADM de Gonzanama que una vez realizada la
reliquidacién el valor que adeuda es de $104.411,52, esto debido a que el nimero de
predios estimados en convenio eran de 13.500 y finalmente se levantaron 11.411
predios.

RECOMENDACIONES

1. Segun oficio Nro. 072-A-AGADMG-2020 del 9 de junio del 2020, el Gobierno Auténomo
Descentralizado del Cantén Gonzanama, realiza una propuesta de pago del Convenio de
cooperacion Técnica y Econdmica suscrito entre la Unidad Ejecutora Magap — Prat y el
Gobierno Autdonomo Descentralizado del Cantén Gonzanama, la cual consiste en pagos
trimestrales de $5000,00 a partir de la fecha de aceptacién de la presente propuesta,
hasta cumplir la totalidad de la contraparte, sin embargo el GAD Municipal solo ha
cancelado $3.000

2. Es importante realizar todas las acciones pertinentes en las diferentes areas, para que
se proceda con el desembolso de los valores adeudados.

3. Unavez que la deuda haya sido cancelada, se debe remitir los respectivos informes de
administradores de ambas partes, para que finalmente se proceda con la suscripcion del
instrumento legal correspondiente para la terminacion del convenio.

ANEXOS
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Todos los documentos de respaldo se encuentran almacenados en el Repositorio NAS,
Documentacién Digital Convenios UE MAGAP PRAT con la siguiente carpeta:

Link de acceso:

https://172.21.2.13/index.php/apps/files?dir=/Documentaci%C3%B3n_GADM%27s_al_10-01-

2023%20/CARLOS%20LESCANO/Gonzanam%C3%83%C2%A1
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Atentamente,

Ing. Carlos Eduardo Lescano
Administrador del convenio
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