PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y

%w GESTIOI\{ DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA
SGTERRAS TECNOLOGICA — SIGTIERRAS
Objetivo: Acuerdo de Recepcién y Puesta en Marcha del Sistema Nacional de
Administracion de Tierras
Fecha: 2 de Febrero del 2016
Hora de Inicio: 16h10
Hora de Finalizacién: 17h40
Lugar: Oficina de la Direcciéon de Planificacién del Municipio de Macara
Asistentes: | Nombre y Cargo Institucion Firma
1. Diego Villafuerte SIGTIERRAS
Administrador de Contrato
2. Oscar Chiguano SIGTIERRAS
Director Zona 6
3. Luis Suquilanda GADM MACARA
Jefe de Catastros Inmobiliarios
4. Abel Guzman GADM MACARA
Director de Planificacion

Agenda: Recepcién De la base de datos y coordinacién para la puesta en
produccion del SINAT

Temas tratados:

1. Antecedentes

No se ha podido pasar a produccién en el GADM Macarad puesto que no se ha recibido la base de datos de
Catastro, ya que el municipio recalca la existencia de errores en el levantamiento Catastral en algunos predios.

Desde SIGTIERRAS se ha indicado que en efecto existen errores en el barrido predial que tienen distintas fuentes,
siendo la mas comun e importante la que viene desde los informantes, como son propietarios o posesionarios, y
que para la entrega recepcion de catastro se ha garantizado que estos errores se encuentren dentro de lo
estipulado en los manuales del programa, estando el manual de fiscalizacién fundamentado en la norma ISO
2859-1:1999

2. Acuerdos

Se firmara el Acta De Entrega Recepcion Parcial entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Macard, de la Base Gréfica y Alfanumérica del Cantén, misma que sefiala que se
reciben 2954 claves catastrales de predios rufales, dentro del Sistema Nacional de Administracién de Tierras
SINAT, en conjunto con la firma de la presente acta y como instrumento para su validez.




SIGTIERRAS habilitara el SINAT en el municipio de Macara para que pueda entrar en produccién hasta el

miércoles 3 de Febrero.

Se firmara el Acta de Aceptacién de Paso a Produccidon del Sistema SINAT entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT
y el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Macara, cuando este ya se encuentre habilitado.

Se coordinard que un técnico de SIGTIERRAS acompafie periddicamente al municipio de Macara durante los
meses de febrero y marzo, para que realice actividades como revision de base de datos, planificacion,
verificaciones de campo, procesamiento de informacién de campo, evaluacién de resultados y otras que se
acuerden entre el municipio y SIGTIERRAS.

Proxima Reunidn: Por definir
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