
1  Minsterio 
de Agricultura, 
Acuacultura y Pesca 

SIGTIERRAS 

PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y 

GESTIÓN DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA - SIGTIERRAS 

Objetivo: Acuerdo 	de 	Recepción 	y 	Puesta 	en 	Marcha 	del 	Sistema 	Nacional 	de 

Administración de Tierras 

Fecha: 2 de Febrero del 2016 

Hora de Inicio: 16h10 

Hora de Finalización: 17h40 

Lugar: Oficina de la Dirección de Planificación del Municipio de Macará 

Asistentes: Nombre y Cargo Institución Firma 

1. Diego Villafuerte SIGTIERRAS 

Administrador de Contrato ,--- 	--....-..."- 

2. Oscar Chiguano 

Director  Zona 6 

SIGTIERRAS ....-.- '-i;" 	....- 	411111.  -..er 	..... 4,-:".....„. 	_-....--- 

3. Luis Suquilanda 

Jefe de Catastros Inmobiliarios 

GADM MACARA , 
44110 id,.....t.ilyir 

4. Abel Guzmán 

Director de Planificación 

GADM MACARA 1  i#15,-,W 

IIIIPIrlig. 
-...- 

7
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Agenda: Recepción 	De la 	base de datos y coordinación 	para 	la 	puesta 	en 
producción del SINAT 

Temas tratados: 

1. Antecedentes 

No se ha podido pasar a producción en el GADM Macará puesto que no se ha recibido la base de datos de 

Catastro, ya que el municipio recalca la existencia de errores en el levantamiento Catastral en algunos predios. 

Desde SIGTIERRAS se ha indicado que en efecto existen errores en el barrido predial que tienen distintas fuentes, 

siendo la más común e importante la que viene desde los informantes, como son propietarios o posesionarios, y 

que para la entrega recepción de catastro se ha garantizado que estos errores se encuentren dentro de lo 

estipulado en los manuales del programa, estando el manual de fiscalización fundamentado en la norma ISO 

2859-1:1999 

2. Acuerdos 

Se firmará el Acta De Entrega Recepción Parcial entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Macará, de la Base Gráfica y Alfanumérica del Cantón, misma que señala que se 

reciben 2954 claves catastrales de predios rurales, dentro del Sistema Nacional de Administración de Tierras 

SINAT, en conjunto con la firma de la presente acta y como instrumento para su validez. 
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SIGTIERRAS habilitará el SINAT en el municipio de Macará para que pueda entrar en producción hasta el 

miércoles 3 de Febrero. 

Se firmará el Acta de Aceptación de Paso a Producción del Sistema SINAT entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT 

y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Macará, cuando este ya se encuentre habilitado. 

Se coordinará que un técnico de SIGTIERRAS acompañe periódicamente al municipio de Macará durante los 

meses de febrero y marzo, 	para que realice actividades como revisión de base de datos, 	planificación, 

verificaciones de campo, procesamiento de información de campo, evaluación de resultados y otras que se 

acuerden entre el municipio y SIGTIERRAS. 

Próxima Reunión: Por definir 
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