BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
GERENCIA DE DIVISION DE ASISTENCIA TECNICA

A
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACTUALIZACION CATASTRAL - GDAT
G.A.D. MUNICIPAL DE MACARA
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

ENTIDAD G.A.D. MUNICIPAL DE MACARA
JsucursaL zonaL SZ4SUR

FECHA (DD/MM/AA) 04/03/2020

LUGAR REUNION SUCURSAL ZONAL

INFORMANTES NOMBRE | CARGO

ADMINISTRADOR CONTRATO (GAD)

CONSULTOR

G GEBERAED. INFORMANTES GADM QUIENES FIRMAN EL ACTA

FISCALIZADOR

OTROS

FECHA APROBACION BDE (DD/MM/AA) 29/01/2016

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO FINANCIAMIENTO (DD/MM/AA) 12/05/2016

PORCENTAJE DE AMPLIACIONES HASTA LA FECHA GAD-BDE SE PLANTEA AMP. DE PLAZO HASTA ANTES DE MAYO DEL 2021, CONSIDERANDO IMPLEMENTACION SIST. CATASTRAL

ESTADO - ADQUISICI{.')N DE EQUIPOS
PORCENTAJE DE AVANCE ADQUISICION EQUIPOS
ESTADO ADQUISICION EQUIPOS

NOVEDADES
1. FINANCIAMIENTO NO CONSIDERA ADQUISICION DE EQUIPOS
2.
.

ANTECEDENTES VISITAS AT

NUMERO DE VISITAS AT (PREVIAS) a
FECHA VISITA ANTERIOR (DD/MM/AA) 07/11/2018
PORCENTAJE DE AVANCE VISITA ANTERIOR 36.00%

NOVEDADES

1. Actualmente GDAT maneja nueva matriz de avance de proyectos de catastros que incluye nuevas actividades y por ende hay diferentes ponderaciones, avance matriz
anterior 41%

P
3.
ASISTENCIA
NOMBRE CARGO e FIRMA/] .
Z Y N LT /
PABLO BERREZUETA COORDINADOR ADM. FINANCIERO GADM ¢ -‘Hkni S b
FELIPE CEDILLO DIRECTOR FINANCIERO GADM ™ “"—'1:'_“%7_-':*-::;«,.}:;};4_. -1
il i
YANELA FLORES DIRECTORA DE PLANIFICACION / 'H‘i “‘M,_ﬁ /
s e G o
| T )
ROBERTH ALVAREZ JEFE DE CATASTROS INMOBILIARIOS ; }% //;//:”/j/ _
MARIA FERNANDA COBA COORDINADORA SIGTIERRAS _ Bﬂ,@«tﬁﬁ_ '
LT B
NORMA MOLINA DIRECTORA SIGTIERRAS v bohvg <=
GUIDO GUALPA REPRESENTANTE CATZ @&—\ 4,
— 7 - (1 -
LILIANA ZUNIGA REPRESENTANTE CATZ //—j@;’ﬁﬁl\
SANTIAGO SAMANIEGO REPRESENTANTE COORD. SEGUIMIENTO *—Cl_f/ ﬂ
MARIA TERESA VIVERO REPRESENTANTE GDAT Yoy e T

La informacion levantada en la presente acta es de uso exclusivo para los funcionarios del BDE que realizan el seguimiento a los proyectos
financiados para la actualizacion catastral. Los parcentajes obtenidos corresponden a porcentajes de avance aproximados basados en sustentos
y referencias dados por los informantes que asisten a esta reunidn.




BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
GERENCIA DE DIVISION DE ASISTENCIA TECNICA

L
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACTUALIZACI ON CATASTRAL - GDAT
G.A.D. MUNICIPAL DE MACARA
AVANCE DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL
INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL CONSULTOR / FISCALIZADOR NUEVO PROCESO DE CONTRATACION | SE PRETENDE ASUMIR POR ADMINISTRACION DIRECTA
TOTAL PREDIOS A LEVANTAR 5,900
HECTAREAS A LEVANTAR 780 (146 ADICIONALES)
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO {DD/MM/AA) [
FECHA INICIO DEL PROYECTO (DD/MM/AA)
PLAZO CONTRATO INICIAL PREVISTO (DIAS) 240
NUMERO DE AMPUIACIONES
TIEMPO DE AMPLIACIONES HASTA LA FECHA (DIAS)
MOTIVOS AMPLIACIONES
INUMERO DE SUSPENSIONES
TIEMPO DE SUSPENSIONES HASTA LA FECHA (DIAS)
MOTIVOS SUSPENSIONES
CUMPLIMIENTO TDR
EN CASO DE NO CUMPLIR, INDICAR MOTIVO
EXISTE ALGUN CONTRATO (ADICIONAL)
MOTIVO
DENUNCIA IGM
CONSULTOR REGISTRADO EN IGM
ESTADO FISCALIZACION IGM (CARTOGRAFIA)
NOVEDADES
TCON EL CONSULTOR ANTERIOR, NO E INICIARDN TRAMITES PARA LA FISCALIZACION DE LA CARTOGRAFIA BASE
S EN UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACION, CONSULTORIA. AVANCE SE REGISTRA CONFORME A PRODUCTOS RECIBIDOS POR EL GADM
AVANCE DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL
FASE|
ACTIVIDADES % AVANCE POR 3 % AVANCE 9% AVANCE NOVEDAD
ACTIVIDAD ULTIMA VISITA ACTUAL
EVALUACION INFORMACION DISPONIBLE EN EL GAD 3.00% 3.00% 0.00%
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2,00% 3.00% 0.00%
SOCIALIZACION A NIVEL CONCEJO 2.00% 2.00% 0.09%
NOTIFICACION, PROMOCION, DIFUSION PROYECTO 2.00% 2.00% 0.00% A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL FASE | i 10.00% 10.00% 0.00%
FASE Il
METODOLOGIA DE VALORACION DE SUELO ¥ CONSTRUCCION 5.00% 5.00% 2,00% A CARGO DEL NUEVO CONSULTOR
FICHA PREDIAL 10.00% 10.00% 0.00% SE PRETENDE ACTUALIZAR FICHA CATASTRAL CON EL NUEVO CONSULTOR
PROPUESTA DE DELIMITACION URBANA 5.00% 0.00% 0.00% A CARGO DEL NUEVO CONSULTOR
DESARROLLO SOFTWARE Y ESTRUCTURA DE BASES DE DATOS 5.00% 5.00% 0.00% EN PROCESO DE TOMA DE DECISION DEL SOFTWARE QUE MANEJARA EL MUNICIPIO
TOTAL FASE Il 25.00% 20.00% 0.00%
FASE I
L EVANTAMIENTO CARTOGRAFIA GEORREFERENCIADA 10.00% 2.00% 5.00% SETRABKIARA CON :L':?é:ff;ﬁ;‘;;‘:ﬂiﬂgﬁfﬁzifzr ANTERIOR, MBI
INFORME DE FISCALIZACION 1GM 5.00% 0.06% 0,00% A CARGO DEL NUEVC CONSULTOR
CENSO / DESLINDE PREDIAL 10.00% 4,00% 0.00% A CARGO DEL NUEVO CONSULTOR
BASES DE DATOS ALFANUMERICA 2.50% 0.00% L00% A CARGO DEL NUEVO CONSULTOR
BASES DE DATOS GRAFICA 2.50% 0.00% 9.00% A CARGO DEL NUEVO CONSULTOR
VALIDACION DE LA INFORMACION 5.00% 0.06% 2.0 A CARGO DEL NUEVO CONSULTOR
VALORACION CATASTRAL 5.00% 0.00% 0.00% A CARGO DEL NUEVO CONSULTOR
TOTAL FASE (it 40.00% 6.00% 5.00%
FASE IV
SISTEMA CATASTRAL TERMINADO 5.00% 0.00% a00%
PROPUESTA ORDENANZA IMPUESTO PREDIAL 5.00% 0.00% 0.00%
ASESORIA Y CAPACITACION 5.00% 0.00% 0.00%
EXPOSICION DE INFORMACION CATASTRAL 5,00% 0.00% 0.00%
CARTOGRAFIA TEMATICA / MEMORIA TECNICA 5.00% 0.00% 0.60%
TOTALFASE IV. 25,00% 0.00% 0.00%
TOTAL AVANCE 100.00% 36.00% 5.00%
EL AVANCE DEL PROYECTO AL | 04/03/2020 | ES DE | s.00%

La informacién levantada en la presente acta es de uso exclusivo para los funcionarios del BDE que realizan el seguimiento a los proyectos financiados para la
actualizacion catastral. Los porcentajes obtenidos corresponden a porcentajes de avance aproximados basados en sustentos y referencias dados por los
informantes que asisten a esta reunion.
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