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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

LA CONCORDIA  

INFORME DE AVANCE 

Marzo , 2015 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 	 12 de Agosto de 2010 

• Firma del Convenio Modificatorio: 	21 de Septiembre de 2013 

• Aporte Municipio: 	 USD $ 146.086,61 (Ciento cuarenta y seis mil 

ochenta y seis con 61/100 dólares de los 

Estados Unidos de América) 

• Aporte SIGTIERRAS: 	 USO $ 584.346,42 (Quinientos ochenta y 

cuatro mil trescientos cuarenta y seis con 

42/100 dólares de los Estados Unidos de 

América) 

• Número de Predios Estimados: 	3.500 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 	1 de Julio de 2013 

2. Situación Actual — Catastro 

Productos Avance a 31 de 
marzo /2015 

% Avance según 
convenio 

Predios levantados(*) 3.273 93,5% 

Predios aprobados por Fiscalización 3.561 101,8% 

Predios en Exposiciones Públicas 3.552 101,5% 

Predios entregados al GADM 0 0% 
(1Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del área rural del cantón 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Avance de GDBs previo a entrega al GADM La Concordia 

Para efecto del presente informe se reporta que las bases finales cantonales se 

encuentran aprobadas en la fase de fiscalización Post EPR, a lo cual se ha solicitado por 

parte de la Administración de Contrato a la Empresa de Levantamiento la 
consolidación final de dicha base previo a la recepción definitiva. 

GAD. MUNICIPAL DEL ("ANTÓN 
LA CONCORDIA 

Posterior a dicho proceso y previo a la entrega al GADM se ha coordinado con el 

Componente SINAT (Sistema Nacional para la Administración de la Tierra) que forma 

parte del SIGTIERRAS, Sistema operativo bajo el cual se administrara la información 

amerada, a nivel nacional. Cabe mencionar que el SINAT ha iniciado la 
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implementación de dicho sistema y a su vez se ha solicitado, se priorice la 
implementación para el cantón La Concordia. 

4. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 

Fecha Monto % Pagos 

08/10/2013 USD 44000,00 30% 

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM 

5. Zonas en intervención 

Avance a 31 de marzo de 2015: predios levantados en el cantón La Concordia 

Predios levantados 
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