CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
LA CONCORDIA

INFORME DE AVANCE
Enero, 2015

1. Antecedentes

e Firma del Convenio: 12 de Agosto de 2010

e Firma del Convenio Modificatorio: 21 de Septiembre de 2013

e Aporte Municipio: USD $ 146.086,61 (Ciento cuarenta y seis mil
ochenta y seis con 61/100 ddlares de los
Estados Unidos de América)

e Aporte SIGTIERRAS: USD S 584.346,42 (Quinientos ochenta y
cuatro mil trescientos cuarenta y seis con
42/100 ddlares de los Estados Unidos de
América)

e Numero de Predios Estimados: 3.500

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 1 de Julio de 2013

2. Situacion Actual — Catastro

Productos Avance a 31 de % Avance segun
enero /2015 convenio
Predios levantados(*) 3.273 93,5%
Predios aprobados por Fiscalizacion 3.561 101,8%
Predios en Exposiciones Publicas 3.552 101,5%
Predios entregados al GADM 0 0%

(*) Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del area rural del cantén

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos

08/10/2013 USD 44.000,00 30%

Los porcentajes se han calculado en funcidn al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM




4. Zonas en intervencion

Avance a 31 de enero de 2015: predios levantados en el canton La Concordia

E=Predios levantados

Fior dei Valle

Plan Piloto
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