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INFORME DE AVANCE
Abril, 2015

1. Antecedentes

® Firma del Convenio: 12 de Agosto de 2010
e Firma del Convenio Modificatorio: 21 de Septiembre de 2013

e Aporte Municipio: USD $ 146.086,61 (Ciento cuarenta y seis mil
ochenta y seis con 61/100 ddlares de los
Estados Unidos de América)

e Aporte SIGTIERRAS: USD $ 584.346,42 (Quinientos ochenta y
cuatro mil trescientos cuarenta y seis con
42/100 dodlares de los Estados Unidos de
Ameérica)

e Numero de Predios Estimados: 3.500

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 1 de Julio de 2013

2. Situacion Actual — Catastro

Productos Avance a 30 de % Avance segln
Abril /2015 convenio
Predios levantados(*) 3.273 93,5%
Predios aprobados por Fiscalizacién 3.561 101,8%
Predios en Exposiciones Publicas 3.552 101,5%
Predios entregados al GADM 0 0%

(*) Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del 4rea rural del cantdn

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Avance de GDBs previo a entrega al GADM La Concordia

Para efecto del presente informe se reporta que las bases finales cantonales se
encuentran aprobadas en la fase de fiscalizacion Post EPR, a lo cual se ha solicitado por
parte de la Administracion de Contrato a la Empresa de Levantamiento la
consolidacion final de dicha base previo a la recepcién definitiva.

Posterior a dicho proceso y previo a la entrega al GADM se ha coordinado con el
Componente SINAT (Sistema Nacional para la Administracién de la Tierra) que forma
parte del SIGTIERRAS, Sistema operativo bajo el cual se administrara la informacién
generada, a nivel nacional. Cabe mencionar que el SINAT ha iniciado la
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implementacion de dicho sistema y a su vez se ha solicitado, se priorice la
implementacidn para el cantén La Concordia.

4. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos
08/10/2013 USD 44.000,00 30%

Los porcentajes se han calculado en funcidn al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

5. Zonas en intervencion

Avance a 30 de abril de 2015: predios levantados en el cantén La Concordia

E Predios levantados

La Concordia

Fior dei Vaite

Monterrey -

Plan Piioto
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