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8
. Ministerio 
1 de Agricultura, Ganadería, 
i Acuacultura y Pesca 

SIGTIERRAS 

CONTRATO No. UE MAGAP-PRAT- 001-2013-BID 

"Campañas integradas de Barrido Predial para la Modernización del sistema de información predial, Zona 1" 

INFORME DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DEL CANTÓN LA CONCORDIA 

Según lo previsto en las Condiciones Especiales del Contrato, cláusula CGC 38.1, el Proveedor, "Empresa 

Ingeniería Estudios y Proyectos NIP S.A." entregó y la Fiscalización y Administración de Contrato aprobaron los 

siguientes productos, durante la ejecución del contrato No. UE MAGAP-PRAT-001-2013-BID, para ejecutar las 

Campañas integradas de Barrido Predial para la Modernización del sistema de información predial, Zona 1, en 

el cantón La Concordia: 

1. Previo ala Campaña de Barrido Predial 

PRODUCTO Producto Entregado Estado Documentos de 
Soporta 

Propuesta de la estrategia y 

Plan 	de 	ejecución 	de 	la 

Campaña de Difusión 

Plan de difusión - Zona 1 Entregado 

y 
Aprobado 

LA 	CONCORDIA 	/ 

ANEXO 1 / 1 Carpetas 
con (8 archivos, *pdf 

en 2 carpetas) 
-ANEXO 1 
--ANEXO 1.1 
--ANEXO 1.2 

Plan 	y 	contenido 	de 	la 

capacitación 	a 	personal 

Campaña 	de 	Barrido 

Predial. 

local para la ejecución de la Aprobado 

- 	Plan de Capacitación para la Ejecución de las 

Campañas de levantamiento predial (incluye 

programación) 

o Introducción 	General 	y 	Presentación 	para 

talleres. 

o Comunicación 	y 	Relaciones 	Humanas 	y 

Presentación para talleres. 
o Metodología 	e 	Instrumentos 	de 	Difusión 	y 

Presentación para talleres. 
o Marco Jurídico Relacionado con la Tenencia de 

la Tierra y Presentación para talleres. 
o Resolución de Conflictos Socio Ambientales y 

Presentación para talleres. 

o Uso y Manejo de la FPR, Anexo 2 y Presentación 

para talleres. 
o Levantamiento y Linderación Predial y manual 

de uso de GPS 

o Guía de Seguridad y Salud para el Trabajo en 
campo y presentación para talleres. 

Entregado 

Y 

LA 	CONCORDIA 	/ 
ANEXO 2 / 1 Carpeta 
con 	(24 	archivos 
*pdf, O sub-carpetas) 
-ANEXO 2 

Informe de las 	reuniones 
preliminares realizadas con 

el 	listado y firma 	de 	los 

asistentes, 	incluyendo 

observaciones 	 y 

conclusiones. 

Informe Reuniones Preliminares Mantenidas Entregado 
y 
Aprobado 

LA 	CONCORDIA 	/ 
ANEXO 3 / 1 Carpeta 
con (2 archivos *pdf) 
-ANEXO 3 

Informe de los resultados 

de 	la 	Capacitación 	y 

Selección del Personal, con 
observaciones 	 y 
conclusiones. 

Capacitación para la Ejecución de la Campaña de 

Levantamiento Predial en el cantón La Concordia. 

Entregado 

y 
Aprobado 

LA CONCORDIA 	/ 

ANEXO 4 / 1 Carpeta 
con (2 archivo *pdf, O 
sub-carpetas) 
-ANEXO 4 

Programación 	de 	las 

Campañas 	de 	Barrido 
- 	Cronograma General de la Zona y Cronograma 

de Entrega de Productos. 

Entregado 
y 

LA CONCORDIA 	/ 
ANEXO 5 / 1 Carpeta 

• 
• 



E

l Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca 

SIGTIERRAS 

PRODUCTO Producto Entregado Estado Documentos de 
Soporta 

Predial, 	que 	de - 	Cronograma Detallado del Cantón Aprobado con (14 archivos *pdf 
conformidad 	a 	los 	TdR - 	Representación Gráfica con la Ubicación de los en 2 sub-carpetas) 
incluirá: Polígonos (archivo shp). -ANEXO 5 

• Cronograma 	General 
de la Zona; 

--ANEXO 5.1 

--ANEXO 5.2 

• Cronograma Detallado 
del Cantón, 

• Representación Gráfica 

con 	la 	Ubicación 	de 
Polígono 	de 	cada 

Cantón; y, 

• Cronograma 	de 
Entrega 	de 	Productos 
(reajustados) 	de 	la 
Zona. 

2. Durante la Campaña de Barrido Predial 

a) Al concluir cada conjunto de polígonos: 

Producto según Contrato Producto Entregado Estado Documentos de Soporta 

Entrega 	de 	predios 	en 
relación 	a 	polígonos 	a 
Fiscalización primera fase. 

Información correspondiente a 11 

polígonos en las entregas Primera y 
Segunda. 

Entregado 

y 
Aprobado 

LA CONCORDIA 	/ ANEXO 6 / 1 

Carpeta 	principal 	con (79 archivos 
*pdf en 17 sub-carpetas) 
-ANEXO 6 
-ANEXO 6.1_ENTREGA 1RA 
-ANEXO 6.2_ENTREGA 2DA 

b) Al concluir las Exposiciones Públicas de Resultados: 

Producto según Contrato Producto Entregado Estado Documentos de Soporta 
Entrega 	de 	predios 	en Información Entregado 	y LA CONCORDIA / ANEXO 7 / 1 Carpeta 
relación 	a 	polígonos 	en correspondiente 	a 	11 Aprobado principal con (74 archivos *pdf en 8 sub- 
razón de Exposición Pública polígonos 	presentados carpetas) 
de Resultados. en 	8 	Exposiciones -ANEXO 7 

Públicas de Resultados. --ANEXO 7.1_EPR_001 

--ANEXO 7.2_EPR_002 

--ANEXO 7.3_EPR_003 
--ANEXO 7.4_EPR_004 
--ANEXO 7.5_EPR_005 

--ANEXO 7.6_EPR_006 

--ANEXO 7.7_EPR_007 
--ANEXO 7.8_EPR_008 

3. Al final de la Campaña de Barrido Predial 

Producto según Contrato Producto Entregado Estado Documentos de Soporta 
Base de Datos Alfanumérica y Base definitiva integrada Entregada 	y LA CONCORDIA 	/ ANEXO 8 / 1 Carpeta 
Gráfica debidamente integrada al en 	el 	SINAT, 	que Aprobada principal con (19 archivos *pdf en 5 sub- 
sistema 	informático 	catastral contiene 	3.541 	claves carpetas) 
(SINAT) 

catastrales, 	de 	predios 
unitarios y 	multipartes, 
que 	corresponden 	a 

-ANEXO 8 
--ANEXO 8.1 _ENTREGA 1RA 

---ANEXO 8.1.1 

• 



Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, 
Actiacultura y Pesca 

SIGTIERRAS 

Producto según Contrato Producto Entregado Estado Documentos de Soporta 

3.541 	 predios 

levantados 

---ANEXO 8.1.2 

--ANEXO 8.2_ENTREGA 2DA 

--ANEXO 8.3_ENTREGA 3RA 

-2 juegos de 	Mapa de límites 

prediales con su respectivo fondo 
de 	ortofoto 	utilizadas 	para 	el 

barrido predial, impresos a escala 
1:25.000 	o 	a 	convenir 	y 	su 

correspondiente 	formato 	de 
impresión 	en 	digital 	(layout) 	a 

nivel cantonal. 

-Bases 	de 	datos 	definitivas, 

gráficas 	y 	alfanuméricas, 
integradas al sistema informático 
catastral de todo el cantón. 

-2 juegos de mapas de 

límites prediales a escala 

1:25.000. 
_
GDB's 	gráfica 	y 

alfanumérica 	integrada 
 

al Sistema Nacional para  
la Administración de la 

Tierra "SINAT". 

Entregados 	y 

Aprobados 

LA CONCORDIA 	/ ANEXO 9 / 1 Carpeta 

principal con (5 archivos *pdf) 

Todos los productos aquí detallados fueron recibidos y aprobados por la Administración de Contrato, 

debidamente fiscalizados, para todos los polígonos durante la ejecución de la campaña de levantamiento 

predial. 
Estos productos fueron • ntregados en el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2013 y el 09 de 

noviembre de 2015 onf rme los anexos que son parte integrante del presente informe. 

Quito, 09 	 e de 2015 

un 	 Ing. Nfelvin emb no 

r de Contrato 	 Director de Fiscalización 

jecutora MAGAP PRAT 	 APCA MESA Advanced Technologies S.A. — 

AYESA Ingeniería y Arquitectura S.A.U. 

e 

 

Ing. Pablo Hidalgo 
Administrador del Contrato de Fiscalización 

Unidad Ejecutora MAGAP PRAT 

• • 

Ing. 	fo, 

Ad miste  • U 
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Anexos del 1 al 5 

• ANEXO 1.1 
o of _ingreso_004 magap-1010245002-Z1-docs_comp 
o observaciones_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0326-OF 
o of_ingreso_017-magap-1010245002-Z1_plan difus 
o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0634-OF 
o of ingreso_094-magap-1010245002-11 
o Solicitud_A_CMAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-1345-OF 

• ANEXO 1.2 
o of_ingreso_067-magap-1010245002-z1 
o Aprobación_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0022-OF 

• ANEXO 2 
o of_ingreso_004-magap-1010245002-z1 
o observaciones_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0326-OF 
o of_ingreso_010-magap-1010245002-z1 
o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0433-OF 
o of_ingreso_012-magap-1010245002-zl_reentrega 
o of_ingreso_012 magap Z1 re-entrega docs_1DE1S 
o of_ingreso_012 magap Z1 re-entrega docs_2DE18 
o of_ingreso_012 magap Z1 re-entrega docs_3DE18 
o of_ingreso_012 magap Z1 re-entrega docs_4DE18 
o of_ingreso_012 magap Z1 re-entrega docs_SDE18 
o of_ingreso_012 magap Z1 re-entrega docs_6DE18 
o of_ingreso_012 magap Z1 re-entrega docs_7DE18 
o of_ingreso_012 magap Z1 re-entrega docs_8DE18 
o of_ingreso_012 magap Z1 re-entrega docs_9DE18 
o of_ingreso_012 magap Z1 re-entrega docs_10DE18 
o of_ingreso_012 magap Z1 re-entrega docs_11DE18 
o of_ingreso_012 magap Z1 re-entrega docs_12DE18 
o of_ingreso_012 magap Z1 re-entrega docs_13DE18 
o of_ingreso_012 magap Z1 re-entrega docs_14DE18 
o of_ingreso_012 magap Z1 re-entrega docs_15DE18 
o of_ingreso_012 magap Z1 re-entrega docs_16DE18 
o of_ingreso_012 magap Z1 re-entrega docs_17DE18 
o of_ingreso_012 magap 21 re-entrega docs 180E18 
o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0482-OF 

• ANEXO 3 
o of_ingreso_004-magap-1010245002-z1 
o observaciones_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0326-OF 

• ANEXO 4 
o 016-MAGAP-1010245002-21 
o Aprobación_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0103-OF 

• ANEXO 5 
• ANEXO 5.1 

o of_ingreso_10-magap-1010245002-z1 
o obserbaciones_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0433-OF 
o of_ingreso_12-magap-1010245002-z1 
o Aprobacion AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0482-OF 

• ANEXO 5.2 
o of_ingreso_010-MAGAP-1010245002-Z1 
o aprobación_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0433-OF 
o of_ingreso_015-magap-1010245002-z1 
o Aprobación_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0600-OF 
o of_ingreso_020-magap-1010245002-z1 
o Aprobación_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0674-OF 
o of_ingreso_047-magap-1010245002-z1 

• • 

• • 



o Aprobación_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-1002-OF 

o of_ingreso_217-magap-1010245002-z1 

o Aprobación AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1824-OF 

• • 

• • 



CANTÓN LA CONCORDIA 

Carpeta 1 de 3 
ANEXO 6 

ANEXO 6.1 ENTREGA 1RA  

• 2013-09-16 

o of_ingreso_37.nipsa 

o Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0908-OF 

o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-0940-OF 

• 2013-10-25 

o of_entrega_049-magap-1010245002-z1 

o Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-1118-OF 

o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-1133-OF 

• 2013-11-01 

o of_entrega_052-magap-1010245002-z1 

o of_ingreso_063-magap-1010245002z1_alegacion 

o of_ingreso_064-magap-1010245002-z1_alegacion 

o Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-1176-OF 

o Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-1185-OF 

o Aprobación_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-1373-0F_respuesta_alegacion 

o informe_alegaciones_la_concordia 

o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-1192-OF 

• 2013-12-20 

o of_ingreso_073-magap-1010245002-z1 

o of_fiscalización_magap-apca-2014-014 

o of fiscalizacion_magap-apca-2014-017_alcance 

o Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0124-OF 

o Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0182-OF 

o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0125-OF 

• 2014-01-14 

• • 

• • 

o of_ingreso_076- magap-1010245002-z1 

o of_fiscalizacion_ oficio_magap-apca-2014-019 

o of_fiscalizacion_ oficio_magap-apca-2014-023_alcance 

o of_fiscalizacion_ oficio_magap-apca-2014-024_alcance 

o of_fiscalizacion_ oficio_magap-apca-2014-028_alcance 

o Aprobacion_AF_ MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0201-OF 

o Aprobacion_AF_ MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0323-0F_Correcion_formularios 

o Aprobacion_AF_ MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0355-OF 

o Aprobacion_AC _MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0211-OF 

o Aprobacion_AC _MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0250-0F_alcance 

• 2014-03-05 

o of_ingreso_086- magap-1010245002-z1 

o of_fiscalizacion_ magap-apca-2014-034 

o of_fiscalizacion_ m .gap-apca-2014-040_alcance 

o of_fiscalizacion_ magap-apca-2014-042_alcance 

o Aprobacion_AF_ MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0544-OF 

o Aprobacion_AF_ MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0627-OF 

o Aprobacion_AC _MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0545-OF 

o Aprobacion_AC MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0547-OF alcance 

• 2014-04-11 

o of_ingreso_114-magap-1010245002-z1 

o of_fiscalizacion_magap-apca-2014-051 

o of_fiscalizacion_magap-apca-2014-056_alcance 

o Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0769-OF 

o Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0837-OF 

o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0798-OF 



CANTÓN LA CONCORDIA 

• 2014-05-12 

o of_ingreso_122 

o of_fiscalizacion 

o Aprobacion_AF 

o Aprobacion_AC 

• 2014-05-30 

o of_ingreso_133 

o of_fiscalizacion 

o Aprobacion_AF 

o Aprobacion_AF 

o Aprobacion_AC 

ANEXO 6 

ANEXO 6.2 ENTREGA 2DA 

• 2014-03-21 

-magap-1010245002-z1 

_magap-apca-2014-065 

MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0982-OF 

MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0983-OF 

-magap-1010245002-z1 

_magap-apca-2014-074 

_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1095-OF 

MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1224-OF 

MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1096-OF 

o of_ingreso_098 -magap-1010245002-z1 

o of_fiscalizacion_ maga p-a pca -2014-041 

o Aprobacion_AF_ MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0644-OF 

o Aprobacion_AF_ MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0858-OF 

o Aprobacion_AC _MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0649-OF 

• 2014-06-26 

o of_i ngreso_144- maga p-1010245002-z1 

o of_fiscalizacion_ magap-apca-2014-090 

o Aprobacion_AF_ MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1112-OF 

o Aprobacion_AC _MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1113-OF 

• 2014-06-30 

o of_i ngreso_146- ma ga p-1010245002-z 1 

o of_fiscalizacion_ magap-apca-2014-0101 

o Aprobacion_AF_ MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1309-OF 

o Aprobacion_AC_ MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1323-OF 

• 2014-07-07 

o of_i ngreso_157- magap-1010245002-z1 

o of_fiscalizacion_ magap-apca -2014-0116 

o Aprobacion_AF_ MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1376-OF 

o Aprobacion_AC_ MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1386-OF 

• 2014-08-28 

o of_i ngreso_200- magap-1010245002-z1 

o of_fiscalizacion_ magap-a pca-2014-0146 

o of_fiscalizacion_ maga p-a pca-2014-0155_a lca nce 

o Aprobacion_AF_ MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1752-OF 

o Aprobacion_AC_ MAGAP-U E MAGAPPRAT-2014-1762-OF 

• 2014-09-29 

o of_ingreso_223- magap-1010245002-z 1 

o of_fiscalizacion_ maga p-a pca-2014-0168 

o Aprobacion_AF_ MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1981-OF 

o Aprobacion_AC_ MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1991-OF 

Carpeta 2 de 3 
ANEXO 7 

• ANEXO 7.1 EPR 001 

o prop_EPR_096-magap-1010245002-z1 

o Aprobacion_AC_prop_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0548-OF_obs 

o prop_EPR_106-magap-1010245002-z1 

o Aprobacion_AC_prop_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0658-OF 

o of_ingreso_EPR_131-magap-1010245002-z1 

o of_ingreso_EPR_137-magap-1010245002-zl_alcance 



• 

CANTÓN LA CONCORDIA 

o of_EPR_blom_magap-apca-2014-078 

o of_EPR_blom_magap-apca-2014-082 

o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1083-OF 

o of_ingreso_EPR_160-magap-1010245002-z1 

o of_EPR_blom_magap-apca-2014-0112 

o Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1294-OF 

o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1359-OF 

o of_ingreso_EP R_174-maga p-1010245002-z 1 

o of_EPR_blom_magap-apca-2014-0134 

o Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1560-OF 

o A probacion_AC_MAGAP-U E MAGAP PRAT-2014-1571-OF 

• ANEXO 7.2 EPR 002  

o prop_EPR_118-magap-1010245002-z1 

o Ap robacion_AC_pro p_M AGAP-U E MAGAP PRAT-2014-0804-OF 

o prop_EPR_123-magap-1010245002-z1 

o Aprobacion_AC_prop_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0865-OF 

o of_ingreso_EPR_161-maga p-1010245002-z1 

o of_ingreso_EPR_174-magap-1010245002-z1 

o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1359-OF 

o Aprobaclon_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1560-OF 

o of_E PR_blom_magap-apca -2014-0112 

o of_EPR_blom_magap-a pca -2014-0134 

o Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1294-OF 

o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1571-OF 

• ANEXO 7.3 EPR 003 

o prop_EPR_182-magap-1010245002-z1 

o Aprobacion_AC_prop_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1371-OF 

o of_ingreso_EPR_221-magap-1010245002-z1 

o of_EPR_blom_magap-apca-2014-0218 

o Aprobacion_AF_MAGAP-U EMAGAPPRAT-2014-2387-0F. 

o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-2395-OF 

• ANEXO 7.4 EPR 004 

o prop_EPR_153-magap 1010245002-21 

o Aprobacion_AC_prop_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1117-OF 

o of_ingreso_EP R_162-magap-1010245002-z 1 

o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1359-OF 

o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1571-OF 

o of_ingreso_EPR_174-magap-1010245002-z1 

o of_EPR_blom_magap-apca-2014-0112 

o of_EPR_blom_magap-apca-2014-0134 

o Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1294-OF 

o Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1560-OF 

• ANEXO 7.5 EPR 005  

o PR E-EPR-LAT-12-13-14-15-16-AA-04-1C-05 

o prop_EPR_219-magap-1010245002-z1 

o Aprobacion_AC_prop_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-1796-OF 

o of_ingreso_EPR_262-magap-1010245002-z1 

o of_EP R_blom_magap-a pca-2014-0223 

o Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-2385-OF 

o A probacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-2394-OF 

• ANEXO 7.6 EPR 006 

o prop_EPR 263-magap-1010245002-21 

o of_ingreso_EPR_296-magap-1010245002-z1 

o of_ingreso_EPR_301-magap-1010245002-zl_alcance_296 

• 
• 



CANTÓN LA CONCORDIA 

o of_EPRoblom_magap-apca-2015-0013 

o Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-0182-OF 

o Aprobacion_AC_prop_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-2298-OF 

o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-0189-OF 

• ANEXO 7.7 EPR 007 

o prop_247-maga p-1010245002-21 

o Aprobacion_AC_prop_MAGAP-UEMAGAPP RAT-2014-2046-OF 

o prop_249-magap-1010245002-z loa Ica nce 

o Aprobacion_AC_prop_MAGAP-U E MAGAPPRAT-2014-2112-0F_a lca nce 

o of_ingresooE PR_281-magap-1010245002-z 1 

o of_EPR_blom_maga p-a pca-2014-0240 

o Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-0031-OF 

o Apro bacio n_AC_MAGAP-U E MAGAPP RAT-2015-0037-OF 

• ANEXO 7.8 EPR 008  

o prop_EPR_250-maga p-1010245002-Z1 

o of_ingreso_EPR_296-ma ga p-1010245002-z 1 

o of_ingreso_EPR_301-magap-1010245002-zl_alcance_296 

o of EPR_blom_magap-apca-2015-0013 

o Aprobacion_AF_MAGAP-U EMAGAPPRAT-2015-0182-0F. 

o Aprobacion_AC_prop_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-2158-OF 

o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-0189-OF 
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ANEXO 8 

• ANEXO 8.1 ENTREGA 1RA  

o ANEXO 8.1 PARCIAL 1RA  

• of_ingreso_293-magap-1010245002-z1 

• of_base_blom_magap-apca-2015-0011 

• Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-0368-OF. 

• Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-0374-OF-1 

o ANEXO 8.2 PARCIAL IRA 

• of_ingreso_334-magap-1010245002-z1 

• of_fiscalizacion_magap-apca-2015-0051 

• Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-0609-OF 

• Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-0615-OF 

• ANEXO 8.2 ENTREGA 2DA 

o of_i ngre soo453-maga p-1010245002-z 1 

o informe_ayesa maga p-apca-2015-0169 

o Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-2053-OF 

o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-2088-OF 

• ANEXO 8.3 ENTREGA 3RA  

o of_ingreso_460-maga p-1010245002-z 1 

o of_ingreso_463-magap-1010245002-z.L_alcance 

o of_ingreso_464-magap-1010245002-z1_a Ica nce_463 

o of_ingreso_480-magap-1010245002-z1_a Ica nce_464 

o of_base_blom_magap-apca-2015-0184 

o Aprobacion_AF_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-2204-OF 

o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-2230-OF 

ANEXO 9  

• ANEXO 9 ENTREGA 1RA  

o of_i ngreso_507.1-m aga p-1010245002-z 1 

o Predia I_Ca ntona I_N ipsa_La_Concordia_Horizonta l_v2_Hoja l_Cajetin_Zonal 

o Predial_Cantonal_Nipsa_La_Concordia_Horizonta l_v2_Hoja2_Cajetin_Zona 1 

o Aprobacion_AC_MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-0171-OF 
o Certificación SINAT de bases cantonales. 
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