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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

LA CONCORDIA  

INFORME DE AVANCE 

Enero, 2015 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 	 12 de Agosto de 2010 

• Firma del Convenio Modificatorio: 	21 de Septiembre de 2013 

• Aporte Municipio: 	 USD $ 146.086,61 (Ciento cuarenta y seis mil 

ochenta y seis con 61/100 dólares de los 

Estados Unidos de América) 

• Aporte SIGTIERRAS: 	 USD $ 584.346,42 (Quinientos ochenta y 

cuatro mil trescientos cuarenta y seis con 

42/100 dólares de los Estados Unidos de 

América) 

• Número de Predios Estimados: 	3.500 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 	1 de Julio de 2013 

2. Situación Actual — Catastro 

Productos Avance a 31 de 

enero /2015 

% Avance según 

convenio 

Predios levantados(*) 3.273 93,5% 

Predios aprobados por Fiscalización 3.561 101,8% 

Predios en Exposiciones Públicas 3.552 101,5% 

Predios entregados al GADM 0 0% 
(*) Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del área rural del cantón 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 

Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 

Fecha Monto % Pagos 

08/10/2013 USD 44.000,00 30% 

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 

en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM 
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4. Zonas en intervención 

Avance a 31 de enero de 2015: predios levantados en el cantón La Concordia  

Predios levantados 

Ing. Rodolfo Yandún 

Administrador Técnico Zona 1 
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