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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
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2.

LA CONCORDIA
INFORME DE AVANCE
Mayo, 2015
Antecedentes
* Firma del Convenio: 12 de Agosto de 2010

o Firma del Convenio Modificatorio: 21 de Septiembre de 2013

s Aporte Municipio: USD $ 146.086,61 (Ciento cuarenta y seis mil
ochenta y seis con 61/100 dodlares de los
Estados Unidos de América)

e Aporte SIGTIERRAS: USD $§ 584.346,42 (Quinientos ochenta y
cuatro mil trescientos cuarenta y seis con
42/100 délares de los Estados Unidos de
América)

e Nimero de Predios Estimados: 3.500

¢ Fecha de Inicio de Levantamiento:  1de Julio de 2013

Situacidn Actual — Catastro

Productos Avance a 31de % Avance segtin
Mayo /2015 convenio
Predios levantados(®) 3,268’ 93,5%
Predios aprobados por Fiscalizacion 3.561 101,8%
Predios en Exposiciones Publicas 3,540° 101,5%
Predios entregados al GADM 0 0%

{*)Seha canciuido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del drea rural del cantén
{1),(2) El valor se corrige en razén de conteo final y error presentado en valores anteriores.

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

Avance de GDBs previo a entrega al GADM La Concordia

Para efecto del presente informe se reporta que las bases finales cantonales se
encuentran aprobadas en la fase de fiscalizacién Post EPR, a lo cual se ha solicitado por
parte de la Administracién de Contrato a la Empresa de Levantamiento la
consolidacién final de dicha base previo a la recepcidn definitiva.

Posterior a dicho proceso y previo a la entrega al GADM se ha coordinado con el
Componente SINAT (Sistema Nacional para la Administracion de la Tierra) que forma
parte del SIGTIERRAS, Sistema operativo bajo el cual se administrara la informacién
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generada, a nivel nacional. Cabe mencionar que el SINAT ha iniciado la
implementacion de dicho sistema y a su vez se ha solicitado, se priorice la
implementacién para el cantén La Concordia.

4. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos

08/10/2013 USD 44.000,00 30%

Los porcentajes se han calculado en funcidn al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

S. Zonas en intervencion

Avance a 31 de mayo de 2015: predios levantados en el cantdn La Concordia

== Predios levantados
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