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ACTA DE TRABAJO CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICO,
SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP PRAT, Y EL GADM LA

CONCORDIA

FECHA: HORA DE INICIO: 14H10
28 de julio de 2021 HORA DE CONCLUSION: 15H00
LUGAR:

Videoconferencia Por ZOOM
PERSONAL DEL MUNICIPIO: PERSONAL DE SIGTIERRAS:
Juan Carlos Aquino - Jefe de Avallos y Catastros Luis Tene
Manuel Cuero - Técnico Avallos y Catastros Fernanda Coba

OBIJETIVO: Detallar Modelo de Gestion y actividades a ejecutar dentro del proceso actualizacion de la valoracion
masiva rural (componente suelo y construcciones) conforme Convenio de Cooperacion entre la Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT y el Gobierno Autdnomo Descentralizado Municipal de La Concordia suscrito el 12 de julio del 2021.

ANTECEDENTES:

* Con fecha 12 julio del 2021 se suscribe el Convenio de Cooperacion técnica y econémica para la actualizacion

de la valoracion masiva rural con el GADM La Concordia.

* Con fecha 23 de julio del 2021 el GADM La Concordia realiza la transferencia de los recursos de la contraparte

Municipal correspondiente a USD $9.000 ddlares americanos a la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT.

TEMAS A TRATAR:

1. Detalle del Modelo de Gestion y actividades a desarrollar en marco del convenio suscrito cuyo objeto es la
actualizacion de la valoracion masiva rural en el Cantdn La Concordia.

2. Solicitud por parte de SIGTIERRAS de los insumos de partida para dar inicio de actividades, los cuales deberdn

ser remitidos por el area de avallos y catastros del GADM La Concordia.
3. Explicacién del cronograma de trabajo tomando de punto de partida la reunidn del 28 de julio del 2021.

Coordinar previa entrada a campo una reunion de trabajo con el personal técnico del GADM para socializar la

distribucion de la muestra y los insumos analizados.
5. Conocer si es factible iniciar las actividades de campo del 03 al 05 de agosto del 2021 y detallar nimero de
equipos técnicos y si se incorporara el GADM a estas jornadas de campo.

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Detalle del Modelo de Gestion establecido para el desarrollo de las actividades inherentes a la actualizacion de

la valoracién masiva rural a ejecutarse en el GADM La Concordia.

2. Explicacion general de las actividades y sub actividades a ser desarrolladas por parte de la Municipalidad de La

Concordia y la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT Programa SIGTIERRAS.

Direccion: Av. Amazonas y Av. Eloy Alfaro Codigo postal: 170516 / Quito Ecuader =
Teléfono: 593-2 396-0100 - www.agricultura gob e b GOblernO Juntos

1 p del Encuentro | lo logramos



-

~a Republica
. del Ecuador

Ministerio de Agricultura
y Ganaderia

La Concordia.

ACUERDOS ALCANZADOS
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il.
iii.
iv.

V.

vi.

=  Matriz de Valor

=  Por parte de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT
I Generacion del cronograma de trabajo a ejecutarse, en donde se detallara los tiempos
previstos para las siguiente actividades;

Analisis de la Informacidon Preliminar

Estudio del Mercado Rural

Analisis y procesamiento de la Informacion

Generacion de los Modelamientos de Accesibilidad y Pendientes

Proceso de Parametrizacion y simulacién de la valoracion rural, generacion de
pruebas de emision valorativa

Capacitacion

*  Por parte de la Municipalidad de La Concordia

. Entrega de insumos necesarios para inicio de actividades (detallados en la seccion siguiente)
1. Revision y aprobacidn del cronograma de trabajo integral (SIGTIERRAS / GADM La Concordia).
II. Revision y andlisis de los informes técnicos entregados en cada una de las 8 fases i) Analisis de
Informacion Preliminar; ii) Estudio de Mercado Rural (suelo y construcciones); iii) Socializacion
del Estudio de Mercado; iv) Analisis y Procesamiento de la Informacion; v)Parametrizacion y

Simulacion; vi) Capacitacidn; vii) Resultados; viii) Apoyo en presentacion de resultados,

V. Aprobacion de los productos conforme Convenio suscrito.

3. Se solicita definicion de las personas designadas para acompanar en el proceso de campo por parte del GADM

4. Definicion por parte del GADM La Concordia si se ejecutard la actualizacion de los modelamientos de
accesibilidad y pendientes.

1. Por parte de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT Programa SIGTIERRAS se solicita la entrega de informacion
mismo que constituira como el insumo de partida por parte del GADM La Concordia, y asi dar inicio a las
actividades conforme Convenio de Cooperacion suscrito y que se detalla a continuacion:

= Base de Datos actualizada

= Zonas Agroeconomicas Homogeneas de Valor

= (Capas de Accesibilidad y pendientes

= Informacion de costos directos (mano de obra, maguinaria y materiales)

= (Cartografia base y tematica utilizada para el Plan de Uso y Gestion del Suelo (vias, riego, zonificacidn
de regulacion) — si existiere por parte del GADM.

2. EIGADM La Concordia se compromete a proporcionar en el transcurso del dia 29 de julio del 2021 la informacién
(insumos) descrita en el item anterior (1) de manera integral.

3. Unavez que el Municipio de La Concordia nos comparta la informacion detallada en el punto anterior, se iniciara
con el andlisis de la informacién preliminar conforme cronograma remitido y socializado con los técnicos del
GADM para su respectiva revisién y aprobacion por parte del Administrador del Convenio del GADM y/o lefa de
Avaluos y Catastros —Juan Carlos Aquino.
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Se informa por parte del GADM La Concordia que la incorporacién de su personal técnico al trabajo de campo
que ejecutard SIGTIERRAS se lo realizard conforme la disponibilidad de tiempo, considerando que se continta
con la gestion diaria de la Unidad de Avallos y Catastros, el funcionario del municipio sera Manuel Cuero.
Se coordina con el GADM La Concordia mantener la siguiente reunién el 05 de agosto del 2021, en donde
SIGTIERRAS expondra los resultados del Analisis de Informacidn Preliminar.
Se aprueba por parte del Municipio el inicio de las actividades de campo en el periodo comprendido del 3 de
agosto al 5 de agosto del 2021, considerando que se tiene el tiempo estimado de 2 dias para levantamiento de
informacién (50 fichas) y 1 dia de socializacién; ademas el GADM La Concordia se compromete con el apoyo de
1 vehiculo para las actividades de campo en el periodo del 3 al 5 de agosto del 2021 con un horario del 8H00 a
18HO00.
Los resultados de la fase (Analisis de Informacion Preliminar) cuyos productos a ser presentados y que deben
ser aprobados por el GADM son:

*  Zonas Homogeneas Preliminares

=  Distribucidn Espacial de la Muestra
Por parte del GADM La Concordia se informa que no existe actualizacion de informacién de pendientes, vias y
centros poblados que amerite un nueve modelamiento de las capas de accesibilidad y pendientes, por tal
motivo esta actividad no formara parte de producto a ser entregado por SIGTIERRAS.
Por parte del SIGTIERRAS se entregara el formato Anexo 2. Listado de precios unitarios de la construccion, para
que el GADM La Concordia recopile la informacion relacionado precios de la construccién con los que cuenta la
direccion de Obras Publicas g las que realicen estos procesos de obra civil.

RECOMENDACIONES

SIGTIERRAS recomienda que |os productos a ser aprobados por el Municipio de La Concordia sean en un tiempo
prudencial no mayor a 7 dias, ademas que si los técnicos del GADM lo consideran pertinente, puede solicitar
reuniones de trabajo para solventar las dudas que surjan y asi evitamos procesos burocraticos innecesarios.

*Adjunto como habilitante de esta Acta:
Anexo 1. Cronograma del GADM La Concordia
Anexo 2. Listado de precios unitarios de la construccidn

GADM LA CONCORDIA Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT

Fernanda Coba
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Manuel Cuero Luis Tene

- Técnico Avaluos y Catastros
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