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1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 	 3 de Abril del 2011 

• Firma del Convenio Modificatorio: 	Pendiente firma del GADM, Sr Alcalde. 

• Aporte Municipio: 	 USD$ 558.252,89 (Quinientos cincuenta y 

ocho mil doscientos cincuenta y dos con 

89/100 dólares de los Estados Unidos de 

América) 

• Aporte SIGTIERRAS: 	 USD$ 2.233.011,56 (Dos millones doscientos 

treinta y tres mil once con 56/100 dólares de 

los Estados Unidos de América) 

• Número de Predios Estimados: 	19.000 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 	25 de octubre del 2012 

2. Situación Actual Cantón 

Productos Avance a la fecha % Avance 

Predios levantados 13.752 72,4 % 

Predios aprobados por Fiscalización 12.864 67,7 % 

Predios en Exposiciones Públicas 10.393 54,7 % 

Predios entregados al GADM O 0% 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 

Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 

Fecha % Pagos 

USD$ 0,0 

Monto 

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 

en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM 



4. Zonas en intervención 

Anexo. 

Atentamente. 

lng. Néstor Llangari Caiza 

Administrador Zona 2. 
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