
Productos 	 Avance a la fecha 

Predios levantados 	 9.708  

Predios aprobados por Fiscalización 	5.843  

Predios en Exposiciones Públicas 	 1.482 

Predios entregados al  GADM  	 O 

% Avance  

51.1% 

30.8% 

7.8% 

0% 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO 

AGRIO 

INFORME DE AVANCE 

Octubre 31, 2013 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 

• Firma del Convenio Modificatorio: 

• Aporte Municipio: 

• Aporte SIGTIERRAS: 

• Número de Predios Estimados: 

• Fecha de Inicio de Levantamiento:  

3 de Abril del 2011 

Pendiente firma del GADM, Sr Alcalde. 

USD$ 558.252,89 (Quinientos cincuenta y 

ocho mil doscientos cincuenta y dos con 

89/100 dólares de los Estados Unidos de 

América) 

USD$ 2.233.011,56 (Dos millones doscientos 

treinta y tres mil once con 56/100 dólares de 

los Estados Unidos de América) 

19.000 

25 de octubre del 2012 

2. Situación Actual Cantón 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 

Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 
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Monto 

1 USD$ 0.0  
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Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 

en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM 

4. Zonas en intervención 



Agrkmkura, Ganaderia. 
Alcuactittsa y Pesca 

lag. Néstor Llangari Caiza 

Administrador Zona 2 
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