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INFORME DE AVANCE
Octubre 31, 2013

1. Antecedentes

» Firma del Convenio:

» Firma del Convenio Madificatorio:

= Aporte Municipio:

» Aporte SIGTIERRAS:

« Numero de Predios Estimados:

» Fecha de Inicio de Levantamiento:

2. Situacién Actual Canton

3 de Abril del 2011

Pendiente firma del GADM, Sr Alcaide.

USD$ 558.252,89 (Quinientos cincuenta y

ocho mil doscientos cincuenta y dos con
89/100 dolares de los Estados Unidos de
América)

UsDS 2.233.011,56 (Dos miliones doscientos
treinta y tres mil once con 56/100 dolares de
los Estados Unidos de América)

19.000
25 de octubre del 2012

',r Productos Hﬁvaqce a Ia feqha _i % Avancei »;
Pred;os |evantados - —E 9708 4 - 51.1%
Predlos aprobados por Fis Fiscahzacton 5. §£13 7 B 30 8%

' Pre Pre@uos en Exposiciones Pablicas 1482 | _2.78_”?/9 ]

| Predios entregados al GADM o __ | 0% {

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO
AGRIO

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

% Pago;

USDS 00

Los porcentajes se han calculado en funcion al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRATy el GADM

4. Zonas en intervencion




R & Agnaithuen, Ganaderia,
Acuacultea y Pesca

Anexo.
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