
Pm-jama lhaterna Pechera] de Inkrmadee 
y tad Tienes Rurales n Infreessezeza 
Tecnolásice —31CA ERRAS 

INFORME TECNICO DE RECEPCION DE INSTALACIÓN DE REDES Y COMUNICACIÓN DE LOS CANTONES 

MEJIA, MILAGRO, RIOBAMBA Y CALUMA 

En referencia al contrato SIE UEMP-002-2011, para la Adquisición e Instalación de Redes y Comunicación 

para los cantones Mejía, Milagro, Riobamba y Caluma, suscrito con la empresa SERVIHELP S.A; una vez 

que la empresa ha realizado la entrega oficial de todos los equipos, elementos e instalaciones de redes 

de datos certificadas, puntos eléctricos normados y redes inalámbricas entre el Municipio y el Registro 

de la Propiedad en los cantones Caluma y Riobamba; y el equipo router en Milagro. 

1.- Antecedentes. 

1.1 La firma del Contrato se firma el 12-04-2011, el mismo que tiene un costo de USD $27.679,00, con 

un plazo de 60 días calendario a partir de la entrega del anticipo. El anticipo se realiza el 05-05-2011, por 

un valor de USD $13.839,50 que corresponde al 50%, del total del contrato. 

1.2 El objeto del contrato descrito en cláusula, punto 4.01 dice: El contratista se obliga con la Unidad 

Ejecutora MAGAP-PRAT a suministrar, instalar y entregar debidamente funcionando los bienes 

constituidos por la Adquisición de Redes y Comunicación para los cantones Mejía, Milagro, Riobamba y 

Caluma a entera satisfacción de la Unidad, en los cantones mencionados, según sus características y 

especificaciones técnicas constantes en la ofertas. 

1.3 Plazo, descrito en la cláusula octava; dice: La entrega y ejecución de la totalidad de los bienes 

contratados, instalados y puestos en funcionamiento a entera satisfacción de la contratante es de 60 

días calendario a partir de la fecha del anticipo, siendo los plazos parciales: 

Mejía 15 días calendario 

Milagro a los 30 días calendario 

Caluma a los 30 días calendario 

Riobamba a los 60 días calendario 

1.4 Prórrogas de Plazo, estipulado en cláusula novena del contrato; de lo cual se pudo constatar y que se 

encuentran sustentados los mismos, razones por las cuales se concedió a las siguientes prórrogas: 

Solicitada 

2011 Razón 

Días 

solicitados Hasta 

04-Jul El municipoio no está listo, falta adecuar oficinas Fuerza Mayor 30 03-Ago-11 

04-Ago Están realizando adecuaciones en las oficinas del Municipio 30 02-Sep-11 

02-Sep No, se defines el lugar de los puntos de red 15 17-Sep-11 

15-Sep Tiempo para poder terminar instalciones en Riobamba 15 02-Oct-11 

1.5 La forma de pago, se describe en la cláusula sexta, 50% de anticipo y los siguientes valores por 

cantón, previa la suscripción del acta de entrega recepción. 
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Total Anticipo Por Pagar 

Cantón 100% 50% 50% 

Milagro 276,79 138,40 138,40 

Caluma 8.857,28 4.428,64 4.428,64 

Riobamba 10.241,23 5.120,62 5.120,62 

Totales--> 27.679,00 13.839,50 9.687,65 

Esta Administración de manera coordinada con Servihelp S.A; ha realizado: 

2.- Pruebas y Verificaciones Técnicas 

Revisión técnica de cada uno de los equipos y elementos entregados. 

Verificación de certificación de puntos de red de datos categoría 6 

Pruebas de funcionalidad de redes LAN. 

Pruebas de funcionalidad de puntos eléctricos. 

Verificación de normatividad de instalaciones eléctricas 

Pruebas de funcionalidad de redes inalámbricas. 

Verificación de instalaciones a Tierra. 

3.- Liquidación de plazos y Multas, este último se describe en la cláusula décima del contrato, la misma 

que dice que se será el 1 por mil del monto total. Por lo cual tenemos el siguiente cuadro. 

fechas 

Cantón Entrega Vencimiento Multas Descuentos 

Milagro 02/06/2011 04/06/2011 No No 

Caluma 16/06/2011 04/06/2011 No No 

Riobamba 07/11/2011 02/10/2011 Si Si 

Para el caso de los trabajos a ejecutar en la ciudad de Riobamba, se tiene un total de treinta y seis días 

de multa, por un costo por día de USD $ 27,68; dando un valor de USD $ 996,44. De multa. 

4.- Descuentos, se establece un descuento en las instalaciones del cantón Riobamba, específicamente 

en un instalación a tierra que no se puso debido a que el local municipal esta todo construido y 

terminado; cuyo trabajo no se ejecutó; este trabajo cuesta USD $310,00 que debe descontarse del total 

a pagar del correspondiente a Riobamba. 

5.- Valor a pagar: 

Cantón a pagar Descuento Multas 

Total 

descuentos 

Milagro 138,40 0,00 0,00 0,00 

Caluma 4.428,64 0,00 0,00 0,00 

Riobamba 5.120,62 310,00 996,44 1.306,44 

Totales--> 9.687,65 310,00 996,44 a entregar 8.381,21 
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6.- La entrega de Mejía, está realizada parcialmente, falta por instalar la red inalámbrica, toda vez que el 

municipio desea que se instale en otro lado, ya que entre el Municipio y el Registro del a Propiedad ya 

cuentan desde hace tiempo atrás con una red MAN, por esta situación se envió un oficio al Alcalde de 

Mejía indicándole que si está dispuesto a correr con los costos no establecidos en este contrato, toda 

vez que los técnicos lo visitaron y estimaron un valor adicional por la complejidad y otros elementos. 

Atentamente, 

Ing. Oswaldó-Saransig 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

Adjunto: 

i.)Acta de Entrega-Recepción de Milagro 

ii) Acta de Entrega Recepción de Caluma. 

iii) Acta de entrega Recepción de Riobamba. 

• 


	Page 20
	Page 21
	Page 22

