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INFORME TECNICO DE RECEPCION DE INSTALACION DE REDES Y COMUNICACION DE LOS CANTONES
MEJIA, MILAGRO, RIOBAMBA Y CALUMA

En referencia al contrato SIE UEMP-002-2011, para la Adquisicién e Instalaciéon de Redes y Comunicacion
para los cantones Mejia, Milagro, Riobamba y Caluma, suscrito con la empresa SERVIHELP S.A; una vez
que la empresa ha realizado la entrega oficial de todos los equipos, elementos e instalaciones de redes
de datos certificadas, puntos eléctricos normados y redes inaldmbricas entre el Municipio y el Registro
de la Propiedad en los cantones Caluma y Riobamba; y el equipo router en Milagro.

1.- Antecedentes.

‘1.1 La firma del Contrato se firma el 12-04-2011, el mismo que tiene un costo de USD $27.679,00, con
un plazo de 60 dias calendario a partir de la entrega del anticipo. El anticipo se realiza el 05-05-2011, por
un valor de USD $13.839,50 que corresponde al 50%, del total del contrato. s

1.2 El objeto del contrato descrito en cldusula, punto 4.01 dice: El contratista se obliga con la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT a suministrar, instalar y entregar debidamente funcionando los bienes
constituidos por la Adquisicién de Redes y Comunicacién para los cantones Mejia, Milagro, Riobamba y
Caluma a entera satisfaccidon de la Unidad, en los cantones mencionados, segun sus caracteristicas y
especificaciones técnicas constantes en la ofertas.

1.3 Plazo, descrito en la cldusula octava; dice: La entrega y ejecucién de la totalidad de los bienes
contratados, instalados y puestos en funcionamiento a entera satisfaccién de la contratante es de 60 4
dias calendario a partir de la fecha del anticipo, siendo los plazos parciales:

- Mejia 15 dias calendario

- Milagro a los 30 dias calendario

- Caluma a los 30 dias calendario
- Riobamba a los 60 dias calendario

1.4 Prérrogas de Plazo, estipulado en cldusula novena del contrato; de lo cual se pudo constatar y que se
encuentran sustentados los mismos, razones por las cuales se concedid a las siguientes prérrogas:

Solicitada Dias
2011 Razén solicitados Hasta
04-Jul [El municipoio no esta listo, falta adecuar oficinas Fuerza Mayor 30| 03-Ago-11
04-Am|Estén realizando adecuaciones en las oficinas del Municipio 30 02-Sep-11
02-Sep|No, se defines el lugar de los puntos de red 15|  17-Sep-11
15-Sep|T‘|empo para poder terminar instalciones en Riobamba 15| 02-Oct-11

1.5 La forma de pago, se describe en la cliusula sexta, 50% de anticipo y los siguientes valores por
cantén, previa la suscripcién del acta de entrega recepcion.
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Total Anticipo Por Pagar
Cantén 100% 50% 50%
Milagro 276,79 138,40 138,40
Caluma 8.857,28 4.428,64 4.428,64
Riobamba 10.241,23 5.120,62 5.120,62
Totales--> 27.679,00| 13.839,50 9.687,65

Esta Administracién de manera coordinada con Servihelp S.A; ha realizado:
2.- Pruebas y Verificaciones Técnicas

- Revisidn técnica de cada uno de los equipos y elementos entregados.

- Verificacién de certificacién de puntos de red de datos categoria 6

- Pruebas de funcionalidad de redes LAN.

- Pruebas de funcionalidad de puntos eléctricos.

- Verificacién de normatividad de instalaciones eléctricas

- Pruebas de funcionalidad de redes inalambricas.

- Verificacién de instalaciones a Tierra.
3.- Liquidacién de plazos y Multas, este tltimo se describe en la cldusula décima del contrato, la misma
que dice que se serd el 1 por mil del monto total. Por lo cual tenemos el siguiente cuadro.

fechas
Cantén |Entrega Vencimiento |Multas Descuentos
Milagro 02/06/2011| 04/06/2011{No No
Caluma 16/06/2011| 04/06/2011|No No %
Riobamba 07/11/2011| 02/10/2011|Si Si

Para el caso de los trabajos a ejecutar en la ciudad de Riobamba, se tiene un total de treinta y seis dias
de multa, por un costo por dia de USD $ 27,68; dando un valor de USD $ 996,44. De multa.

4.- Descuentos, se establece un descuento en las instalaciones del cantdn Riobamba, especificamente
en un instalacién a tierra que no se puso debido a que el local municipal esta todo construido y
terminado; cuyo trabajo no se ejecutd; este trabajo cuesta USD $310,00 que debe descontarse del total

a pagar del correspondiente a Riobamba.

5.- Valor a pagar:

Total
Cantén a pagar Descuento |Multas descuentos
Milagro 138,40 0,00 0,00 0,00
Caluma 4.428,64 0,00 0,00 0,00
Riobamba 5.120,62 310,00 996,44 1.306,44
Totales--> 9.687,65 310,00 996,44|a entregar 8.381,21|
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6.- La entrega de Mejia, estd realizada parcialmente, falta por instalar la red inalambrica, toda vez que el
municipio desea que se instale en otro lado, ya que entre el Municipio y el Registro del a Propiedad ya
cuentan desde hace tiempo atrds con una red MAN, por esta situacién se envié un oficio al Alcalde de
Mejia indicdndole que si estd dispuesto a correr con los costos no establecidos en este contrato, toda
vez que los técnicos lo visitaron y estimaron un valor adicional por la complejidad y otros elementos.

Atentamente,

(OWBE—
-7
Ing. Oswzldtesjaransig

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Adjunto:

I.)Acta de Entrega-Recepcion de Milagro

ii) Acta de Entrega Recepcién de Caluma.
. iii) Acta de entrega Recepcién de Riobamba.
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