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Para: Ing. Paola Fernanda Once Penafiel, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIDAD
EJECUTORA MAGAP-PRAT

De: Ing. Marcia Molina administrador de convenio UE MAGAP-PRAT - GADM de
Nangaritza.

En relacion al memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0040-M, del 10 de enero de
2023, mediante el cual la Directora Ejecutiva de la UNIDAD EJECUTORA MAGAP- PRAT
me notifica con la designacién como Administradora de Convenio de Cooperacién
celebrado con el GADM Nangaritza, solicitando se le informe respecto al estado de
ejecucion del mismo, manifiesto lo siguiente:

1. BASE LEGAL

e EIl 15 de noviembre del 2016 entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT vy el
Gobierno Autéonomo Descentralizado del canton NANGARITZA se suscribid
Convenio de Cooperacidn con el objeto de establecer los compromisos de orden
técnico y econémico para la ejecucion de las actividades contempladas para la
implantacion y funcionamiento del SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACION
DE TIERRAS SINAT (URBANO).

e La clausula V determina los compromisos que las partes asumen para el
cumplimiento del objeto del convenio.

e El numeral 5.1.3 de la clausula V del convenio sefiala que el costo de la
implantacion del SINAT en el GOBIERNO MUNICIPAL es de USD 10.000 (Diez mil
00/100 doélares de los Estados Unidos de Ameérica), valores que seran
transferidos ala UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT a la firma del convenio.

e Laclausula VII del convenio sefiala que el producto que se entregara al Gobierno
Municipal es: (i) El sistema SINAT / modulo urbano en software libre, instalado
en el GADM, con una licencia de uso indefinida sin acceso al cédigo fuente ni
autorizacion para modificaciones de este cédigo por parte del GADM”.

e El numeral 8.1 de la clausula VIII sefiala que el presente Convenio entrara en
vigencia una vez que sea suscrito por las partes y durard mientras se encuentre
en ejecucion el Programa SIGTIERRAS.

e La clausula X del convenio en el numeral 10.1 literal (i) sefiala que este termina
por haber cumplido el objeto por el cual fue suscrito.
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2. ANTECEDENTES

Una vez revisado el expediente que consta en el archivo digital NAS se ha constatado
que:

e EI 15 de noviembre del 2016 entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT vy el
Gobierno Auténomo Descentralizado del canton NANGARITZA se suscribio
Convenio de Cooperacién con el objeto de establecer los compromisos de orden
técnico y econdmico para la ejecucion de las actividades contempladas para la
implantacion y funcionamiento del SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACION
DE TIERRAS SINAT (URBANO), cuya vigencia rige desde la suscripcion hasta que
dure el programa SIGTIERRAS, debiendo el Gobierno Municipal aportar la
cantidad de USD 10.000 (Diez mil 00/100 doélares de los Estados Unidos de
América) para la implantacién del sistema.

e Mediante oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2016-0902-OF, del 22 de
noviembre de 2016 la sefiora Ing. Aida Monserrat Morales Moncayo DIRECTORA
EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA MAGAP PRAT SUBROGANTE, remite al sefior
Magister Manuel Guillermo Zhifiin Quezada alcalde del GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NANGARITZA un ejemplar del
Convenio de Cooperacion Técnicay Econémica suscrito entre la Unidad Ejecutora
MAGAP -PRAT y el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del cantén
Nangaritza para la ejecuciéon de las actividades contempladas para el
funcionamiento del Sistema Nacional de Administracidn de Tierras, SINAT; para
que de acuerdo alo estipulado en el numeral 5.1.3 de la clausula V COMPROMISOS
DE LAS PARTES, se proceda con la transferencia de diez mil délares de los Estados
Unidos de América (US$ 10.000,00).

e Con oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0206-0F, del 07 de julio de 2017 el
Ing. Antonio Bermeo Noboa DIRECTOR EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA MAGAP
PRAT deja constancia de la entrega de Licencia de Uso Indefinida del Sistema
Nacional de Administracion de Tierras SINAT-VR1.0. al sefior Magister
Manuel Guillermo Zhifiin Quezada alcalde del GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NANGARITZA.

e Mediante oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0203-0F, del 10 de septiembre
del 2019 la sefiora Cpa. Norma Elizabeth Molina Veintimilla DIRECTORA
EJECUTIVA MAGAP-PRAT realiza la invitacién al alcalde municipal Ing. Fredy
Adalberto Armijos Pérez a la capacitacién cuyas actividades seran relacionadas al
modulo de rentas /caja-unica (urbano); y, emision: Parametrizacién y simulacion
(bienio 2022-2021).

e Con Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0266-0F, del 08 de noviembre de
2019 la sefiora Cpa. Norma Elizabeth Molina Veintimilla DIRECTORA EJECUTIVA
MAGAP-PRAT realiza la invitacion al alcalde municipal Ing. Fredy Adalberto
Armijos Pérez a la capacitacion solicitando la presencia del técnico de catastro
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considerando que esta actividad del manejo del sistema SINAT modulo de
catastro la ejecuta totalmente el personal del Gobierno Municipal de Nangaritza.

e Con oficio de fecha 18 de marzo del 2021 el jefe de Avalios y Catastros del
Gobierno Municipal solicita el mosaico de ortofotografia del cantén Nangaritza
para el desarrollo del catastro georreferenciado de predios.

e Mediante oficio Nro. MAG-CGINA-2021-0024-0, del 25 de marzo de 2021 la Ing.
Johanna Rosaura Morales Naspud COORDINADORA GENERAL DE INFORMACION
NACIONAL AGROPECUARIA, da respuesta al oficio enviado por el sefior Publio
Manuel Santin Martinez del cantdon Nangaritza y se indica que la informacion de
Ortofotografia: mosaico a nivel cantonal con resolucién de 30 cm en Sierra,
40 cm enCosta y 50 cm en Amazonia capturadas entre los afios 2010
- 2012 por el MAG-SIGTIERRAS se ha subido al enlace de google drive de
donde puede descargar.

e Mediante oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0237-0F, del 30 de septiembre
del 2021 la sefiora Cpa. Norma Elizabeth Molina Veintimilla DIRECTORA
EJECUTIVA MAGAP-PRAT realiza la invitacién al Ing. Fredy Adalberto Armijos
Pérez alcalde del GADM a la capacitacion relacionada con la valoracién urbana:
metodologia, actualizacién de insumos y simulacion (bienio 2022-2023), rentas,
caja Unica, emision: parametrizacion y simulacién (bienio 2022-2023).

e Mediante Nro. Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0136-M del 09 de
marzo de 2023 la contadora de la UE MAGAP-PRAT, Magali Pinos, remite a la Ing.
Marcia Molina la certificacion entre otras de los valores transferidos por el
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
NANGARITZA a la UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT por el Convenio de
Cooperacion Técnica y Econémica, segiin estado de cuenta del Banco Central del
Ecuador al 28 de febrero de 2023.

e Con certificacion del 09 de marzo del 2023, suscrita por la contadora de la UE
MAGAP-PRAT, Magali Pinos certifica que el 13 de diciembre del 2016 se registra
la transferencia de USD 10.000,00 (Diez mil 00/100 délares de los Estados Unidos
de América), por el Convenio de Cooperacion Técnica y Econémica suscrito con el
Gobierno Municipal de Nangaritza.

e Mediante ACTA DE INSTALACION E IMPLANTACION MODULO URBANO SINAT
ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NANGARITZA firmada en representacion
de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT el Ing. Domingo Betancourt, Técnico
Infraestructura SINAT e Ing. Vanessa Chimarro, Coordinador Nacional de
Implantaciéon SINAT; y, en representacion del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Nangaritza, el Tlgo. Danny Betancourt, Técnico
Centro de Computo; y el Arq. Sergio Caraguay, Director de Planificacidn, el 24 de
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noviembre del 2017 se deja constancia de la entrega del sistema SINAT /médulo
urbano en software libre instalado en el GADM de Nangaritza con una licencia de
uso indefinida, instalado y configurado adecuadamente en el software de entorno
y una version de usuario del aplicativo en los equipos del Gobierno Municipal.

e Del Acta de Trabajo, suscrita entre el Ing. Carlos Lescano e Ing. Orlando Jaramillo
por parte de la Unidad ejecutora MAGAP-PRAT; y, el Sr. Manuel Santin del
departamento Avaltios y Catastros; y el Arq. Sergio Caraguay, Director de
Planificacion del Gobierno Municipal se desprende que desde el 18 al 21 de
diciembre del 2017 se realizaron las actividades alli descritas relacionadas con la
implementacion del sistema SINAT URBANO y su utilizacion.

e Conforme al ACTA DE TRABAJO entre el GADM-NANGARITZA y el personal del
SINAT, suscrita por el Ing. Pablo Bravo de la UE MAGAP-PRAT y por el Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Nangaritza, el sefior Econ. Silvio Shingre,
Ing. Fanny Jiménez y sefior Felicio Yaruqui se deja constancia que del 08 al 12 de
enero del 2018 se realizé actividades relacionadas con el inicio de cobros del
impuesto predial urbano, configuracion de cobros de la CEM en caja unica, en los
formatos requeridos por el Gobierno Municipal.

o Se registra la Capacitacion en el GADM de Nangaritza conforme lo establece las
Fichas de Capacitaciéon realizadas por el técnico de Capacitacion de la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT en las siguientes fechas:

FECHAS ACTIVIDADES

Desde 28/11/2017 - Hasta 29/11/2017 Capacitacion del Médulo de Catastro SINAT
URBANQO, asistieron a la capacitacion: el Dr.
Eugenio Macas Procurador Sindico, el
sefior Eco. Silvio Shingre, Sergio Caraguay
Director de Planificacion Territorial y
Manuel Santin Jefe de Avaldos y Catastros
del GADM y la Ing. Tania Gallegos Técnico
SINAT de la Unidad Ejecutora.

Desde 09/04/2018 - Hasta 11/04/2018 Proceso de capacitacion del Médulo de
Rentas y Caja Unica, firman el acta de
capacitacion por el GADM de Nangaritza:
Danny Betancourt y Fanny Jiménez y por la
Unidad Ejecutora Daniel Sanchez y Marcia
Molina.

Desde 04/09/2018 - Hasta 07/09/2018 Conforme actas de capacitacién suscritas
por la Ing. Fanny Jiménez jefa de rentas,
Clotario Yaruqui Jiménez recaudador,
Manuel Santin de avallios y catastros del
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Gobierno Municipal, la Ing. Marcia Molina y

Ing. Marina Trujillo Técnicos SINAT de la

Unidad Ejecutora se deja constancia que del

4 al 7 de septiembre del 2018 se capacito al

personal del Gobierno Municipal en

relacion a los modulos de: Catastro, Rentas

y Caja Unica.

o Capacitacién de SINAT - PLUS modulé
CATASTRO, tramites urbanos tanto
graficos como alfanuméricos.

o Creacion de tributos en rentas y
relacionar a los tributos con su
respectivo rubro creado en caja tnica.

o Simulacién del IPU afio 2019

o Emision del IPU afio 2019

o Creacion de Contratos y Obras para
emision del CEM del afio 2019

o Generar reporte de emisién del IPU
2019

o Generar cuentas de los diferentes tipos
de ingreso generados y comprobacién
de los valores calculados.

DESDE 03/10/2019 - HASTA 04/10/2019

Capacitacion para el proceso de emisién
bienio 2020-2021:

o Proceso de Valoracion

o Proceso de Emision
EL acta la firman por parte del GADM de
Nangaritza Fanny Jiménez y Daniel Quinche
y por la Unidad Ejecutora Viviana Martinez
y Orlando Jaramillo.

DESDE 18/11/2019 - HASTA 20/11/2019

A los 20 dias del mes de noviembre del
2019 se firma el acta de capacitacion del
Médulo de Catastro.

El acta la firman por parte de GADM EL
SENOR Manuel Santin Jefe de Avaltos y
Catastros y Juan Carlos Santin Técnico de
Planificacién y por parte de la Unidad
Ejecutora MAGAP - PRAT Carlos Lescano.

DESDE 30/03/2021 - HASTA 30/03/2021

A los 30 dias del mes de marzo del afio
2021, comparecen por una parte la Unidad

Ejecutora MAGAP-PRAT Programa
SIGTIERRAS, a través de Viviana
Martinez, técnica asignada para la

capacitacién del componente de catastro;
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por otra parte, el Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del Cantén
Nangaritza, a través de Daniel Quinche,
funcionario del GAD Municipal de
Nangaritza, para la suscripcion de la
presente acta de capacitacion del Sistema
SINAT.

DESDE 07/10/2021 - HASTA 07/10/2021 | A los 07 dias del mes de octubre del afio
2021, comparecen por una parte la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT Programa
SIGTIERRAS,a través de Ingrid Villacres
y Alejandra Vega, técnicos asignados para
la capacitaciéon en el proceso de mision
bienio 2022-2023; por otra parte, el
Gobierno  Autéonomo  Descentralizado
Municipal del Cantén Nangaritza, a través
de Manuel Santin y Fanny Jiménez
funcionarios del GAD Municipal de
Nangaritza, para la suscripcion del acta de
capacitacién.

e De conformidad con el ACTA DE TRABA]JO suscrita por el Ing. Diego Martinez e
Ing. Orlando Jaramillo de la UE MAGAP-PRAT; y, por el Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Nangaritza, el Sr. Manuel Santin Jefe Avaluos y
Catastros; y el Sr. Danny Betancourt del departamento de sistemas, se deja
constancia de las actividades realizadas desde el 11 al 13 de septiembre del 2018
en relacién a la instalaciéon del software complementario de los médulos del
sistema SINAT.

e Seguln el Acuerdo Ministerial 053 del 4 de julio de 2022, suscrito por el Ministro
de Agricultura y Ganaderia se determinan las responsabilidades y funciones que
debera cumplir el o la Director/a Ejecutivo/a de la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT; entre ellas, en su literal b) Liquidar los convenios interinstitucionales
suscritos entre el MAG a través de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y c)
Establecer los mecanismos técnicos para mantener en funcionamiento el sistema
SINAT.

e Mediante memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0040-M, el 10 de enero
de 2023 la Ing. Aida Monserrat Morales Moncayo, Directora Ejecutiva de La
Unidad Ejecutora MAGAP PRAT realiza la designaciéon de Administradora de
Convenio de Cooperacion del GADM de Nangaritza a la Srta. Ing. Marcia Molina
Tapia.
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e Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0136-M, del 9 de marzo
de 2023, se remite por parte de la Contadora de la Unidad Ejecutora la Lic. Magali
Pinos la certificacion de los valores transferidos por el GADM por concepto del
Convenio de Cooperacidn Técnica y Econémica, conforme el siguiente detalle:

FECHA DE PAGO VALOR

13/12/2016 10.000,00

o Segun Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2023-0050-0 de fecha 13 de marzo de 2023,
suscrito por la Mgs. Vanessa Alicia Centeno Vasco Subsecretaria General de
Planificacion se emite el dictamen de arrastre y autorizaciéon expresa para el
Programa Sistema Nacional de Informacién y Gestion de Tierras Rurales e
Infraestructura Tecnolégica - SIGTIERRAS, CUP No. 101610, Ministerio de
Agricultura y Ganaderia, senalando que : “El presente dictamen de prioridad no
garantiza la asignacién de recursos para el proyecto, el cual estara sujeto a reglas
fiscales determinadas en el C6digo Organico de Planificacion y Finanzas Publicas,
y al cumplimiento de los techos institucionales y de gasto definidos por el ente
rector de las finanzas publicas. La asignacion de recursos en el Plan Anual de
Inversion 2023 dependera de la gestion institucional y el cumplimiento de los
lineamientos de inversién para la inclusiéon y la modificaciéon presupuestaria
correspondiente, sin afectar el techo asignado en el presupuesto de la entidad;
ademas de la implementacidn del proyecto que debera realizarse en los plazos
establecidos en el presente dictamen”, considerandose la baja del Programa
SIGTIERRAS hasta el 31 de diciembre de 2023.

e Mediante Resolucion MAG-UEMAGAP-PRAT-2023-0001 de 9 de mayo de 2023, la
Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT resuelve: “Articulo 1.-
Regularizar la situacién laboral del personal que viene prestando sus servicios en
la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, debiéndose para el efecto suscribir los
contratos de servicios ocasionales correspondientes, los cuales rigen desde el 1
de febrero de 2023, de conformidad con el contenido de los informes técnicos Nos.
22,23,24,25,26,27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 de 8 de mayo de
2023, suscritos por la Lcda. Ximena del Pilar Quiroga Vela, responsable del area
de talento humano. (..)", procediéndose a suscribir el contrato de servicios
ocasionales con la Ing. Marcia Molina Tapia con efecto retroactivo.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0188-0F, del 13 de julio de
2023 la Ing. Paola Once, Directora Ejecutiva de La Unidad Ejecutora MAGAP PRAT
realiza la notificacién de terminacién del convenio y solicita la designacién de
administrador del convenio al sefior Magister Francisco Efrén Cordero Carrion
alcalde del GADM.

e Mediante Oficio 0336-AGADCN-2023, del 27 de julio de 2023 el sefior Mgs.

Francisco Efrén Cordero Carrion Alcalde del GADM de Nangaritza, da a conocer
que el sefior Publio Manuel Santin Martinez Jefe de Avaltios y Catastros, ha sido
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designado administrador del convenio de cooperaciéon suscrito el 15 de
noviembre de 2016, entre el GADM Nangaritza y la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT.

e Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0495-M, del 18 de agosto
de 2023 por medio del que se socializa la Resolucion Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-
2023-0002-R del 14 de agosto del 2023, misma que resuelve”(...) Convalidar las
actuaciones realizadas por la Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT, Ing. Aida Morales Moncayo contenida en el memorando Nro. MAG-
UEMAGAPPRAT-2023-0040-M.

e Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0275-0OF, del 21 de
agosto de 2023 la Ing. Paola Once Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora invita
al GADM de Nangaritza a participar del Taller Informativo del Proceso de Emisién
2024-2025.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0387-0OF de 27 de octubre de
2023, se remite por parte de por parte de la Directora Ejecutiva Ing. Paola Once,
al Sefior Alcalde Fredy Adalberto Armijos Pérez alcalde del GADM Nangaritza, la
suscripcion del Acuerdo Ministerial No. 068 de 20 de septiembre de 2023 - Baja
del Programa Sistema Nacional de Informacién y Gestiéon de Tierras Rurales e
Infraestructura Tecnolégica SIGTIERRAS.

e Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0748-M de 30 de octubre
de 2023, el Mgs. Roberto David Santander Erazo Especialista Financiero remite
la certificacion de pago del GADM Nangaritza a la Ing. Marcia Molina Tapia
Analista de Capacitacién e Informaciéon y Soporte Sinat, indicando que ha
procedido a verificar los comprobantes de transferencia realizados por el
Gobierno Auténomo Descentralizado de Nangaritza y concluye que hasta la
presente fecha no se ha recibido ninguna transferencia adicional, por tanto se
mantiene la misma certificacion de valores transferidos emitida el 9 de marzo de
2023.

e Mediante Informe de Asistencias y Soportes SINAT MA-0007-2023, de fecha 9 de
noviembre de 2023, se indica todas las asistencias técnicas solicitados mediante
los chats de soporte SINAT, correo u oficio, remitidos por los técnicos de las
diferentes areas del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén
Nangaritza, a partir de junio del 2020 a la presente fecha, remitido por la
Coordinacion Técnica de la UE MAGAP PRAT SIGTIERRAS.
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3. EJECUCION DEL CONVENIO

De los antecedentes expuestos se desprende que el 15 de noviembre del 2016 entre
la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal del cantén Nangaritza se suscribi6 el convenio de cooperacién cuyo objeto
era establecer compromisos de orden técnico y econdémico necesarios para la
ejecuciéon de actividades contempladas para la implantaciéon y funcionamiento del
Sistema Nacional de Administraciéon de Tierras SINAT Urbano cuyo alcance era
implantar en dicho gobierno municipal el Sistema Nacional de Administraciéon de
Tierras SINAT Urbano.

De acuerdo alo establecido en el convenio el GADM de Nangaritza aportara en calidad
de contraparte, un valor de $10.000,00 (Diez mil 00/100 délares de los Estados
Unidos de América) por la implantacion del sistema SINAT en el GADM.

En dicho convenio se establecieron las actividades y productos que se debian entregar
por parte de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT para el cumplimiento del objeto del
convenio, entre las que se encuentra la Implantacién del Sistema Nacional de
Administracion de Tierras SINAT- URBANO, capacitacion y asistencia técnica en uso
y manejo del sistema SINAT-URBANO, para el manejo del catastro municipal urbano,
integracion y adecuada comunicacién de los equipos y programas instalados dentro
del GADM asi como el entrenamiento del personal y el inicio de operaciones de
ingreso y mantenimiento de los datos prediales.

El valor aportado por el gobierno nacional corresponderia de acuerdo a lo sefialado
en el convenio a todas las actividades, elaboraciéon y entrega de productos
establecidos que como se describe mas adelante fueron cumplidos por parte de la
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT de acuerdo a la documentacién que consta en los
antecedentes.

En el convenio se contempla que este instrumento legal estara vigente mientras dure
el Programa SIGTIERRAS por lo que al existir un dictamen de arrastre que considera
que se debe dar de baja al Programa hasta el 31 de diciembre de 2023, al haberse
determinado que se han cumplido con las actividades y compromisos asumidos en el
convenio, habiéndoseme designado como administradora del convenio en el mes de
enero del 2023, por parte de la anterior Directora Ejecutiva de la Unidad MAGAP-
PRAT a pesar de que no se encontraba legalizada mi contratacién procedi a revisar la
documentacién del convenio a fin de coordinar las acciones a seguir para la correcta
ejecucion del convenio.

Es recién en el mes de mayo de 2023, en que su pudo regularizar la situaciéon de
contratacién de los servidores de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y una vez que
suscribi el contrato de servicios ocasionales pude continuar con la coordinacién con
el gobierno municipal respecto a la ejecucion del convenio; y en el mes de julio la
Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT realiza una aclaracion a la
fecha que constaba en la designaciéon de administradora del convenio.
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Al no conocer si la designacién de administradora del convenio realizada por la
anterior Directora Ejecutiva es valida, el 14 de agosto de 2023, 1a Directora Ejecutiva
de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT resolvié convalidar las actuaciones realizadas
por la anterior directora ejecutiva relacionadas con la designaciéon de
administradores de convenios y por tanto las actuaciones realizadas por dichos
administradores desde el 10 de enero de 2023, a fin de que gocen de legalidad.

Dada la situacidn en la que se encuentra la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT por la baja
del Programa SIGTIERRAS, y de acuerdo a lo establecido en la cldusula X Terminacién
y Suspensién del Convenio suscrito el 15 de noviembre de 2016, la Directora Ejecutiva
de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT dentro de sus competencias procedi6 a notificar
al alcalde del cantén Nangaritza con la terminacién por mutuo acuerdo del convenio
a fin de que se realicen las acciones necesarias para su cierre.

A partir del mes de mayo una vez regularizada la situacién de contratacion de los
servidores de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT procedi a coordinar las acciones a
seguir para la terminaciéon del mencionado instrumento legal, facilitindole la
informacién necesaria y la que reposa en los archivos de la unidad ejecutora; y, asi
mismo, se me ha compartido la informacién que él dispone, logrando determinarse lo
siguiente:

ACTIVIDADES

Dentro de las actividades contempladas en el convenio es la implantacién de un
Sistema de informacién geografica y gestién catastral basado en software libre
(SINAT), que conforme a la documentacion que consta en los antecedentes se verifica
que efectivamente se instalé y configuré adecuadamente el software de entorno y se
implementd el SINAT Urbano activindose los mddulos de catastro, rentas y
recaudacion, conforme lo sefialado en el acta de instalacién e implantaciéon médulo
urbano del 24 de noviembre de 2017, y la entrega de la licencia y uso indefinida del
Sistema Nacional de Administracion de Tierras que consta en el oficio Nro. MAGAP-
UEMAGAPPRAT-2017-0206-0OF de 07 de julio de 2017.

Para la realizacion de las actividades antes descritas se verifica que personal de la
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT dio el apoyo y asistencia técnica en la valoracién y
emisién de predios urbanos, conforme se desprende del acta de reunién de trabajo
para el proceso de valoracién y emision urbana de 18, 19 y 20 de diciembre de 2017,
mediante acta de trabajo se deja constancia que del 08 al 12 de enero del 2018 se
realizé actividades relacionadas con el inicio de cobros del impuesto predial urbano,
configuracion de cobros de la CEM en caja unica, en los formatos requeridos por el
Gobierno Municipal.

Se registra la capacitacién en el GADM de Nangaritza conforme lo establece las fichas

de capacitacion realizadas por el técnico de capacitacién de la Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT en las fechas descritas en los antecedentes.
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En cuanto a la sostenibilidad se verifica que la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT ha
venido cumpliendo y dicha informacién puede verificarse en el informe de
requerimiento GLPI de 16 de octubre de 2023, que consta como antecedente.

Por lo expuesto, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT cumple con todas las actividades
asumidas en virtud del convenio.

COMPROMISOS

Conforme acta de instalacién e implantacién moédulo urbano suscrita entre las partes
el 24 de noviembre de 2017, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT realiza la instalacién
e implantacion del SINAT URBANO, en los equipos del GADM, y la entrega la licencia
de uso indefinida del Sistema Nacional de Administraciéon de Tierras SINAT-VR1.0.
que consta en el oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0206-0F de 07 de julio de
2017.

De acuerdo al alcance funcional del Municipio de Nangaritza, el disefio e
implementacion del Sistema SINAT en el gobierno municipal llega hasta el médulo de
caja unica por lo que las interfaces pertinentes fueron desarrolladas en ese sentido.

En lo que respecta al software de entorno para la implementacién del SINAT se
instald, cargd y configur6 una version de usuario en los equipos que se encuentran
dentro de la infraestructura tecnoldgica implementada y de propiedad del GADM de
Nangaritza, y queda para su utilizaciéon una vez que concluya el Programa y se dé por
terminado el convenio, los productos han sido verificados conforme al oficio Nro.
MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0206-0OF de 07 de julio de 2017, en el que se deja
constancia la entrega de licencia de uso indefinida del Sistema Nacional de
Administracion de Tierras SINAT-VR1.0. y el acta de aceptacién de paso a produccién
suscrita entre las partes el 24 de noviembre de 2017.

Dentro de este proceso se ha verificado que se realiz6 la integracién de los equipos y
periféricos instalados en el GADM para asegurar su funcionamiento acorde a los
estandares necesarios requeridos lo cual permitié que el sistema SINAT funcione a
normalidad y cumpla su objetivo, conforme lo determina el acta de aceptacion de paso
a produccidn suscrita entre las partes el 24 de noviembre de 2017.

Desde la unidad ejecutora se brindé la capacitaciéon al personal involucrado en el
manejo del sistema a fin de que posteriormente sean ellos quienes transfieran sus
conocimientos al equipo con el que el municipio dara continuidad al uso del sistema
catastral urbano, correspondiendo a dicha entidad verificar la formacién que debera
tener el mismo, debiendo facilitar el espacio necesario para dicho fin, lo cual debera
ser justificado por el administrador del convenio por parte del GADM.

De la documentacién que consta en los antecedentes se determina que el GADM apoyo

con la informacién necesaria para cumplir con la campafia de difusiéon del programa
y en los trabajos que implicaba dicha actividad.
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Conforme a lo establecido en el convenio el GADM se comprometié a utilizar el
sistema SINAT y a establecer las comunicaciones correspondientes sobre su manejo
recibiendo desde la unidad ejecutora la sostenibilidad.

Respecto al producto en el convenio se determina que se cumplié con el mismo, pues
esta sujeto a la implementacion del sistema SINAT/ mé6dulo urbano y su utilizacién y
que conforme al acta de entrega recepcion de productos del 24 de noviembre de 2017
fueron recibidos a satisfaccion por el gobierno municipal.

A la fecha se viene brindando asistencia técnica y soporte conforme se desprende del
Informe de asistencias y soporte SINAT de 16 de octubre de 2023, y como
administradora vengo manteniendo coordinacién con el administrador del convenio
designado por el gobierno municipal para garantizar que los compromisos asumidos
sean atendidos en el momento oportuno.

4. LIQUIDACION ECONOMICA

De conformidad con lo establecido en el convenio el 15 de noviembre del 2016, y
conforme la certificaciéon emitida por la sefiora contadora Lic. Magaly Pinos de la
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-
2023-0136-M, indica que con fecha 13 de diciembre del 2016 el GADM de Nangaritza
realiza el desembolso de USD $10.000 (Diez mil 00/100 délares de los Estados Unidos
de América), a la Unidad Ejecutora del Programa SIGTIERRAS.

APORTE VALOR VALOR REF. DOCUMENTO | VALORES
TRANSFERIDO PENDIENTES DE
APORTE
GOBIERNO 10.000,00 | 13/12/2016 Mediante 0
MUNICIPAL Memorando Nro.
DE MAG-
NANGARITZA UEMAGAPPRAT-
2023-0136-M
TOTAL DE APORTE DEL 10.000,00
GADM

Conforme a la certificacion antes anotada los valores que correspondian al aporte del
gobierno municipal por la implantacion del SINAT, es de USD $10.000 (Diez mil
00/100 doélares de los Estados Unidos de América), valores ya transferidos a la Unidad
Ejecutora MAGAP PRAT.

En cuanto al aporte econdmico de 50.000,00 (Cincuenta mil 00/100 délares de los

Estados Unidos de América) por parte de la Unidad Ejecutora MAGAP_ PRAT, se
destinaron a cofinanciar el desarrollo e implantacion del sistema SINAT.
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5. LIQUIDACION DE PLAZOS

De acuerdo alo establecido en el convenio, dicho instrumento legal esta vigente desde
la suscripcion y durard mientras se encuentre en ejecucion el Programa SIGTIERRAS,
por tanto, el plazo se ha cumplido siendo necesario darlo por terminado ya que
actualmente el Programa SIGTIERRAS y por tanto la Unidad Ejecutora se encuentran
en un proceso de baja de acuerdo con el dictamen de prioridad emitido desde la
Secretaria Nacional de Planificacion.

Las actividades previstas se han cumplido dentro de los plazos establecidos y
mientras ha estado en ejecucién el Programa SIGTIERRAS.

6. CONCLUSIONES

Por los antecedentes expuestos y el andlisis realizado se desprende que, de acuerdo a
lo establecido en el convenio suscrito el 15 de noviembre de 2016, las actividades
establecidas en el mismo se cumplieron a cabalidad dentro del plazo del convenio,
habiendo cumplido las partes con los compromisos asumidos, habiéndose verificado
que de acuerdo a lo sefialado en los mencionados instrumentos legales el valor del
aporte del gobierno municipal ya fue transferido a la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT.

Se constaté que en el expediente no existen designaciones anteriores de
administradores de convenios ni tampoco informes de gestién de administradores de
convenios desde que se suscribieron dichos instrumentos legales hasta mi
designacion por lo que se procedi6 a recabar la informacién existente en los archivos
de la unidad ejecutora MAGAP-PRAT y en coordinaciéon con el administrador del
convenio por parte del gobierno municipal, una vez designado se verific6 el
cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.

Como parte de los compromisos asumidos por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT se
viene prestando al Gobierno Municipal la asistencia técnica y el soporte en el uso del
sistema SINAT cuando se lo ha requerido, siendo el Ministerio de Agricultura y
Ganaderia quien asuma dicha asistencia una vez que se dé por terminado este
convenio conforme al dictamen de prioridad emitido por la Secretaria Nacional de
Planificacion y al encontrarse en un proceso de baja el Programa SIGTIERRAS y la
Unidad Ejecutora.

De la documentacién que consta en el expediente se desprende que no ha existido
durante la ejecucion del convenio el debido seguimiento por las partes ni tampoco se
ha llevado un correcto archivo de la documentacién generada en este tiempo, lo cual
ha generado dificultades al momento de recabar informacién que sirva de base para
tener un conocimiento certero del efectivo cumplimiento de lo acordado; sin
embargo, al tratarse de la implementaciéon de un sistema catastral que se viene
utilizando en el municipio del cantén Nangaritza es posible constatar el estado de
ejecucion y uso del mismo por parte del gobierno municipal con un alcance funcional
hasta el médulo de caja Unica.
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Al haberse cumplido con todas la actividades y compromisos asumidos y entregado
el producto establecido en el convenio, atendiendo lo sefialado en la clausula X del
convenio, numeral 10.1 literal (i) correspondera luego del tramite pertinente
suscribir el acta de liquidacion del convenio ya que de acuerdo a la clausula VIII
numeral 8.1 este instrumento legal dura mientras se encuentre en ejecucién el
Programa SIGTIERRAS.

7. RECOMENDACIONES

Una vez que se han cumplido con los compromisos asumidos en el convenio, de
conformidad con lo sefialado en la clausula X del convenio, numeral 10.1 literal (i), al
encontrarse el Programa SIGTIERRAS en un proceso de baja, se recomienda darlo por
terminado por haber cumplido con el objeto para el cual fue suscrito, procediéndose
luego del tramite pertinente con la firma del acta de liquidacion.
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8. ANEXOS
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Todos los documentos se anexan al presente informe.
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Elaborado por:
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Administradora del Convenio
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