
 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN OLMEDO 
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           Mayo, 30 2014 

 

1. Antecedentes 
 

 Firma del Convenio:  23 de Enero  del 2011 

 Firma del Convenio Modificatorio:  06 de Junio del 2013 

 Aporte Municipio:  USD$ 56.646,00 (Cincuenta y seis mil 
seiscientos cuarenta y seis Dólares de los 
Estados Unidos de América). 

 Aporte SIGTIERRAS:  USD$ 453.168,03 (Cuatrocientos cincuenta y 
tres mil ciento sesenta y ocho Dólares de los 
Estados Unidos de América con tres 
centavos) 

 Número de Predios Estimados:  3000 Según convenio 

 Fecha de Inicio de Levantamiento:  26 de Junio del 2013. 

 
2. Situación Actual Cantón  

 

Productos Avance a la fecha % Avance 

Predios levantados 6341 211,37 % 

Predios aprobados por Fiscalización 6341 211,37 % 

Predios en Exposiciones Públicas 3684 122,8 % 

Predios entregados al GADM 0  

 
Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 
 
Observaciones 
 
En el cantón Olmedo, nos hemos encontrado con la particularidad de que los predios 
son más pequeños (menores a  1 ha) de los que se tenía planificado levantar; hemos 
superado el número de predios del convenio en 2648 ha que representan el 23,43% 
del territorio del cantón. 
El 21 de enero inicio el LPR en la parroquia la Tingue. 
El 28 de Marzo ha concluido el LPR en el Cantón Olmedo. 
    

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 
 
A la fecha, el GADM no ha realizado transferencias a la UE MAGAP-PRAT Programa 
SIGTIERRAS.  



 
 

 

4. Zonas en intervención 

 

 
 
 

Ing. Cristina Romero 
Administradora Zona 6. 


