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1. Antecedentes

¢ Firma del Convenio: 23 de Enero del 2011
¢ Firma del Convenio Modificatorio: 06 de Junio del 2013

¢ Aporte Municipio: USDS 56.646,00 (Cincuenta y seis mil
seiscientos cuarenta y seis Ddlares de los
Estados Unidos de América).

e Aporte SIGTIERRAS: USDS 453.168,03 (Cuatrocientos cincuenta y
tres mil ciento sesenta y ocho Délares de los
Estados Unidos de Ameérica con tres
centavos)

e Numero de Predios Estimados: 3000 Segun convenio

¢ Fecha de Inicio de Levantamiento: 26 de Junio del 2013.

2. Situacion Actual Cantdn

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 6341 211,37 %
Predios aprobados por Fiscalizacion 6341 211,37 %
Predios en Exposiciones Publicas 3684 122,8%
Predios entregados al GADM 0

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

Observaciones

En el cantén Olmedo, nos hemos encontrado con la particularidad de que los predios
son mas pequefios (menores a 1 ha) de los que se tenia planificado levantar; hemos
superado el nimero de predios del convenio en 2648 ha que representan el 23,43%
del territorio del cantén.

El 21 de enero inicio el LPR en la parroquia la Tingue.

El 28 de Marzo ha concluido el LPR en el Cantén Olmedo.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM no ha realizado transferencias a la UE MAGAP-PRAT Programa
SIGTIERRAS.
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4. Zonas en intervencion
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Ing. Cristina Romero
Administradora Zona 6.



